



Seguimiento Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones - PETI - Primer semestre de 2022

V1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	9/08/2021	Documento inicial
OBJETIVO		
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y/o desarrollos informáticos del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones PETI		
ALCANCE		
Establecer el avance de cada uno de los proyectos, en términos de actividades ejecutadas durante el primer primer semestre del año 2022		

ID	AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS	AVANCE REPORTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA	FECHA DE FINALIZACIÓN
P05	SRI-OS	Visor geográfico	Se cumplió con la entrega de los paquetes correspondiente al Sprint 1: 1. Migración de Infraestructura. 2. Migración de Web servicios. 3. Migración del Visor. 4. Pruebas funcionales. 5. Pruebas de aceptación. 6. Despliegue Productivo.	60%	Se cumplió con la meta programada para el Sprint 1 que equivale al 60% del total del proyecto. El Sprint 2 está en desarrollo para el segundo semestre cuya fecha de finalización en diciembre de 2022.	\\172.26.1.6\sistemas-2022\PROYECTOS PETI-2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\1_Visor_Geografico\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	dic-22
P06	SRI - OS	Bogotá a Cielo Abierto - BACA	Se cumplió con la entrega de los paquetes correspondientes a: evantamiento de requerimientos y Mockups y la implementación y puesta en producción del primer producto que corresponde al micrositio al cual se puede acceder mediante la URL https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/ Los dos productos por desarrollar corresponden a: Intregación de BACA con SUMA y la creación de un Visor dentro	57%	El avance reportado corresponde al 57%. Sin embargo, puede variar ya que el proyecto maneja un alto grado de incertidumbre en la toma de requerimientos. Se estima que este porcentaje puede varias después de reuniones con el área usuaria y redefinir requerimientos.	\\172.26.1.6\sistemas-2022\PROYECTOS PETI-2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\2_Bogota A Cielo Abierto BACA\Soportes entregables\Segundo Trimestre	nov-22
P07	SAI - OS	Portal Inmobiliario	Se cumplió con los entregables de los paquetes: 1. Requerimientos y Mockups. 2. Desarrollo. 3. Pruebas Funcionales 4. Pruebas de aceptación 5. Despliegue productivo	95%	El aplicativo tenía como fecha de terminación junio de 2022. Se cumplió con el plan de trabajo y se cuenta con las evidencias. El 5% restante hace referencia a la firma del acta de aceptación que posteriormente se adicionó como soporte pero fuera de términos.	\\172.26.1.6\sistemas-2022\PROYECTOS PETI-2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\3_Portal Inmobiliario\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	jun-22
P09	SRI - SAI - SAF - OS	SIDEP	Se cumplió con actividades puntuales de algunos paquetes con fecha de vencimiento del primer semestre de 2022: 1. Defensa Administrativa 3. Pruebas del desarrollo realizado	15%	Corresponde al desarrollo de las actividades programadas. Sin embargo, se han reportado actividades incumplidas solicitando cambios en el cronograma ya que se requiere modificar el reporte del sistema SIDEP 2 para que soporte los nuevos requerimientos del nuevo marco normativo contable MNMC, así como reportes con mucha información solicitados por diferentes entes de control (paquete 4).	\\172.26.1.6\sistemas-2022\PROYECTOS PETI-2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\4_SIDEP\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	jun-24
P11	AU - OS	Sistema de Atención al Ciudadano	Se cumplió con la entrega del aplicativo Chatbot. También se han desarrollado actividades del Calificador de servicios correspondiente a Requerimientos, actividades de desarrollo y bases de datos. Por otra parte, se cuenta con avances en en levantamiento de requerimientos del aplicativo Agendamiento de Citas.	54%	El avance corresponde a 32,5% de Chatbot, 17% de Calificador de servicio y 4% de Agendamiento de citas. En la distribución interna de actividades, se debía terminar con el segundo aplicativo en junio, pero hubo retrasos. Sin embargo, el proyecto como tal, se debe entregar en diciembre de 2022.	\\172.26.1.6\sistemas-2022\PROYECTOS PETI-2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5_Sistema de Atención al Ciudadano\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	dic-22
P13	SAI - OS	Suma +	Se cumplió con actividades de los primeros paquetes del primer trimestre y algunas del segundo trimestre. Sin embargo, la Oficina de Sistemas informa que, dado a que se necesita un acuerdo de confidencialidad entre DADEP e IDARTES, se presentan paquetes con retraso.	59%	El área reporta 59% en la ejecución con respecto a la interoperabilidad con IDARTES. Sin embargo, la ficha del PETI expresa que la interoperabilidad debía ser con 3 entidades, incluida DADEP. La integración con otras entidades depende del desarrollo de aplicaciones o módulos por parte de las mismas entidades, así mismo depende de la implementación de acuerdos de confidencialidad de la información con cada entidad. Actualmente IDARTES se encuentra en el proceso de implementación de su sistema PUFFA que se integrará con el sistema SUMA+ desarrollado incluyendo la elaboración del acuerdo mencionado.	\\172.26.1.6\sistemas-2022\PROYECTOS PETI-2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\6_SUMA +\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	jun-23

P15	OCI - OS	Modernización MAP CPM	<p>Se realizaron las actividades correspondientes estructuración del modelo de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> *Plan anual de auditoría Backend *Análisis del Framework a utilizar *Administración de usuarios Backend *Revisión de Código de Administración de usuarios *Administración de usuarios Frontend *Plan anual de auditoría Frontend *Plan anual Pruebas *administración de Usuarios Pruebas *Parametrización Pruebas *Despliegue en Ambiente de Pruebas módulo de plan anual de auditoría *Despliegue en Ambiente de Prueba 	43%	<p>La OS reporta un 43% de avance después de eliminar el paquete 4 y no ejecutar el paquete 5 de despliegue productivo del módulo por acuerdo con el usuario final (OCI). Por otra parte, están a la espera de nuevos requerimientos para ejecutar en el segundo semestre.</p> <p>El 57% restante corresponderá al nuevo proyecto que se estima concluir al cierre del 2022.</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\7. Modernización MAP CPM\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	ago-23
P17	OAP - OS	Aplicación de Gestión MIFG	<p>Se realizaron los respectivos levantamiento de requerimientos de los módulos correspondientes de acuerdo a las solicitudes de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	15%	<p>La Oficina de Sistemas reporta un 15% de avance correspondiente solo a los requerimientos de 6 de los 8 módulos proyectados con el usuario final.</p> <p>Esta fase corresponde al 20% total del proyecto. Después de ello, se establecerá el plan de trabajo para la ejecución del 80% restante</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\8. Aplicación de Gestión MIFG\Soportes entregables	ago-23
P24	SAF - OS	Orfeo V.7	<p>Se realizaron las actividades correspondientes a los 4 primeros paquetes: desde prerrequisitos hasta migración. Las evidencias se encuentran en el repositorio virtual (drive) y cumplen con lo expresado</p>	87%	<p>El área reporta un avance del 87% a falta de 3 módulos por completar. Estos están reprogramados para el segundo semestre del 2022, de existir aprobación de modificación del plazo de entrega por parte del CIGD se solicita el soporte y que se actualice la fecha final de entrega la matriz del PETI, dado Concepto Técnico de reprogramación.</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\9. ORFEO V.7.0\Soportes Entregables\Segundo Trimestre	mar-22
P25	SRI - OS	Fortalecimiento de la Bateria de indicadores del Espacio público	<p>Se realizaron las actividades de los paquetes correspondientes al Sprint 1. Se cuenta con las evidencias que dan soporte desde las reuniones de entendimiento hasta el despliegue productivo</p>	60%	<p>La Oficina de Sistemas reporta un avance del 100% sobre el sprint 1 que equivale al 60% del proyecto en general. El restante 40%, correspondiente al Sprint 2, se ejecutará en el segundo semestre.</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\10. Fortalecimiento de la Bateria de indicadores del Espacio público - Analítica\Soportes entregables	dic-22
P26	OAJ - OS	Implementación de Página Web Normativa	<p>Se cumplió a cabalidad con el desarrollo de los 5 módulos y se entregó al usuario final</p>	100%	<p>El desarrolló del proyecto terminó en el primer semestre de 2022 como esta estipulado. Se cuenta con el acta de entrega a satisfacción al usuario final.</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\11. Implementación de Página Web Normativa\Soportes\Segundo Trimestre	jun-22
P28	OS	Implementación de un Bus de Servicios	<p>Se dio cumplimiento a todo el paquete uno de levantamiento de requerimientos. A su vez se incorporaron dos actividades de las cuales ya se realizó la prueba de concepto</p>	24%	<p>El área reportó un avance del 24% correspondiente al primer paquete más una actividad del segundo paquete. El resto de actividades está contemplado para realizar durante el segundo semestre hasta su vencimiento en 2023</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\12. Implementación de un Bus de Servicios\Soportes entregables\Segundo Trimestre	sep-23
P03	OS	Gobierno TI	<p>Se completaron las actividades contempladas para el primer semestre de 2022. El proyecto es continuo para todo el cuatrenio</p>	50%	<p>El área reportó un avance del 50% que corresponde a las actividades realizadas y a los soportes presentados. En la ficha del proyecto no aparece fecha de finalización.</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\13. Gobierno TI	jun-24
P18	OS	Implementación de FMO	<p>Se completaron las actividades contempladas para el primer semestre de 2022. El proyecto es continuo para todo el cuatrenio</p>	50%	<p>Presenta un avance del 50% y es continuo dado que es el seguimiento de proyecto desde la oficina de sistemas</p>	\\172.26.1.6\sistemas_2022\PROYECTOS PETI_2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\14. Implementación de FMO	jun-24

Elaboró: Andreina Cardenas Carrascal - Contratista Oficina de Sistemas
Revisó: Alejandro Sastoque Cogua - Contratista Oficina de Sistemas
Aprobó: Syrus Asdrubal Pacheco Vergel - Jefe de Oficina de Sistemas