

Responsable	ID	Nombre de proyecto	Tiempo en Meses	Seguimiento a Junio-2021				Seguimiento a Diciembre -2021				
				Actividad/ producto	Avance	Observaciones	Evidencia	Actividad/ producto	Avance de la vigencia	Observaciones	Evidencia	
SRI	P1	Renovación de la Página del Observatorio del Espacio Público.	9	Actualización del look and feel	50%	Al tratarse de un portal cuyo objetivo es suministrar información del espacio público para uso de la ciudadanía, este proyecto se replantó y deberá realizarse en fases desarrolladas durante los cuatro años siguientes. La primera fase corresponde a la actualización del look and feel, la cual corresponde a un avance del 50%. El alcance de las demás fases se establecerá en la medida que se avance con la fase anterior.	http://observatorio.dadep.gov.co/	Página web del observatorio del espacio público	100%	El proyecto se encuentra finalizado teniendo cuenta su objetivo Renovación de la página del espacio público.	http://observatorio.dadep.gov.co/	
OS	P8	Implementación IPV6	24	Protocolo IPV6 finalizado	100%			Fase 3 Puesta en Producción	100%	Se implementó IPV6 en el primer semestre	Meta cumplida en el primer semestre 2021	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/IPV6
OS	P31	Fortalecimiento del MSPi	48	*Matriz declaración de aplicabilidad. *Plan de recuperación de desastres tecnológicos. *Análisis de impacto de negocio (BIA) a nivel de servicios tecnológicos. *Plan de remediación de vulnerabilidades	66%	De acuerdo al avance planificado se cumple con la meta y se sigue trabajando en el tema. El avance del 66% corresponde al promedio de ejecución de todas las actividades.		MSPi_Plan de Trabajo 2021	100%	*Política de seguridad de la información actualizada *Manual de seguridad y privacidad de la información *Verificación y actualización de la metodología de riesgos de seguridad digital *Actualización del instrumento MSPi de MINTIC *Plan de ejecución de auditorías *Plan de mejora continua	Para la vigencia 2021 se desarrollaron todas las actividades estimadas dando cumplimiento a la planeación del proyecto para la vigencia.	172.26.1.6/sistemas/2021/SEGUIMIENTO.A.PLANES
OS	P18	Migración a Office 365	6	Totalidad de cuentas de la entidad con office 365.	100%	Se tienen migradas todas las cuentas, en ejecución se encuentra la etapa de uso y apropiación de la herramienta, la cual seguirá hasta el fin del proyecto. La OS se encuentra proceso de adjudicación.		Office365_2020	100%	Se implementó IPV6 en el primer semestre	Meta cumplida en el primer semestre 2021	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/OFFICE365
OS	P20	Implementar la ofona de Proyectos a nivel Táctico	48	*Acta de Inicio *Enunciado del Alcance *Cronograma *Matriz de riesgos *Acta de cierre	68%	Se tiene el diseño de la PMO y la definición de los formatos: Acta de Inicio, Enunciado del Alcance y Cronograma, matriz de riesgos, acta de cierre, los cuales se han ido implementando en los proyectos derivados en el PETI.		PMO-Fom.Cronograma.	100%	Diseño de la PMO Acta de Inicio, Enunciado del Alcance Cronograma Matriz de riesgos. Acta de cierre planeación proyecto 100% Ambientes de HW 100% Ambientes de SW 100% Migración de datos 86%	Las actividades del proyecto programadas para la vigencia 2021 se ejecutaron de acuerdo a lo estimado	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/PMO
OCI -AU-DESPACHO	P28	Actualización de Orfeo a versión 7	12	*Preparación previa *Levantamiento de información *Preparación de ambientes *Comparación de tablas y datos *Fase de migración.	60%	la fase de preparación previa se encuentra a un 50% la fase de levantamiento de información se encuentra al 30% la fase de preparación de ambientes esta al 100% La fase de comparación de tablas y datos esta al 100% La fase de migración, 20%		Documentación, ORFEO 7 Cronograma, ORFEO 7	100%	Los paquetes de trabajo a corte de diciembre se encuentran completados, el % del cumplimiento de las actividades para la vigencia es 100%, y el porcentaje de avance general proyecto es del 53%	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/ORFEOV7/OrfeoV7/Documentacion	
SAI-SRI	P2	Proyecto Escuela del Espacio público - Red de ciudades EP -Implementación de Política de Espacio Público & (Semillero de conocimiento)	6		5%	Debido a que el proceso de contratación no fue exitoso para la Fase 1, Levantamiento y diseño del portal, el proyecto será retomado en 2021. El DADEP realizará convenio con la Veeduría Distrital para utilizar el portal de ellos, para lo cual se están realizando reuniones exploratorias.	https://escuela.dadep.gov.co/	Creación de página: 100% Documentos de proyecto 100%	100%	Proyecto finalizado		http://escuela.dadep.gov.co/
OS	P3	Definir y Establecer el gobierno de las TICs en la entidad	18	EDM01-Formato Entradas RACI Metricas EDM01. APO09-Procedimiento gestionar los acuerdos de servicio.	44%	Se han definido y documentado los procedimientos correspondientes al Dominio Evaluar, Orientar y Supervisar el cual asegura que los objetivos de la entidad sean logrados, evaluando las necesidades de los interesados, actualmente se están documentando e implementando los procedimientos correspondientes al dominio APO (Administrar, Planear y Organizar).		GTI_Cronograma_VA	100%	Documentados e implementados los procedimientos correspondientes al dominio APO (Administrar, Planear y Organizar).	Las actividades del proyecto programadas para la vigencia 2021 se ejecutaron de acuerdo a lo estimado	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/GBERNOI
OS	P13	Gestor de cuentas de usuario	8	Sistema Gestor de Cuentas desarrollado y probado.	98%	El gestor mejora la seguridad de la información para las claves de usuarios en los diferentes aplicativos de la entidad, orquestándola con el directorio activo. Actualmente se finalizó el desarrollo y se encuentra en fase de pruebas y ajustes, para continuar con la implementación en la entidad.	https://cuenta.dadep.gov.co/	Gestor de cuentas implementado	100%	Proyecto finalizado		https://cuenta.dadep.gov.co/
SAI-SAF-SRI	P9	Evolución del SIDEP y SIDEP	48	Desarrollo de 11 de 15 evolutivos planeados, de acuerdo con el nuevo marco normativo.	86%	La evolución para esta vigencia se mide a través de los compromisos adquiridos para el nuevo marco normativo contable. Donde se han realizado 11 de 15 evolutivos planeados. El historial de despliegues en el repositorio GIT se puede consultar en la siguiente URL: http://integracion.dadep.gov.co/gisidp/sidp/releases	http://integracion.dadep.gov.co/gisidp/sidp/releases	Se finalizó componentes correspondiente a: - Invasión 100% - Entrega de bienes 100%	100%	Se avanzó en la finalización de los módulos de Invasión y entrega de bienes, la planeación del proyecto sigue siendo progresiva, se cumplió el 100% de las actividades planeadas para vigencia. El % de avance del proyecto es del 50%	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/SIDEP/EvidenciaDesarrollo	
SAI	P7	Portal Inmobiliario	8		NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2021		NA	100%	documentación de MockUps: 100% Acta de inicio 100% EDT: 100% Declaración del alcance: 100%	Los paquetes de trabajo a corte de diciembre se encuentran completados, el proyecto se encuentra con el porcentaje según planeación para la vigencia. El porcentaje de avance general del proyecto es del 31%	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/PORTAL/INMOBILIARIO/DireccióndeProyecto
OS	P14	Actualización del portal SUMA	24	Gestor de documentos Entidades, Doble factor autenticación Aplicación Conectada. Documentación Servicio SUMA+.	70%	Se han cumplido los hitos programados para el 2021: Gestor de documentos Entidades, Doble factor autenticación Aplicación Conectada. Documentación Servicio SUMA+, Filtros en tablas. Dependencia. Administración web master SUMA+, dando como resultado un avance del 70% de lo programado para el 2021		SUMA_2021	97%	Administración web master SUMA+ Reportes Administración de contenido visual de textos e imágenes del portal SUMA+	Pendiente a la fecha la migración de SUMA a SUMA+ correspondiente al 3% de las actividades programadas para la fase 1. Dado lo anterior, en la actualización del PETI 2021 se amplió el tiempo de ejecución general del proyecto.	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/SUMA+
SRI-SAI	P15	Contratar el servicio de drones que permita agilizar y documentar el proceso de recepción de zonas de cesión y ocupaciones indebidas del espacio público	38		NA	Actividad reprogramada		NA	N/A	Dado que el proyecto fue revisado con la Subdirección de Registro Inmobiliario se eliminó el PETI teniendo en cuenta que los costos de operación y mantenimiento es muy alto y actualmente el área usuaria no cuenta con los recursos disponibles para su ejecución.	172.26.1.6/sistemas/2021/SEGUIMIENTO.A.PLANES/PLANES/PERFIL/ACTUALIZACION/PETI/Acta de eliminación de proyectos	
OS-OCI	P17	Mejora integral al sistema MAP, que permita generar la autoevaluación, confrontación, cálculos, reportes y gráficas e informes, así como la interoperabilidad con CPM para la creación y el seguimiento a las acciones y trazabilidad de los planes de mejoramiento. Que incluya el seguimiento y reporte del Plan de Mejoramiento Institucional	12	Preparación de ambiente Preparación de base de datos Interfaz gráfica	33%	Se ha avanzado en: generar base de datos, la adecuación de ambientes de desarrollo y el diseño. Los diferentes ítems del proyecto se irán programando a medida que se vayan finalizando los anteriores. Se ha avanzado en el levantamiento de requerimientos a alto nivel, se finalizó el módulo de usuarios y arquitectura de back end.		REQUERIMIENTOS_CPM-MAP	100%	Plan Anual de Auditoría: - Gestión de usuarios - PAA: 60%	Los paquetes de trabajo a corte de diciembre se encuentran completados, el proyecto se encuentra con el porcentaje según planeación para la vigencia. El porcentaje de avance general del proyecto es del 57%	172.26.1.6/sistemas/2021/PROYECTOS/CI/VIDENCIA5
OS-SAF-DESP	P23	Mesa de ayuda	8		0%	De acuerdo con la programación el inicio del proyecto se dará a partir del mes de julio.		NA	100%	Perfil de usuario, especialista y administrador. Manuales de perfiles y manual de despliegue Configuración de la herramienta	El proyecto Sistema de Gestión de Servicios - SGS - Mesa de ayuda se encuentra disponible en ambiente de pruebas. El inicio de sesión funciona con el directorio activo de la entidad y se puede ingresar con el correo y la clave institucional de los usuarios de la entidad.	http://test.gestorservicios.dadep.gov.co/

SAF-OAJ- DESPACHO	P25	Evolución del sistema SICAPITAL	8		80%	Se adecuó para los temas de bogdata con los compromisos.	Cronograma_SICAPITAL	Actividad eliminada del PETI de acuerdo a la debida justificación	N/A	Luego de un análisis al interior de la Oficina de Sistemas en el que se validan las iniciativas identificadas relacionadas con las mejoras de interoperabilidad y de las funcionalidades y reportes, SI CAPITAL, se eliminó como proyecto del PETI, dado que las actividades requeridas se vienen adelantando como parte del proceso de soporte y mantenimiento de los aplicativos y no requiere un desarrollo específico, por lo tanto, no se considera que se catalogue como proyecto sino que hace parte de la operación de la Oficina de sistemas.	V17236.1.6/sistemas 2021/01/GUB/MENTO/A PLANEO/PETI/AC/QUALIFICACION PETI/Acta de eliminación de proyectos
----------------------	-----	---------------------------------	---	--	-----	----------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: Para el seguimiento del PETI con corte al 31 de diciembre de 2021, se reportan exclusivamente los proyectos con actividades programadas a desarrollar en esta en vigencia.