



Seguimiento Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones - PETI - Segundo semestre de 2022

V1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	9/02/2021	Documento inicial

OBJETIVO



Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y/o desarrollos informáticos del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones PETI

ALCANCE

Establecer el avance de cada uno de los proyectos, en términos de actividades ejecutadas durante el segundo semestre del año 2022

ID	AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS	AVANCE REPORTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA	FECHA DE FINALIZACIÓN
P04	SRI-OTIC	Visor geográfico	<p>Sprint 1 en el primer semestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Migración de Infraestructura. Migración de Web servicios. Migración del Visor. Pruebas funcionales. Pruebas de aceptación. Despliegue Productivo. <p>Sprint 2 en el segundo semestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prerequisitos de Desarrollo Levantamiento de Requerimientos Mockups Desarrollo Pruebas Funcionales Pruebas Aceptación Usuario Final Despliegue 	100%	Cumpliendo con el cronograma, en el mes de diciembre de 2022 se realizó la entrega del proyecto a la Subdirección de Registro Inmobiliario correspondiente al Visor Geográfico del observatorio del espacio público el cual permite visualizar el espacio público efectivo, vehicular, cicloconclusivo y peatonal por localidades. Además, dispone de herramientas como zoom, medición, ubicación y selección de capas.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\1. Implementación Visor Geográfico de una Infraestructura de datos espaciales (IDE) del DADEP\4. Evidencias	dic-22
P05	SRI - OTIC	Bogotá a Cielo Abierto - BACA	Se cumplió con la entrega de los paquetes correspondientes a: Levantamiento de requerimientos y Mockups y la implementación y puesta en producción del primer producto que corresponde al micrositio al cual se puede acceder mediante la URL https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/ Se desarrolló el formulario de solicitudes. En el segundo semestre de desarrolló el segundo producto correspondiente al formulario de solicitudes de espacios de Bogotá a Cielo Abierto Integrado con la Plataforma SUMA	68%	A corte de diciembre del 2022, se han desarrollado dos de los tres productos planificados en el proyecto. En el primer trimestre del año 2023, se desarrollará el módulo de administración de solicitudes y se instalarán los módulos en ambiente productivo.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\2. Plataforma tecnológica Bogotá a Cielo Abierto 2.0\4. Evidencias	mar-22
P06	SGI - OTIC	Portal Inmobiliario	Se cumplió con los entregables de los paquetes: 1. Requerimientos y Mockups. 2. Desarrollo. 3. Pruebas Funcionales 4. Pruebas de aceptación 5. Despliegue productivo	100%	El proyecto se entregó en el mes de septiembre de 2022 a la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público. El Portal Inmobiliario permite ofrecer a la comunidad los predios en venta, arrendamiento o entrega que el DADEP tenga disponibles y desee publicar. Los ciudadanos podrán realizar búsquedas tanto alfanuméricas como geográficas, visualizando la ubicación exacta de cada predio, así como detallar las especificaciones y fotos reales del bien ofrecido.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. MONITOREO TRIMESTRAL PETI\3. Portal Inmobiliario\Soportes. Entregables\Segundo Trimestre	sep-22
P08	SRI - SGI - SGC - OTIC	SIDEP	Se cumplió con actividades de los siguientes paquetes de trabajo: Paquete 1 : se completó el paquete de trabajo conformado por dos actividades: Actualización datos de auditoría y Reparación estructura base de datos de auditoría Paquete 2: Se cumplieron tres actividades contables Paquete 3: Defensa Administrativa se cumplieron cuatro actividades: resituciones voluntarias, actuaciones policivas, consulta de querellas y trámite de querellas. Paquete 4: Reporteador, se completó el paquete Paquete 6: Registro Inmobiliario, se completó el paquete Paquete 7: Administración Directa, se completaron dos actividades Paquete 8: Pruebas, completaron 4 actividades Paquete 9: Despliegue se completaron 4 actividades	42%	A corte de diciembre del 2022, se avanzaron en actividades que permitieron desplegar los nuevos módulos de SIDEP: Querellas Administrativas, Servicios Públicos, impuestos, cuotas de administración, módulo de administración de movimientos de depreciación y folio de matrícula antiguo.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\4. Evolución SIDEP\4. Evidencias	jun-24
P9	SGC- OTIC	Sistema de Atención al Ciudadano	El proyecto se ejecutó tres en paquetes de actividades cada uno de los cuales generó su respectivo producto, los cuales fueron entregados a la Subdirección de Gestión Corporativa SGI - Atención a la Ciudadanía: Paquete 1 : Chatbot Paquete 2: Calificador de servicios Paquete 3: Agendamiento de citas online.	100%	En cumplimiento del cronograma se realizó al entrega del proyecto en el mes de diciembre 2022. Los tres productos generados permiten mejorar el sistema de atención a la ciudadanía por parte del DADEP a través de la respuesta a preguntas frecuentes, agendamiento de citas para trámites y la calificación a los servicios prestados	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\5. Sistema de medición Satisfacción Canales de Atención\4. Evidencias	dic-22
P11	SAI - OS	SUMA +	Se completaron todos los paquetes de trabajo planificados en el proyecto: Paquete 1: Manuales Paquete 2: Desarrollo Paquete 3: Migración de Data Paquete 4: Pruebas Usuario Final Paquete 5: Despliegue Productivo Paquete 6: Habitación de ambiente de producción Paquete 7: Ajustes para implementación del proyecto Bogotá Cielo Abierto	100%	El nuevo Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público SUMA + permite a la ciudadanía realizar solicitudes de aprovechamiento económico sobre espacios públicos para diferentes actividades. Así mismo, permite a otras entidades integrar sus aplicaciones de préstamo y arrendamiento de espacios públicos en cumplimiento del decreto 552 de 2018	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\6. Modernización SUMA\4. Evidencias	jun-23

P12	OCI - OTIC	Modernización MAP CPM ECM	La primera fase del proyecto consistió en el desarrollo del módulo del Plan Anual de Auditorías para el cual se desarrollaron las actividades de: estructuración del modelo de datos, Backend, Análisis del marco de desarrollo, Administración de usuarios, interfaz gráfica, pruebas y despliegue en ambiente de pruebas. En la segunda fase del proyecto, se realizó el levantamiento de requerimientos de acuerdo a las necesidades actuales de la Oficina de Control Interno del DADEP, Diseño de alto nivel – Identificación de las clases y las relaciones en el modelamiento, el desarrollo del sistema, pruebas funcionales, pruebas con usuario final, ajuste y	100%	En cumplimiento del cronograma se entregó el proyecto Sistema de Evaluación, Control y Monitoreo ECM permite a la Oficina de Control Interno del DADEP el cual permite gestionar las auditorías, acciones y seguimientos de las diferentes áreas de la entidad	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\7. Modernización ECM- MAP-CPM\4. Evidencias	dic-22
P14	OAP - OS	Aplicación de Gestión MIPG	Se realizaron los respectivos levantamiento de requerimientos de los módulos correspondientes de acuerdo a las solicitudes de la Oficina Asesora de Planeación. Se diseñaron los mockups Se desarrolló de administración de usuarios	45%	Se ejecutaron 4 paquetes de trabajo en el año 2022. Para el año 2023, se planifica el desarrollo de 4 módulos: proyectos de inversión, Módulo para la formulación, reporte, seguimiento y monitoreo de las políticas y planes de acción en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, formulación, reporte y seguimiento de Riesgos y Módulo para la formulación, reporte y seguimiento de indicadores (Tablero de Control)	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\8. Aplicativo Gestión MIPG\4. Evidencias	ago-23
P17	SGC - OS	Orfeo V.7	Las actividades ejecutadas se agruparon en siete paquetes de trabajo: 1. Pre requisitos 2. Levantamiento de roles y perfiles 3. Desarrollo 4. Migración 5. Pruebas Funcionales 6. Pruebas de Usuario Final 7. Despliegue preproductivo	95%	La migración de ORFEO Versión 3 a la Versión 7 corresponde a implementación de un nuevo sistema de gestión documental y de correspondencia con tecnologías actualizadas que permiten mejorar el procedimiento de radicación. A corte de diciembre/2022 el sistema se encuentra desplegado en pre producción, en el mes de enero 2023 se desplegará en producción, es decir para uso de los usuarios finales.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\9. Orfeo V 7.0\4. Evidencias	dic-22
P18	SRI - OS	Fortalecimiento de la Batería de indicadores del Espacio público	Se cumplió con la ejecución de actividades agrupadas en dos sprints con sus respectivos paquetes Sprint 1 en el primer semestre: 1. Reuniones de entendimiento 2. Levantamiento de Requerimientos 3. Estructuración del plan de trabajo 4. Desarrollo y Despliegue Productivo Sprint 2 en el segundo semestre: 1. Rediseño conceptual 2. Levantamiento de Requerimientos 3. Desarrollo 4. Pruebas Funcionales 5. Pruebas Usuario Final 6. Despliegue	100%	Se realizó la entrega del proyecto el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita consultar la Batería de Indicadores Geográficos del Observatorio del Espacio Público para ser publicados a toda la ciudadanía. La aplicación permitirá publicar un conjunto de indicadores e índices desarrollados a partir de análisis técnicos relacionados con espacio público que permita tanto la consulta de información abierta a toda la ciudadanía como la toma de decisiones por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\10. Fortalecimiento de la Batería de indicadores del Espacio público – Analítica\4. Evidencias	dic-22
P19	OJ - OTIC	Implementación de Página Web Normativa	Se ejecutaron las actividades planificadas agrupadas en los siguientes paquetes de trabajo: 1. Requerimientos y Mockups 2. Desarrollo 3. Pruebas Funcionales 4. Pruebas de aceptación 5. Despliegue Productivo	100%	El desarrollo del proyecto terminó en el primer semestre de 2022. La herramienta consiste en permitir el registro de solicitudes de conceptos y consultas jurídicas por parte de funcionarios y contratistas de la entidad. Así mismo se permitirá la carga de conceptos jurídicos antiguos remitidos por la Oficina Asesora Jurídica desde una página web interna de la entidad, para la consulta de todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\11. Implementación de Aplicación en Página Web para la consolidación de Conceptos y Normativas del DADEP\4. Evidencia	jun-22
P21	OTIC	Implementación de un Bus de Servicios	Se ejecutaron las actividades de cuatro paquetes de trabajo: 1. Levantamiento de Requerimientos 2. Diseño de arquitectura 3. Instalación de plataforma ESB 4. Módulo de usuarios y permisos	56%	El proyecto se encuentra en ejecución y su fecha fin es agosto/2023. A corte de diciembre 2023, se han ejecutado 4 de los 7 módulos del proyecto.	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\12. Implementación de un Bus de Servicios\4. Evidencias	mar-23
P03	OTIC	Gobierno TI	En el año 2022 se ejecutaron todas las actividades planificadas para la implementación COBIT 2019 como marco de trabajo (framework) para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información. Se priorizaron los dominios: BAI10-Gestionar la configuración y matriz RACI DSS01-Gestionar las operaciones DSS03-Gestionar los problemas DSS04-Gestionar la continuidad	59%	Se completaron las actividades contempladas para el primer semestre de 2022. El proyecto es continuo para todo el cuatrienio	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\Gobierno TI\4. Evidencias	jun-24
P15	OTIC	Implementación de PMO	En el año 2022 se generaron e implementaron los siguientes formatos: 1. Diseño de la PMO 2. Matriz lecciones aprendidas 3. Actualización repositorio PMO 4. Reportes de plan de acción mensual	63%	Se completaron las actividades contempladas para el primer semestre de 2022. El proyecto es continuo para todo el cuatrienio	\172.26.1.6\sisistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\0. SEGUIMIENTOS MENSUALES\11. DICIEMBRE\PMO\4. Evidencias	jun-24

Elaboró: Andreina Cárdenas Carrascal Contratista OTIC 
Revisó: Alejandro Sastoque Cogua - Contratista OTIC 
Aprobó: Syrus Asdrubal Pacheco Vergel - Jefe de OTIC 