



Seguimiento Semestral Plan de Transformación Digital - Oficina de Sistemas

Responsable	ID	Nombre de proyecto	Tiempo en Meses	Seguimiento a Junio-2022			
				Producto	Avance	Evidencia	Observaciones
SAF -AU	P11	Mejoras en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	16	ChatBot	100%	\\172.26.1.6\sistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\Soportes Entregables	El entregado se encuentra terminado y en uso por parte del área usuaria
				Calificador de Servicios	41%	\\172.26.1.6\sistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\Soportes Entregables	El entregable se encuentra en fase de desarrollo
				Agendamiento de Citas	67%	\\172.26.1.6\sistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\Soportes	El entregable se encuentra desarrollado en espera de presentación de la herramienta de agendamiento al área usuaria para aprobación y uso
SAI - OS	P6	Plataforma Tecnologica Bogotá a Cielo Abierto	12	Requerimientos	100%	\\172.26.1.6\sistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\2. Bogota A Cielo Abierto BACA\Soportes entregables\Segundo Trimestre	No fue posible detallar plan de trabajo del proyecto a corte del 30/06/2022 debido a que la resolución que formalizaba la implementación de la iniciativa Bogotá a Cielo Abierto por parte de la Subdirección de Administración Inmobiliaria no había sido expedida, por lo que la Subdirección aún tenía pendiente la definición de varios requerimientos relacionados al proyecto. (Las resoluciones se expedieron por parte de SAI el día 7 de julio)
				Micrositio	100%		

OS	P28	Implementación de un Bus de servicios	18	Requerimientos	100%	\\172.26.1.6\sistemas.2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\12.Implementación de un Bus de Servicios\Soportes entregables\Segundo Trimestre	Para la definición de arquitectura se crearon dos nuevas tareas predecesoras. La primera de ella corresponde a Pruebas de concepto de productos a utilizar en la cual analizaron posibles soluciones y se logró identificar la herramienta que mejor se adapta a las necesidades para el desarrollo de un bus de servicios, la tarea fue completada. La segunda tarea que se encuentra en ejecución es definir los productos y posteriormente, se podrá definir y documentar la arquitectura y estructurar plan de trabajo para la implementación de módulos
				Definición de Arquitectura	50%		
				Módulos implementados	0%		
				Pruebas funcionales	0%		
				Despliegue Productivo de módulos	0%		

Elaboró: Andreina Cárdenas Carrascal - 
 Contratista Oficina de Sistemas

Aprobó: Syrus Pacheco Vergel - 
 Jefe de Oficina de Sistemas