

Seguimiento semestral Plan de Transformación Digital - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Responsable	ID	Nombre de proyecto	Seguimiento a diciembre - 2022							
			Tiempo en Meses	Avance general del proyecto	Producto	Avance de producto	Actividades	Evidencia	Observaciones	
SGC - AU	P9	Mejoras en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	16	100%	ChatBot	100%	Levantamiento de requerimientos	100%	\1172_26.1.6/sistemas_2022/PROYECTOS PETI_2022/MONITOREO_TRIMESTRAL PETI/S. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO/Soportes Entregables	En cumplimiento del cronograma se realizó el entrega del proyecto en el mes de diciembre 2022. Los tres productos generados permiten mejorar el sistema de atención a la ciudadanía por parte del DADEP a través de la respuesta a preguntas frecuentes, agendamiento de citas para trámites y la calificación a los servicios prestados
							Entrega del chatbot- guía y pregunta	100%		
							Análisis de Bexsa y planteamiento a QNA	100%		
							Migración a QNA	100%		
							Migración del chatbot	100%		
							Reunión con Bexsa	100%		
							Diseño de casos de pruebas	100%		
							Ejecución de Pruebas	100%		
							Pruebas de Aceptación de Usuario Final	100%		
							Solución de incidencia. Falla de comunicación entre el servicio externo y el framework del chatbot - Bexsa	100%		
							Aceptación del chatbot	100%		
							Corrección de Hallazgos	100%		
Calificador de Servicios	100%	Formalización de los requerimientos	100%	\1172_26.1.6/sistemas_2022/PROYECTOS PETI_2022/0_SEGUIMIENTOS_MENSUALES/8 SEPTIEMBRE/S. Sistema de medición Satisfacción Canales de Atención/4. Evidencias						
		Mockups	100%							
		Definición de modelos de bases de datos	100%							
		Definición de la Arquitectura	100%							
		Desarrollo	100%							
		Informe Final de Pruebas	100%							
Agendamiento de Citas	100%	Levantamiento de requerimientos	100%	\1172_26.1.6/sistemas_2022/PROYECTOS PETI_2022/0_SEGUIMIENTOS_MENSUALES/8 SEPTIEMBRE/S. Sistema de medición						
		Implementación de la herramienta Bookigs	100%							
		Presentación de pruebas de concepto al área usuaria	100%							
		Acta de reunión con área usuaria	100%							
		Despliegue Productivo	100%							
			100%							
SGI - OTIC	P5	Plataforma Tecnológica Bogotá a Cielo Abierto	16	68%	Requerimientos	100%	Levantamiento preliminar de Requerimientos	100%	\1172_26.1.6/sistemas_2022/PROYECTOS PETI_2022/0_SEGUIMIENTOS_MENSUALES/11 DICIEMBRE/2. Plataforma Tecnológica Bogotá a Cielo Abierto 2.0/4. Evidencias	Se cumplió con la entrega de los paquetes correspondientes a: Levantamiento de requerimientos y Mockups y la implementación y puesta en producción del primer producto que corresponde al micrositio al cual se puede acceder mediante la URL https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/ Se desarrolló el formulario de solicitudes. En el segundo semestre de desarrolló el segundo producto correspondiente al formulario de solicitudes de espacios de Bogotá a Cielo Abierto Integrado con la Plataforma SUMA. A corte de diciembre del 2022, se han desarrollado dos de los tres productos planificados en el proyecto. En el primer trimestre del año 2023, se desarrollará el módulo de administración de solicitudes y se instalarán los módulos en ambiente productivo.
					Levantamiento final de Requerimientos	100%				
					Micrositio	100%	Implementación y pruebas del micrositio	100%		
					Formulario SUMA	40%	Mockups	100%		
							Requerimiento del módulo de solicitudes de BACA en la plataforma SUMA +	100%		
							Modelo de base de datos	0%		
							Backend -	0%		
					Desarrollo Módulo de Administración de Solicitudes	0%	Frontend - Desarrollo Interfaz Gráfica	0%		
							Desarrollo de módulo de acceso a datos	0%		
					Pruebas funcionales	0%	Pruebas Funcionales	0%		
							Pruebas Usuario Final	0%		
					Despliegue Productivo de módulos	0%	Despliegue productivo paquete 3 y 4	0%		
OS	P28	Implementación de un Bus de servicios	18	56%	Requerimientos	100%	Levantamiento de Requerimientos	100%		
					Definición de Arquitectura	100%	Pruebas de concepto de productos a utilizar	100%		
							Definir los productos	100%		
							Diseño de Arquitectura	100%		
					Módulo de Usuarios	100%	pruebas del módulo de usuarios y permisos	100%		
							Despliegue en pre producción del módulo usuarios y permisos	100%		
					Módulo de ventanilla única de la construcción VUC	0%	Desarrollo de la Integración con VUC	0%		
							Pruebas funcionales del módulo Módulo de ventanilla única de la construcción VUC	0%		
					Módulo de ventanilla única de la construcción VUC	0%	Desarrollo de la Integración con VUC	0%		
							Pruebas funcionales del módulo Módulo de ventanilla única de la construcción VUC	0%		
Despliegue Productivo de módulos	0%	Desplegar módulos en ambiente productivo	0%							

Elaboró: Andreina Cárdenas - Contratista OTIC
 Revisó: Alejandro Sastoque Cagua - Contratista OTIC
 Aprobó: Syrus Asdrubal Pacheco Vergel - Jefe de OTIC

