


Seguimiento Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones - PETI - Primer semestre de 2023							
		V1					
CONTROL DE CAMBIOS							
VERSIÓN		FECHA		DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN			
1.0		9/02/2021		Documento inicial			
OBJETIVO							
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y/o desarrollos informáticos del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones PETI							
ALCANCE							
Establecer el avance de cada uno de los proyectos, en términos de actividades ejecutadas durante el primer semestre del año 2023							
ID	AREA	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS	AVANCE REPORTADO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA	FECHA DE FINALIZACIÓN
P05	SRI - OTIC	Bogotá a Cielo Abierto - BACA	El proyecto se compone de 4 herramientas ya desarrolladas: - 1. Micrositio en el portal web principal de la entidad, con la datos normativos e informativos de la estrategia BACA. 2.Desarrollo de una aplicación web que funcionará como un módulo de solicitudes BACA integrado con la plataforma SUMA+. La aplicación se compone por el formulario de solicitud para que los ciudadanos radiquen sus solicitudes BACA. 3. Visor geográfico embebido en el formulario para indicar datos de ubicación. 4.Módulo de administración donde los funcionarios del DADEP podrán revisar, gestionar y aprobar las solicitudes registradas.	94%	En el segundo semestre de 2023 se realizarán las pruebas completas con el usuario y se desplegará en producción del desarrollo realizado.	\\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\BACA	ago-23
P08	SRI - SGI - SGC - OTIC	SIDEP	Se cumplió con actividades de los siguientes paquetes de trabajo: Paquete 1 : se completó el paquete de trabajo conformado por dos actividades: Actualización datos de auditoría y Reparación estructura base de datos de auditoría Paquete 2: Se cumplieron cuatro actividades contables Paquete 3: Defensa Administrativa se cumplieron cuatro actividades: restituciones voluntarias, actuaciones policivas, consulta de querellas y trámite de querellas. Paquete 4: Reporteador, se completó el paquete Paquete. 6:Registro Inmobiliario, se completó el paquete. Paquete 7:Administración Directa, se completaron dos actividades Paquete 8: Pruebas, completaron 5 actividades. Paquete 9: Despliegue se completaron 6 actividades	59%	Se avanzó en el despliegue del módulo de restituciones voluntarias, incluyendo la etapa de pruebas y despliegue.	\\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\SIDEP	jun-24
P14	OAP - OTIC	Aplicación de Gestión MIPG	Se realizó el levantamiento y se avanzó en el desarrollo e inicio de pruebas de los módulos: Administración de usuarios Módulo de Seguimiento de Planes Módulo de Riesgos	55%	Se concertó con la Oficina Asesora de Planeación el desarrollo de cuatro módulos, tres de los cuales ya cuentan con versión de pruebas y se han realizado pruebas funcionales para detectar incidencias antes de ejecutar pruebas con el usuario final. En el segundo semestre se desarrollará el módulo de indicadores, pruebas de usuario y despliegue de la herramienta.	\\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\MIPG	oct-23
P17	SGC - OTIC	Orfeo V.7	Las actividades ejecutadas se agruparon en ocho paquetes de trabajo: 1. Pre requisitos 2.Levantamiento de roles y perfiles 3. Desarrollo 4. Migración 5. Pruebas Funcionales 6. Pruebas de Usuario Final 7.Despliegue preproductivo 8. Despliegue Productivo	100%	La migración de ORFEO Versión 3 a la Versión 7 corresponde a implementación de un nuevo sistema de gestión documental y de correspondencia con tecnologías actualizadas que permiten mejorar el procedimiento de radicación. En el mes de enero 2023 se desplegó en producción y posteriormente, realizaron ajustes solicitados con los usuarios y capacitaciones para el uso y apropiación de la herramienta.	\\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\ORFEO 7.0	ene-23
P-22	OJ- OTIC	Herramienta de Gestión de Conocimiento Jurídica - WIKI	Se cumplieron las etapas de levantamiento de requerimientos incluida la definición de arquitectura y prueba de concepto. También se diseñó la interfaz gráfica en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se presentó la primera versión de la herramienta a la Oficina Jurídica y la actividad siguiente consiste en realizar pruebas de usuario.	71%	El proyecto consiste en desarrollar y poner a disposición de la entidad un sistema de información tipo wiki simplificado o similar, que permita la gestión del conocimiento tácito y explícito del personal de la entidad para generar una base del conocimiento en temas relacionados con el espacio público para la entidad.	\\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias	oct-23
P21	OTIC	Implementación de un Bus de Servicios	Se ejecutaron las actividades de seis paquetes de trabajo: 1.Levantamiento de Requerimientos 2.Diseño de arquitectura 3.Instalación de plataforma ESB 4. Módulo de usuarios y permisos 5.Módulo de Ventanilla Única de la Construcción VUC 6. Módulo de integración Bogotá te escucha	91%	La integraciones contempladas en el proyecto se encuentran finalizadas, se procederán a articularlas en la plataforma del bus ESB - Bus Empresarial de Servicios	\\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\BUS DE SERVICIOS	ago-23

P03	OTIC	Gobierno TI	Se ejecutaron actividades planificadas para la implementación COBIT 2019 como marco de trabajo (framework) para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información. Se priorizaron los dominios: BA10-Gestionar la configuración y matriz RACI DSS01-Gestionar las operaciones DSS03-Gestionar los problemas DSS04-Gestionar la continuidad DSS05_V.1 Matriz RACI DSS05_01-Proteger contra software malicioso DSS05_02-Gestionar la seguridad y la conectividad de la red 3. DSS05_03-Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final 4. DSS05_04-Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico 5. DSS05_07-Supervisar la infraestructura para detectar eventos relacionados con la seguridad	81%	El proyecto es continuo para todo el cuatrienio y su planeación se hace por vigencia. En la vigencia 2023 se ha ejecutado el 65% de las actividades y el avance consolidado del proyecto es del 81%	\\172.26.1.6\sisistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\GOBIERNO TI	jun-24
P15	OTIC	Implementación de PMO	Se han completado las siguientes actividades 1. Diseño de la PMO 2. Matriz lecciones aprendidas 3. Actualización repositorio PM 4. Reportes de plan de acción 5. Instalación y dos sesiones del comité de planeación estratégica 6. Formato para documentar las pruebas funcionales 7. Formato de informe de desarrollo y estado de avance de proyecto 8. Repositorio de la PMO	75%	El proyecto es continuo para todo el cuatrienio y su planeación se hace por vigencia. En la vigencia 2023 se ha ejecutado el 65% de las actividades y el avance consolidado del proyecto es del 75%	\\172.26.1.6\sisistemas 2023\Planes_OTIC\Seguimientos junio 23\PETI\Evidencias\PMO	jun-24

Elaboró: Andreina Cárdenas Carrascal - Contratista OTIC
Revisó: Alejandro Sastoque Cogua - Contratista OTIC
Aprobó: Carlos de la Ossa Hurtado - Jefe de OTIC