

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0127-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico-DADEP

En millones de pesos

			2026																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
Retrasos y soluciones:			El avance de la magnitud programada no presenta retrasos, su ejecución está acorde con el plan de acción mensualizado para la vigencia 2026.																																																										
Avances y Logros:			Durante 2026 se han impulsado 5 proyectos de bienestar: 1. Proyecto de Revitalización Bajopuentes Zona Kinética. 2. Bajopuente Calle 109 con Carrera 11 "Rappi". 3. Proyecto Especial Tejiendo Fontibón. 4. Bajopuente Calle 116 con Autopista norte - Seguros Mundial. 5. BajoPuente Calle 150 con Autopista Norte "Delirio Vibes" Durante lo corrido del PDD Bogotá Camina Segura se han impulsado 12 proyectos de bienestar social.																																																										
7935-Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.			\$1.005,99	\$845,98	84,09%			\$415,83	41,34%																																																				
1 - Impulsar 15 Proyecto(s) de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos.	Suma	Magnitud:	5,00	5,00	100,00%	5,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$816,51	\$656,50	80,40%			\$344,07	42,14%																																																				
2 - Realizar 10 Estudio(s) para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.	Suma	Magnitud:	3,00	3,00	100,00%	3,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$189,48	\$189,48	100,00%			\$71,76	37,87%																																																				
1969 - Ofertar 35 Bien(es) fiscales del distrito capital para enajenación			\$454,69	\$396,21	87,14%			\$156,31	34,38%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 3891 - Bienes fiscales del Distrito Capital para enajenación ofertados			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>5,00</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>10,00</td><td>24,00</td><td>24,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>8,00</td><td>80,00</td><td></td><td>94,74</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>35,00</td><td>48,00</td><td>36,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>75,00</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	5,00	4,00	4,00	100,00		N/A		2025	10,00	24,00	24,00	100,00		N/A		2026	10,00	10,00	8,00	80,00		94,74		2027	10,00	10,00		0,00		N/A		Total	35,00	48,00	36,00	Al plan de desarrollo:		75,00	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	5,00	4,00	4,00	100,00		N/A																																																							
2025	10,00	24,00	24,00	100,00		N/A																																																							
2026	10,00	10,00	8,00	80,00		94,74																																																							
2027	10,00	10,00		0,00		N/A																																																							
Total	35,00	48,00	36,00	Al plan de desarrollo:		75,00																																																							
Retrasos y soluciones:			El avance de la magnitud programada no presenta retrasos, su ejecución está acorde con el plan de acción mensualizado para la vigencia 2026.																																																										
Avances y Logros:			Durante 2026 se ha ofertado 8 bienes fiscales del Distrito Capital para la enajenación a título oneroso identificados con los siguientes códigos de Registro Único de Patrimonio Inmobiliario (RUPI): 1. RUPI 2-164 2. RUPI 2-1231 3. RUPI 2-2328 4. RUPI 2-2329 5. RUPI 2-2332 6. RUPI 2-2191 7. RUPI 2-2192 8. RUPI 2-2193 Para un total de 36 bienes ofertados durante lo corrido del PDD Bogotá Camina Segura.																																																										
7928-Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.			\$291,87	\$233,39	79,96%			\$89,21	30,56%																																																				
5 - Ofertar 48 Bien(es) del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso	Suma	Magnitud:	10,00	10,00	100,00%	8,00	80,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$291,87	\$233,39	79,96%			\$89,21	30,56%																																																				
8026-Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C.			\$162,82	\$162,82	100,00%			\$67,10	41,21%																																																				
4 - Elaborar 4 Documento(s) técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación o transferencia	Suma	Magnitud:	2,00	2,00	100,00%	1,00	50,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$162,82	\$162,82	100,00%			\$67,10	41,21%																																																				
1970 - Realizar 20 Ejercicio(s) demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público			\$1.370,89	\$1.370,89	100,00%			\$501,32	36,57%																																																				
Indicador(es)																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0127-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico-DADEP

En millones de pesos

2026																																																																			
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros	%																																																									
(S) 3892 - Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td>4,00</td><td>57,14</td><td></td><td>81,25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>13,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>65,00</td><td></td><td></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	2,00	2,00	2,00	100,00		N/A			2025	7,00	7,00	7,00	100,00		N/A			2026	7,00	7,00	4,00	57,14		81,25			2027	4,00	4,00		0,00		N/A			Total	20,00	20,00	13,00	Al plan de desarrollo:		65,00		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																													
2024	2,00	2,00	2,00	100,00		N/A																																																													
2025	7,00	7,00	7,00	100,00		N/A																																																													
2026	7,00	7,00	4,00	57,14		81,25																																																													
2027	4,00	4,00		0,00		N/A																																																													
Total	20,00	20,00	13,00	Al plan de desarrollo:		65,00																																																													
Retrasos y soluciones: El avance de la magnitud programada no presenta retrasos, su ejecución está acorde con el plan de acción mensualizado para la vigencia 2026.																																																																			
Avances y Logros: Durante 2026 se han realizado 4 ejercicios demostrativos: 1. Plazoleta Zona L de la localidad Rafael Uribe Uribe, donde se intervinieron 1.550 m2 de pintura en piso. 2. Parque Batavia 1 de la localidad Fontibón. 3. Parque San Cayetano barrio Juan Rey Sur, UPZ 52 - La Flora en Usme. 4. Parque Los Libertadores en la localidad San Cristóbal. Para un total de 13 ejercicios demostrativos realizados durante lo ejecutado del PDD.																																																																			
7928-Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.		\$797,97	\$797,97	100,00%			\$277,09	34,72%																																																											
4 - Realizar 20 Ejercicio(s) demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana	Suma	Magnitud:	7,00	7,00	100,00%	4,00	57,14%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$797,97	\$797,97	100,00%		\$277,09	34,72%																																																											
8026-Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C.		\$572,92	\$572,92	100,00%			\$224,23	39,14%																																																											
5 - Desarrollar 6 Línea(s) de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este	Suma	Magnitud:	2,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$511,33	\$511,33	100,00%		\$199,95	39,10%																																																											
6 - Consolidar 1 Documento(s) de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público	Suma	Magnitud:	0,35	0,35	100,00%	0,12	34,29%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$61,59	\$61,59	100,00%		\$24,28	39,42%																																																											
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$10.653,97	\$9.555,18	89,69%			\$3.837,79	36,02%																																																											
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$10.653,97	\$9.555,18	89,69%			\$3.837,79	36,02%																																																											
2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa		\$10.653,97	\$9.555,18	89,69%			\$3.837,79	36,02%																																																											
Indicador(es)																																																																			
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>54,00</td><td>54,00</td><td></td><td>84,67</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>84,67</td><td></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A		2025	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A		2026	100,00	100,00	54,00	54,00		84,67		2027	100,00	100,00		0,00		N/A						Al plan de desarrollo:		84,67						
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																													
2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A																																																													
2025	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A																																																													
2026	100,00	100,00	54,00	54,00		84,67																																																													
2027	100,00	100,00		0,00		N/A																																																													
				Al plan de desarrollo:		84,67																																																													
Retrasos y soluciones: El avance de la magnitud programada no presenta retrasos, su ejecución está acorde con el plan de acción mensualizado para la vigencia 2026.																																																																			
Avances y Logros: Durante 2026 se ejecutaron la totalidad de procesos y acciones programadas, así: * La implementación de políticas, planes, programas y proyectos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad que incluyen un componente de innovación y tecnológico. * La optimización la interoperabilidad, evolución, rendimiento e integridad de los sistemas de información de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas alineadas con los cambios estratégicos y las necesidades de servicios tanto internos como externos. * El fortalecimiento de la capacidad de gestión del DADEP en términos del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG. * El fortalecimiento de los procesos administrativos, operativos y de gestión de la entidad. * La recopilación, sistematización, conservación, custodia y divulgación de la información jurídica al interior de la entidad mediante medios tecnológicos. Dentro de lo expuesto anteriormente, se destaca: - En defensa judicial se tiene un 88% de éxito procesal, con 65 fallos a favor de la entidad y 9 en contra. - Recuperación de 24.973,11 m2 espacio público por vía judicial. - La actualización de ArcGIS Enterprise 11.5 y la migración de la información hacia la nueva base de datos institucional mejoran el rendimiento de los servicios geográficos, optimizan la disponibilidad de la información y reducen riesgos asociados a la infraestructura anterior. En SIDEP: - Mejorar en el tramite actual, garantizando estabilidad de las aplicaciones, reproducibilidad del código y cumplimiento de estándares institucionales. - Mejora en la administración de la información de cada inmueble que se publica en el portal inmobiliario.																																																																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0127-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico-DADEP

En millones de pesos

			2026						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
7987-Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.			\$6.682,62	\$6.247,53	93,49%			\$2.439,70	36,51%
1 - Gestionar el 100 Porciento del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital.	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	58,30	58,30%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.193,49	\$1.126,47	94,38%			\$453,88	38,03%
2 - Adelantar el 100 Porciento de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	50,00	50,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$380,57	\$362,45	95,24%			\$149,13	39,19%
3 - Cumplir con el 100 Porciento de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	55,80	55,80%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.760,76	\$2.531,77	91,71%			\$899,80	32,59%
4 - Gestionar el 100 Porciento de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	54,60	54,60%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.347,80	\$2.226,84	94,85%			\$936,89	39,91%
8038-Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C.			\$3.971,35	\$3.307,65	83,29%			\$1.398,09	35,20%
1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,60	60,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.050,98	\$976,90	92,95%			\$380,91	36,24%
2 - Desarrollar 100 Porciento de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	51,30	51,30%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$253,74	\$253,74	100,00%			\$98,26	38,72%
3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del Espacio Público	Constante	Magnitud:	98,00	98,00	100,00%	53,90	55,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.666,63	\$2.077,01	77,89%			\$918,92	34,46%
Total Entidad o Alcaldía Local			\$38.625,77	\$33.483,14	86,69%			\$12.517,71	32,41%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90