CRONOGRAMA DE GESTION MSPI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

V1

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

VIGENCIA: dd/mm/aaaa

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1.0

OBJETIVO
Hacer seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI

ALCANCE
Aplica para la medición y gestión dentro del MSPI (Modelo de seguridad y privacidad la información).

FASE	OBJETIVO	ACTIVIDAD	2020					Seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI 09 de noviembre del 2020		
			Mar	Abr	May	Jun	Jul	Indicador	Medición por actividad	Medición - Avance -FASE
PLANEACIÓN	Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI	Definir y documentar procedimientos de seguridad de la información						Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas	10%	58.75%
		Definir guía para la gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información				30			10%	
		Definir el plan auditorias 2021							0%	
		Definir el plan de recuperación de desastres de las tecnologías de la información (Tarea creada 10JUN2020 - Ing. Pilar)							0%	
		Consolidar documentación y gestión de roles y perfiles de las aplicaciones (Tarea creada 10JUN2020)					24		10%	
		Definir indicadores de gestión de la seguridad de la información							10%	
		Elaborar el procedimiento de etiquetado de información. (Tarea creada el 22OCT2020)							0%	
PLEMENTACIÓ	Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información.	Realizar análisis de impacto del negocio				30		Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas	0%	12.00%
		Ejecutar y evaluar el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información							30%	
		Diligenciar el mecanismo para el registro y control de incidentes de seguridad				30	31		30%	
		Socializar y presentar a las partes interesadas los procedimientos de seguridad de la información							0%	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPI.	Definir y ejecutar pruebas al Plan de recuperación de desastres						Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas	0%	0.00%
MEJORA CONTINUA	Deteminar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSPI	Actualizar Política de seguridad de la información						Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas	30%	49.44%
		Actualizar el documento SSI_MANUAL PARA LA TOMA DE BACKUPS_24ABR2020_V.2							40%	
		Actualizar inventario activos de información							15%	
		Hacer seguimiento y Actualizar MATRIZ DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							40%	
		Actualizar guía (procedimiento) para la gestión de eventos							0%	