
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 23-OCT-2019 12:30
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  77.77 $66,584 $85,619 0.00 $0 $18,020 94.80 $17,213 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

 77.77 $66,584 $85,619 0.00 $0 $18,020 94.80 $17,213 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,48517 Espacio público, derecho de todos

 77.77 $66,584 $85,619 0.00 $0 $18,020 94.80 $17,213 $18,157 99.90 $23,814 $23,838

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.40
 0.40
 0.00
 0.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.20
 0.30
 0.40
 0.10
 0.00

 0.20
 0.30
 0.40
 0.08
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 1.00  0.98  98.00%

156 Observatorio de Espacio público consolidado(S)

De la Vigencia

97  80.04 $19,529 $24,399 0.00 $0 $4,600 94.55 $4,062 $4,297 99.89 $7,778 $7,786 99.97 $5,376 $5,377 98.90 $2,313 $2,339

Indicador(es)
Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público

138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público

NingunoRetrasos y soluciones:
Durante el III trimestre 2019 se continua con la actualización permanente de la pagina web del Observatorio del Espacio Público.  Se realizaron las siguientes publicaciones:
1. Publicación de banners en la página web del Observatorio del Espacio Público
2. Se agragaron 51 noticias de actualidad
3. Se agregaron 5 nuevas publicaciones de espacio público en cifras:
- Indicador de espacio público efectivo
- Indicador de espacio público verde
- Indicador de espacio público total
- Indicador de compacidad corregida
- Indicador de caminabilidad
4. Publicación de las memorias, presentaciones y contenidos de los eventos realizados por el Observatorio durante la presente vigencia.
5.- Se publicó la 1er. Bienal de Espacio Público de Bogotá
6. Se agrergaron fichas e informes finales de las siguientes investigaciones:
- Impacto social y espacial de las intervenciones en espacio público 
- Indicador de caminabilidad 
- Aplicación de Antrópolis como una herramienta ludica pedagógica para incentivar las Buenas Prácticas en la construccion de ciudad.
Se ha ejecutado el 100% de las reservas

Avances y Logros:

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

(S)1

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público

Sanear y/o titular 2,350,000 m2 de los bienes de uso público

Recibir 4,250,000 m2 de los bienes de uso público

Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación  de 
zonas para ubicación  temporal de VI).

Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación  en espacio público 
certificadas por Colciencias.

Implementar 100 % de la metodología de  valoración  de suelo público

Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de 
acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.
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 100.00
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 0.00

 0.00
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 100.00
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 0.00
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 0.40
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 100.00

 63.44

 $3,576

 $4,362
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 0.00
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 $0

 $0
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 $0
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 $175
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $6,485  $6,459  99.60  $19,120  $19,098  99.88  $23,838  $23,814  99.90  94.80 $17,213 $18,157  0.00 $0 $18,020  77.77 $66,584 $85,619

 98.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  77.77 $66,584 $85,619 0.00 $0 $18,020 94.80 $17,213 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 20.00
 15.00
 15.00
 15.00
 10.00

 1.00

 75.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 20.00
 23.60
 23.00
 16.10
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.13
 0.00

 7.40
 23.60
 27.90
 10.26
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 52.00%
 0.00%

 37.00%
 100.00%
 121.30%
 63.73%
 0.00%

 1.00

 75.00

 0.88

 69.16

 88.00%

 92.21%

157

158

Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

98

99

 99.49

 99.81

 $365

 $21,741

 $367

 $21,782

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 92.02

 99.45

 $22

 $4,890

 $23

 $4,917

 100.00

 99.84

 $160

 $7,775

 $160

 $7,787

 100.00

 99.97

 $138

 $7,366

 $138

 $7,368

 100.00

 100.00

 $45

 $1,710

 $45

 $1,710

Indicador(es)

Indicador(es)

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles

NINGUNO

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el III trimestre 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó la revisión de indicadores y variables, se ha hecho la solicitud de información a las diferentes entidades del Distrito que son responsables de la información necesaria, se ha iniciado con la estandarización de la información y con la elaboración de un Documento Técnico de Soporte en donde se 
consigna la conceptualización teórica del índice y su desarrollo metodológico.

-  Se realizó la total depuración de la información, se estandarizó aquella información que no estaba estructurada y se georreferenció aquella información que no estaba en formato espacial. Adicionalmente se iniciaron los cálculos de los indicadores base de espacio público efectivo, espacio público verde y 
espacio público total por UPZ.

- Se consolidaron los datos de los indicadores de espacio público efectivo, espacio público verde y espacio público total de las siguientes localidades Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, La Candelaria.  

- Se realizó la georeferenciación de algunos componentes del mobiliario complementarios al espacio público.         

- Se trabajó en el documento técnico de soporte de índice compuesto de Espacio Público, cuyo avance es la inclusión de los referentes nacionales e internacionales para la medición de espacio público.

En el mes de Julio se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Santafé y Candelaria.  Se realizó la recuperación de 2,052 Km lineales sobre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de manera 
indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.
En la labor de realizar un operativo de recuperación del espacio público en la carrera decima solicitado por la ciudadanía y motivado por el Alcalde Mayor, la Secretaria Distrital de Gobierno lideró el trabajo interinstitucional que incluyo un diagnostico detallado de toda la vía, en el cual se identificaron, 22 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

(S)2 Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio 
público distrital que actualizará el  Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la 
Secretaria Distrital de Planeación

 87.50 3.50 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.50 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 99.49 $365 $367 0.00 $0 $0 91.99 $22 $23 100.00 $160 $160 100.00 $138 $138 100.00 $45 $45

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 88.00%

 92.21%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  77.77 $66,584 $85,619 0.00 $0 $18,020 94.80 $17,213 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 32.00
 32.00
 32.00
 28.00

 134.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 48.00
 44.00
 35.00
 2.00

 4.00
 48.00
 45.00
 23.00
 0.00

 40.00%
 100.00%
 102.27%
 65.71%
 0.00%

 134.00  120.00  89.55%

159 Estaciones de Transmilenio recuperadas(S)

De la Vigencia

100  49.53 $13,841 $27,943 0.00 $0 $13,420 92.37 $8,239 $8,920 99.97 $2,823 $2,824 100.00 $2,027 $2,027 100.00 $752 $752

Indicador(es)
Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASORetrasos y soluciones:

pipetas de gas a lo largo del eje de la carrera décima, más de 1400 vendedores informales, entre cachivacheros, vendedores de alimentos preparados y vendedores de mercancía entre ropa y calzado.

En el mes de septiembre se realizó diligencia de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de la alcaldía local de Teusaquillo.  Durante esta jornada se realizó la recuperación de 0,58 Km lineales sobre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de 
manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.
Se realiza recuperación de espacio público en el sector carrera 69 con calle 24 a sur en articulación con Alcaldía Local de Kennedy, Policía de tránsito, Secretaría Distrital de movilidad, ciudad Limpia y los Guardianes del Espacio Público. Se realizó el retiro de una caseta de vigilancia que se encontraba 
adosada al piso y se realizan por parte de transito 10 foto comparendos y tres motos inmovilizadas

Durante el III trimestre por medio del Convenio Idipron, se realizaron actividades de sostenibilidad de los ejes viales recuperados y estaciones de Transmilenio por medio de la Defensa persuasiva. Las actividades realizadas son las siguientes: 

1.Para el mes de Julio se recuperaron 2 estaciones de Transmilenio en la Localidad de Santafé: Las Nieves y San Diego.
Se realizaron 2 mesas de trabajo con la Alcaldesa Local de Teusaquillo para la expedición de resolución de Zona Especial de Seguridad de las estaciones de Transmilenio de esa localidad. 
Se logró la expedición de la resolución que declara como Zona Especial, las estaciones de Transmilenio de la Localidad de Kennedy.

2. Para el mes de Agosto se recuperaron  2 estaciones de Transmilenio en la Localidades de Kennedy y Tunjuelito: Venecia y Sevillana.
5-9-2019 Reunión Alcaldía de RUU Zonas Especiales Transmilenio
Reunión con Alcaldía Local de Teusaquillo / Preoperativo Estaciones Transmilenio
Reunión con Policía Engativá y Alcaldía Local / Preoperativo Estaciones Transmilenio
Mesa de Trabajo en IDU Primera Fase TM Avenida 68
Operativo Estaciones TM Avenida 68, Boyacá, Cra 77 Granja y Ferias (Engativá)
Operativo Estaciones TM Carrera 90 y Avenida Cali (Engativá)
Operativo Estaciones TM Avenida El Dorado, U. Nacional, Campin y Movistar Arena (Teusaquillo)
Se realizó gestión con las Alcaldías Locales y comandantes de las Estaciones de Policía de las localidades de Suba, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe para la declaratoria de las zonas especiales.

Avances y Logros:

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)1

(K)4

(S)9

(K)10

Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y 
vehicular

Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan 
la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a 
cargo del DADEP

Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes 
internos y externos) frente al uso del espacio público

Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro 
misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogota
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 100.00

 100.00
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Magnitud
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Magnitud

Magnitud

Recursos
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 90.91%

     Transcurrido PD
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     al Plan de Desarrollo
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Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  77.77 $66,584 $85,619 0.00 $0 $18,020 94.80 $17,213 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00
 150.00
 150.00
 150.00
 20.00

 20.00

 500.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 10.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00
 410.00
 67.00
 0.00
 0.00

 4.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 23.00
 410.00
 84.00
 0.00
 0.00

 40.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 76.67%
 100.00%
 125.37%

 0.00%
 0.00%

 20.00

 517.00

 20.00

 517.00

 100.00%

 100.00%

160

161

Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas

Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

(S)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

101

102

 100.00

 99.81

 $813

 $10,296

 $813

 $10,315

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 99.98

 $0

 $5,279

 $0

 $5,280

 100.00

 99.56

 $61

 $4,129

 $61

 $4,147

 100.00

 100.00

 $752

 $888

 $752

 $888

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 20 zonas de acceso

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión

3. Para el mes de septiembre se recuperaron 10 estaciones de Transmilenio en la Localidades de Teusaquillo, Bosa, Engativá, Santafé y candelaria para las estaciones de: Portal Sur, San Victorino, Avenida 68, Ferias, Granja Cra 77, Cra 90, Avenida el Dorado, Universidad Nacional, Campin, Movistar 
Arena.
Reunión con Policía Engativá y Alcaldía Local / Preoperativo Estaciones Transmilenio.

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)2

(K)12

(S)8

Recuperar y  revitálizar 134 Estaciones De Transmilenio

Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad
y aprovechamiento economico del Patrimonio inmobiliario distrital

Recuperar 20 Zonas de acceso

 89.55

 100.00

 120.00

 20.00

 134.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 100.00

 0.00

 65.71

 100.00

 0.00

 23.00

 100.00

 0.00

 35.00

 100.00

 0.00

 102.27

 0.00

 0.00

 45.00

 0.00

 0.00

 44.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 48.00

 0.00

 16.00

 48.00

 0.00

 16.00

 40.00

 0.00

 40.00

 4.00

 0.00

 4.00

 10.00

 0.00

 10.00

 62.00

 37.90

 100.00

 $8,365

 $5,476

 $813

 $13,493

 $14,450

 $813

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $5,100

 $8,320

 $0

 99.03

 89.33

 0.00

 $2,763

 $5,476

 $0

 $2,790

 $6,130

 $0

 99.97

 0.00

 0.00

 $2,823

 $0

 $0

 $2,824

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 100.00

 $2,027

 $0

 $61

 $2,027

 $0

 $61

 100.00

 0.00

 100.00

 $752

 $0

 $752

 $752

 $0

 $752

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172990972688

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 77.77

 64.40

 $66,584

 $23,412

 $85,619

 $36,356

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,020

 $7,923

 94.80

 67.66

 $17,213

 $8,244

 $18,157

 $12,184

 99.90

 91.77

 $23,814

 $8,630

 $23,838

 $9,403

 99.88

 95.03

 $19,098

 $4,380

 $19,120

 $4,609

 99.60

 96.54

 $6,459

 $2,158

 $6,485

 $2,236

 63.84 $17,230 $26,988 0.00 $0 $5,888 69.70 $6,711 $9,628 89.70 $6,198 $6,909 94.33 $3,042 $3,225 95.61 $1,278 $1,33742 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 63.84 $17,230 $26,988 0.00 $0 $5,888 69.70 $6,711 $9,628 89.70 $6,198 $6,909

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 20.00
 20.00
 0.00
 0.00

 10.00
 20.00
 19.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 95.00%
 0.00%
 0.00%

 49.00  49.00  100.00%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(S) FINALIZADO

De la Vigencia

71

544

 91.69

 43.25

 $10,519

 $6,711

 $11,472

 $15,516

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $5,888

 0.00

 69.70

 $0

 $6,711

 $0

 $9,628

 89.70

 0.00

 $6,198

 $0

 $6,909

 $0

 94.33

 0.00

 $3,042

 $0

 $3,225

 $0

 95.61

 0.00

 $1,278

 $0

 $1,337

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

(S)3

(S)7

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

(K)6

(K)7

Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal público)

Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Fortalecer 60 % El Sistema Integrado de  Gestión

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

 103.40

 100.00

 96.67

 78.00

 87.50

 100.00

 517.00

 50.00

 2.90

 3.90

 87.50

 60.00

 500.00

 50.00

 3.00

 5.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 90.10

 90.00

 90.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 6.00

 0.91

 0.90

 22.50

 1.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 6.00

 1.01

 1.00

 25.00

 1.00

 5.00

 0.00

 100.00

 125.37

 143.75

 99.03

 100.00

 100.00

 95.00

 100.00

 0.00

 100.00

 84.00

 23.00

 1.02

 1.00

 25.00

 19.00

 5.00

 0.00

 100.00

 67.00

 16.00

 1.03

 1.00

 25.00

 20.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 93.75

 96.15

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 410.00

 15.00

 0.75

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 410.00

 16.00

 0.78

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 76.67

 85.71

 88.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 23.00

 6.00

 0.22

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 30.00

 7.00

 0.25

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 100.00

 99.76

 98.30

 97.01

 95.36

 92.41

 97.12

 0.00

 75.94

 $2,231

 $8,065

 $1,385

 $1,742

 $399

 $1,377

 $3,608

 $0

 $2,007

 $2,231

 $8,084

 $1,409

 $1,796

 $419

 $1,490

 $3,715

 $0

 $2,643

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 99.98

 99.97

 98.68

 100.00

 99.19

 96.52

 0.00

 75.93

 $174

 $5,105

 $741

 $702

 $179

 $945

 $1,624

 $0

 $2,007

 $174

 $5,106

 $741

 $712

 $179

 $953

 $1,682

 $0

 $2,643

 100.00

 99.13

 95.15

 99.72

 88.84

 76.07

 97.19

 0.00

 0.00

 $2,027

 $2,102

 $454

 $757

 $155

 $314

 $1,363

 $0

 $0

 $2,027

 $2,120

 $477

 $759

 $174

 $413

 $1,402

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 99.69

 87.01

 100.00

 94.71

 98.54

 0.00

 0.00

 $30

 $858

 $189

 $283

 $66

 $118

 $622

 $0

 $0

 $30

 $858

 $190

 $325

 $66

 $125

 $631

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,337  $1,278  95.61  $3,225  $3,042  94.33  $6,909  $6,198  89.70  69.70 $6,711 $9,628  0.00 $0 $5,888  63.84 $17,230 $26,988

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172990972688

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  64.40 $23,412 $36,356 0.00 $0 $7,923 67.66 $8,244 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 95.13 $305 $320 0.00 $0 $0 84.51 $60 $71 99.82 $149 $149 95.73 $96 $100 0.00 $0 $043 Modernización institucional

 95.13 $305 $320 0.00 $0 $0 84.51 $60 $71 99.82 $149 $149

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 50.00%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

379  95.13 $305 $320 0.00 $0 $0 84.51 $60 $71 99.82 $149 $149 95.73 $96 $100 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASORetrasos y soluciones:
Se encuentran comprometidos el 94,13% de los recursos asignados. En cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional se han desarrollado las actividades programadas logrando cumplir en un porcentaje significativo el logro de las metas propuestas.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se realizo el seguimiento de actos y condiciones inseguras.
GESTION DOCUMENTAL
- Se está trabajando en la modificación de las TRD parametrizadas en ORFEO, y se crearon nuevas series, sub series y tipos documentales.
- Se realizó el Informe Técnico del Diagnóstico Integral de Archivo; donde se identificó el estado actual de la Gestión Documental de la Entidad. Se 
- Se elaboró Plan de Acción con las principales actividades que se deben realizar en la vigencia 2020. Se dio inicio a la elaboración del PINAR. 
- Se actualizó el Índice de información Reservada y Clasificada. 
GESTION AMBIENTAL: En cumplimiento con el Plan de Acción del PIGA, se realizaron las siguientes acciones: 
1. Se terminó la campaña de decoración de los baños como una estrategia de sensibilización para el uso eficiente del agua y de la energía, así como para la reducción de los residuos sólidos (desincentivar el secado de manos con papel).
2. Para el componente de compras sostenibles, se apoya la revisión de los Estudios previos.
Para la normalización del Comité de Gestión Ambiental (en cumplimiento de la Resolución 242 de 2014), se retoma la propuesta de generar un instrumento interno.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.
-Se realizaron seguimientos a la matriz de riesgos de gestión y de corrupción de cada proceso, se hicieron avances sobre la actualización del mapa de procesos, se apoyó en la actualización de la guía de planeación y gestión, se realizaron campañas publicitarias de MIPG y de socialización de los avances 
de la implementación de MIPG a los líderes de proceso y enlaces de planeación. Se actualizó la matriz de seguimiento a planes, se apoyó en el monitoreo de acciones en el Suit y en el Aplicativo CPM.

Avances y Logros:

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

(S)1

(S)2

(S)3

(K)5

(K)6

(K)7

(K)8

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

Gestionar 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

 96.67

 78.00

 87.50

 2.90

 3.90

 87.50

 3.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 90.10

 90.00

 90.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.91

 0.90

 22.50

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.01

 1.00

 25.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.02

 1.00

 25.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.75

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.22

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.00

 37.90

 45.75

 48.69

 27.60

 38.88

 33.22

 $734

 $689

 $245

 $2,115

 $47

 $1,750

 $1,132

 $741

 $1,818

 $535

 $4,344

 $172

 $4,500

 $3,406

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,103

 $290

 $2,191

 $100

 $0

 $2,204

 99.00

 96.39

 100.00

 98.22

 65.98

 38.88

 94.13

 $734

 $689

 $245

 $2,115

 $47

 $1,750

 $1,132

 $741

 $715

 $245

 $2,153

 $72

 $4,500

 $1,202

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $100  $96  95.73  $149  $149  99.82  84.51 $60 $71  0.00 $0 $0  95.13 $305 $320

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172990972688

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  64.40 $23,412 $36,356 0.00 $0 $7,923 67.66 $8,244 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 64.96 $5,878 $9,048 0.00 $0 $2,035 59.25 $1,472 $2,485 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $89944 Gobierno y ciudadanía digital
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 176.20%

 0.00%

 100.00%
 94.25%
 97.05%
 77.63%
 0.00%

 100.00  85.32
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411

446

Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

92  64.96 $5,878 $9,048 0.00 $0 $2,035 59.25 $1,472 $2,485 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $899

Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

El presupuesto asignado al proyecto es poco para el desarrollo de las actividades que se requieren.

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO
Se ha tramitado el 99,10% de las reservas presupuestales de acuerdo a lo programado

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se ajusta el indicador #411- Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa - para equipararlo al avance reportado en la meta proyecto "Atender el 100% de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la entidad", corrigiendo de esta manera la 
equivocación registrada en el año 2017, toda vez que el tipo de anualización del indicador de la meta producto es constante esto es 100%  y al registrarse en SEGPLAN se anotó el mismo avance de la meta proyecto, que es tipo suma (2.80%) .  

Se ha comprometido el 84,51 % del presupuesto.

Durante el periodo evaluado se  realizaron adecuaciones locativas requeridas por la Entidad y revisiones a instalaciones de acuerdo al cronograma establecido y al contrato suscrito  

Durante el III trimestre 2019 se realizaron las siguientes actividades:
Julio:
- Levantamiento de los riesgos de seguridad digital y los activos de información con la Oficina de Control Interno.
- Manual de Gestión de Copias de Respaldo.
- Configuración de la conexión cifrada vía SEQNET con la nube de Oracle.
- Depuración de los discos de almacenamiento no utilizados en OVM 
- Diagnóstico sobre el proceso de Gestión de la Información y la tecnología procedimiento Seguridad de la información.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

(S)1

(S)2

Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de 
la Entidad

Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el 
estado de deterioro y depreciación.

 98.60

 100.00

 98.60

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.00

 0.00

 18.60

 0.00

 20.00

 0.00

 100.00

 100.00

 77.20

 100.00

 77.20

 100.00

 14.00

 0.00

 2.80

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.04

 100.00

 $208

 $96

 $224

 $96

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 84.50

 0.00

 $60

 $0

 $71

 $0

 99.51

 100.00

 $52

 $96

 $53

 $96

 95.73

 0.00

 $96

 $0

 $100

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $899  $880  97.91  $1,284  $1,242  96.73  $2,345  $2,283  97.37  59.25 $1,472 $2,485  0.00 $0 $2,035  64.96 $5,878 $9,048
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 23-OCT-2019 12:30
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172990972688

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  64.40 $23,412 $36,356 0.00 $0 $7,923 67.66 $8,244 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 73.78 $89,996 $121,975 0.00 $0 $25,943 83.90 $25,457 $30,341 97.60 $32,444 $33,241 98.94 $23,478 $23,729 98.82 $8,618 $8,721TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

- Se realizaron desarrollos, que corresponden a la implementación del proyecto de Recibo, escrituración y titulación de zonas de Cesión
- Se subieron a producción varios desarrollos para SIDEP 2.0, ORFEO y MAP.
- Se realizaron las siguientes contrataciones:  Actualización y soporte del sistema operativo Oracle Linux, Software de virtualización Oracle VM y suscripción Adobe Creative Cloud. Adquisición de Discos y soporte para almacenamiento.
Agosto:
Se realizaron las siguientes adquisiciones: - Discos y soporte para almacenamiento, contrato No. 400-00134-448-0-2019.  - Actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA), orden de compra No. 40251. - Actualización y soporte de licencias ArcGis, Orden de Compra No. 
40331.  - Prestación de servicios profesionales, contrato No.400-00134-458-0-2019.  - Se realizaron diferentes actividades enfocadas al restablecimiento de los servicios de T.I, dada la contingencia presentada en la Entidad. 
Septiembre:
- Actualizacion de las Tablas de Retención Documental solicitados por SAI -ORFEO.
- Actualización de los formularios para subir y visualizar documentos pdf en SIDEP 2.0, integrando con el Orquestador en ambiente de producción.  
- Se realizaron varios desarrollos, los cuales se encuentran en ambiente de pruebas.
Se realizaron las siguientes contrataciones: Actualización y soporte de licencias ArcGis contrato número 110-00134-40331-0-2019. - Actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA). Actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA) contrato 
número 110-00134-40251-0-2019. - Infraestructura como servicio (IaaS) y Plataforma como servicio (PaaS) para implementar en la nube los servicios informáticos misionales y de apoyo del DADEP contrato número 110-00134-41037-0-2019.
Por la contingencia presentada sobre los servicios de T.I, se realizaron entre otras, las siguientes actividades: 
- Actualización del formulario ¿Soportes¿ para permitir la recuperación de los archivos que soportan una actividad - CPM.
- Restablecimiento de las capas misionales de SIGDEP  y su consecuente actualización desde el mapa.
- Se configuran el posteo Arcgis desde máquina cliente. Se revisaron las vistas de mojones, etiquetas de Sidep y buscador por Rupi.
- Instalación y configuración de aplicaciones para el funcionamiento de ORFEO
- Continuidad en la configuración periódica del sistema de virtualización ODA
- Restablecimiento de portales web de la Entidad.

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

(S)2 Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico 
de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer  los componentes 
TIC¿s en la Defensoría del Espacio Público.

 85.32 85.32 100.00 0.00 0.00 10.00 77.63 16.24 20.92 97.05 30.23 31.15 94.31 19.05 20.20 99.00 19.80 20.00

 64.96 $5,878 $9,048 0.00 $0 $2,035 59.25 $1,472 $2,485 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $899
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Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 23-OCT-2019 12:30
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  9 de 9

     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


