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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  91.18 $65,731 $72,087 0.00 $0 $4,488 90.10 $16,360 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

 91.18 $65,731 $72,087 0.00 $0 $4,488 90.10 $16,360 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,48517 Espacio público, derecho de todos

 91.18 $65,731 $72,087 0.00 $0 $4,488 90.10 $16,360 $18,157 99.90 $23,814 $23,838

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.40
 0.40
 0.00
 0.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.20
 0.30
 0.40
 0.10
 0.00

 0.20
 0.30
 0.40
 0.07
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 70.00%
 0.00%

 1.00  0.97  97.00%

156 Observatorio de Espacio público consolidado(S)

De la Vigencia

97

98

 91.79

 91.90

 $19,361

 $343

 $21,092

 $373

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,300

 $0

 90.79

 0.00

 $3,895

 $0

 $4,290

 $30

 99.89

 100.00

 $7,778

 $160

 $7,786

 $160

 99.97

 100.00

 $5,376

 $138

 $5,377

 $138

 98.90

 100.00

 $2,313

 $45

 $2,339

 $45

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público

LA META NO PRESENTA RETRASOSRetrasos y soluciones:
En el mes de junio se dió apertura a la convocatoria para presentar proyectos construidos y acciones organizadas a la 1ra  BIENAL DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ.
2. Estructuración e implementación de la estrategia de Comunicaciones para la realización de la 1.a Bienal de Espacio Público de Bogotá. En el mes de mayo se estructuró el Plan de Medios y se diseñaron piezas requeridas para llevar a cabo la implementación del plan de comunicaciones.
3. Estructuración e implementación documento -Relato Solido BEP BOG.
4. Actualización del contenido de la Página web del Observatorio.    En el mes de mayo  se agregó una nueva pestaña en la página web del observatorio llamada "resultados y actividades" en donde se encuentran los siguientes documentos: - Informe de Gestión Observatorio y Estudios sobre el Espacio 
Público, 2018. - Plan Anual de Acciones 2016 - 2019.  En el mes de junio se agregó el libro de Diagnostico de la política distrital de espacio público y se agregó al centro de documentación el libro 15 del DADEP.
4. Se publicó el documento de diagnóstico de la política distrital de espacio público actualizado.
5. Participación del DADEP en el "study tour Copenhaguen 2019" en el marco de la iniciativa urban95 crezco con mi barrio.
6.  Antropolis:  Se realizaron encuentros de socialización con estudiantes en el mes de Mayo en la Universidad Piloto, Central y Externado. En junio se agregó una nueva pestaña en la página web del obsrervatorio llamada "Antropolis"

Avances y Logros:

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

(S)1

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público

Sanear y/o titular 2,100,000 m2 de los bienes de uso público

Recibir 4,250,000 m2 de los bienes de uso público

Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación  de 
zonas para ubicación  temporal de VI).

Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación  en espacio público 
certificadas por Colciencias.

Implementar 100 % de la metodología de  valoración  de suelo público

Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de 
acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.

 97.00

 92.97

 77.91

 100.00

 90.62

 100.00

 82.88

 0.97

 1,952,286.77

 3,311,300.17

 100.00

 90.62

 100.00

 82.88

 1.00

 2,100,000.00

 4,250,000.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100,000.00

 250,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 77.14

 25.14

 0.00

 37.47

 0.00

 42.93

 0.07

 161,003.33

 231,314.25

 0.00

 5.62

 0.00

 12.88

 0.10

 208,716.56

 920,014.08

 0.00

 15.00

 0.00

 30.00

 100.00

 134.44

 100.83

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.40

 456,441.65

 1,008,312.78

 0.00

 30.00

 0.00

 70.00

 0.40

 339,508.02

 1,000,000.00

 0.00

 30.00

 0.00

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.30

 1,049,365.79

 1,069,411.14

 50.00

 40.00

 70.00

 0.00

 0.30

 1,049,365.81

 1,069,411.14

 50.00

 40.00

 70.00

 0.00

 100.00

 51.38

 93.66

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.20

 285,476.00

 1,002,262.00

 50.00

 15.00

 30.00

 0.00

 0.20

 555,628.00

 1,070,090.00

 50.00

 15.00

 30.00

 0.00

 100.00

 84.95

 90.65

 99.68

 99.85

 100.00

 100.00

 $3,576

 $4,330

 $9,314

 $990

 $373

 $84

 $694

 $3,576

 $5,098

 $10,274

 $993

 $374

 $84

 $694

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $580

 $720

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 85.35

 91.59

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $191

 $957

 $2,513

 $0

 $76

 $0

 $158

 $191

 $1,121

 $2,744

 $0

 $76

 $0

 $158

 100.00

 99.89

 99.77

 0.00

 99.58

 0.00

 100.00

 $2,836

 $1,331

 $2,940

 $0

 $134

 $0

 $536

 $2,836

 $1,333

 $2,947

 $0

 $135

 $0

 $536

 100.00

 100.00

 99.95

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $289

 $839

 $3,279

 $815

 $114

 $41

 $0

 $289

 $839

 $3,280

 $815

 $114

 $41

 $0

 100.00

 98.26

 99.78

 98.25

 100.00

 100.00

 0.00

 $260

 $1,203

 $582

 $175

 $50

 $43

 $0

 $260

 $1,225

 $583

 $178

 $50

 $43

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $6,485  $6,459  99.60  $19,120  $19,098  99.88  $23,838  $23,814  99.90  90.10 $16,360 $18,157  0.00 $0 $4,488  91.18 $65,731 $72,087

 97.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  91.18 $65,731 $72,087 0.00 $0 $4,488 90.10 $16,360 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 20.00
 15.00
 15.00
 15.00
 10.00

 1.00

 75.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 20.00
 23.60
 23.00
 16.10
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.00
 0.00

 7.40
 23.60
 27.90
 7.63
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 37.00%
 100.00%
 121.30%
 47.39%
 0.00%

 1.00

 75.00

 0.75

 66.53

 75.00%

 88.71%

157

158

Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

99  98.61 $21,514 $21,818 0.00 $0 $0 94.15 $4,663 $4,953 99.84 $7,775 $7,787 99.97 $7,366 $7,368 100.00 $1,710 $1,710

Indicador(es)
Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles

Esta meta no se evalúa en el II trimestre de 2019 toda vez que durante este periodo no se realizaron compromisos ni giros de vigencia

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Esta meta no se evalúa en el II trimestre de 2019 toda vez que durante este periodo no se realizaron compromisos ni giros de vigencia

Durante el II trimestre 2019 se llevó a cabo la recuperación de 6,39 Km lineales obre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.distribuidos de la siguiente manera:
1. En el mes de Abril se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Usaquen, Kennedy y Bosa.  Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 1,224 Km lineales 
2. En el mes de Mayo se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Martires y Ciudad Bolivar.  Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 3,58 Km lineales
3. En el mes de Junio se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldía local de Teusaquillo.  Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 1,76 Km lineales
4. Se prestó acompañamiento con el equipo de Guardianes del Espacio Público para llevar a cabo estas actividades.
5. Sensibilización de establecimientos de comercio que propician su actividad comercial sobre el espacio público, retiro de avisos publicitarios y retiro de vehículos en los andenes del perfil vial de la Av. Bosa.
6. Se intervienen los andenes de ambos costados de la vía vehicular CARRERA 16 identificada con el Registro Unico de Patrimonio Inmobiliario RUPI 2372-11 procediendose a la imposición de comparendos a quienes ocupaban el espacio público y proceso de identificación de ciudadanos venezolanos por
parte de Migración Colombia, a quienes se encuentran en calidad de indocumentados.
7. En el mes de junio se realizó operativo en el  Parque Metropolitano Simón Bolívar

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)2

(S)1

Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio 
público distrital que actualizará el  Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la 
Secretaria Distrital de Planeación

Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y 
vehicular

 75.00

 88.71

 3.00

 66.53

 4.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 47.39

 0.00

 7.63

 1.00

 16.10

 100.00

 121.30

 1.00

 27.90

 1.00

 23.00

 100.00

 100.00

 1.00

 23.60

 1.00

 23.60

 100.00

 37.00

 1.00

 7.40

 1.00

 20.00

 91.90

 96.97

 $343

 $8,836

 $373

 $9,113

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 90.12

 $0

 $2,511

 $30

 $2,787

 100.00

 99.97

 $160

 $3,453

 $160

 $3,454

 100.00

 100.00

 $138

 $2,027

 $138

 $2,027

 100.00

 100.00

 $45

 $845

 $45

 $845

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 75.00%

 88.71%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  91.18 $65,731 $72,087 0.00 $0 $4,488 90.10 $16,360 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 32.00
 32.00
 32.00
 28.00

 134.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 48.00
 44.00
 35.00
 2.00

 4.00
 48.00
 45.00
 9.00
 0.00

 40.00%
 100.00%
 102.27%
 25.71%
 0.00%

 134.00  106.00  79.10%

159 Estaciones de Transmilenio recuperadas(S)

De la Vigencia

100

101

 75.84

 100.00

 $13,404

 $813

 $17,675

 $813

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,188

 $0

 87.82

 0.00

 $7,802

 $0

 $8,884

 $0

 99.97

 0.00

 $2,823

 $0

 $2,824

 $0

 100.00

 100.00

 $2,027

 $61

 $2,027

 $61

 100.00

 100.00

 $752

 $752

 $752

 $752

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

Recuperar 20 zonas de acceso

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASORetrasos y soluciones:
Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades: 
1. Se llevaron a cabo actividades propias para coordinar las diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo lúdico de Idipron - Estaciones y Diagnostico e identificación de pendientes en las diferentes alcaldias locales
2. Por medio del Convenio Idipron, se realizaron las actividades de sostenibilidad de los ejes viales recuperados y, estaciones de Transmilenio por medio de la Defensa persuasiva.
3. Sensibilizaciones sobre la ocupación indebida por parte de ventas informales (En las principales recuperaciones realizadas en el marco del PDD).
En el mes de Abril se realizo la recuperación de 1 estación de Transmilenio en las localidades de Usaquen, Suba la estación es: Portal Norte. Se realizaron reuniones para socialización de declaración de Zonas Especiales de Seguridad del Sistema de TM en las localidades de Candelaria, Usme, Bosa, San 
Cristobal, Puente Aranda, Engativá, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe.
En el mes de Mayo se realizo la recuperación de 5 estaciones de Transmilenio en las localidades de Kennedy Santafe, Usme Rafael Uribe; las estaciones son: Molinos, Portal USME, Transversal 86, Biblioteca el Tintal, Avenida Jimenez.
En el mes de Junio se realizo la recuperación de 1 estaciones de Transmilenio en las localidades de Suba / USaquen; la estación es: Calle 187.

Avances y Logros:

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(K)4

(S)9

(K)10

(S)2

(K)12

Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan 
la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a 
cargo del DADEP

Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes 
internos y externos) frente al uso del espacio público

Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro 
misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogota

Recuperar y  revitálizar 134 Estaciones De Transmilenio

Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad
y aprovechamiento economico del Patrimonio inmobiliario distrital

 66.67

 79.10

 4.00

 106.00

 6.00

 134.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 33.33

 100.00

 25.71

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 9.00

 100.00

 2.00

 3.00

 100.00

 35.00

 100.00

 100.00

 50.00

 100.00

 102.27

 0.00

 2.00

 1.00

 100.00

 45.00

 0.00

 2.00

 2.00

 100.00

 44.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 48.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 48.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 99.85

 99.94

 99.24

 70.08

 86.77

 $7,383

 $3,424

 $1,871

 $8,113

 $5,291

 $7,395

 $3,426

 $1,885

 $11,578

 $6,097

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,188

 $0

 0.00

 100.00

 98.12

 90.12

 86.77

 $0

 $1,400

 $752

 $2,511

 $5,291

 $0

 $1,400

 $766

 $2,787

 $6,097

 99.57

 100.00

 100.00

 99.97

 0.00

 $2,603

 $599

 $1,119

 $2,823

 $0

 $2,615

 $599

 $1,119

 $2,824

 $0

 100.00

 99.86

 0.00

 100.00

 0.00

 $3,915

 $1,424

 $0

 $2,027

 $0

 $3,915

 $1,426

 $0

 $2,027

 $0

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $865

 $0

 $0

 $752

 $0

 $865

 $0

 $0

 $752

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 80.30%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 91.18

 70.57

 $65,731

 $22,953

 $72,087

 $32,523

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,488

 $4,090

 90.10

 63.89

 $16,360

 $7,784

 $18,157

 $12,184

 99.90

 91.77

 $23,814

 $8,630

 $23,838

 $9,403

 99.88

 95.03

 $19,098

 $4,380

 $19,120

 $4,609

 99.60

 96.54

 $6,459

 $2,158

 $6,485

 $2,236

 73.95 $16,979 $22,960 0.00 $0 $1,860 67.10 $6,460 $9,628 89.70 $6,198 $6,909 94.33 $3,042 $3,225 95.61 $1,278 $1,33742 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 73.95 $16,979 $22,960 0.00 $0 $1,860 67.10 $6,460 $9,628 89.70 $6,198 $6,909

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00
 150.00
 150.00
 150.00
 20.00

 20.00

 500.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 10.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00
 410.00
 67.00
 0.00
 0.00

 4.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 23.00
 410.00
 84.00
 0.00
 0.00

 40.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 76.67%
 100.00%
 125.37%

 0.00%
 0.00%

 20.00

 517.00

 20.00

 517.00

 100.00%

 100.00%

160

161

Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas

Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

(S)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

102

71

 99.81

 91.69

 $10,296

 $10,519

 $10,315

 $11,472

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.98

 89.70

 $5,279

 $6,198

 $5,280

 $6,909

 99.56

 94.33

 $4,129

 $3,042

 $4,147

 $3,225

 100.00

 95.61

 $888

 $1,278

 $888

 $1,337

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)8

(S)3

(S)7

Recuperar 20 Zonas de acceso

Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal público)

Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP

 100.00

 103.40

 100.00

 20.00

 517.00

 50.00

 20.00

 500.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 125.37

 143.75

 0.00

 84.00

 23.00

 0.00

 67.00

 16.00

 100.00

 100.00

 93.75

 16.00

 410.00

 15.00

 16.00

 410.00

 16.00

 40.00

 76.67

 85.71

 4.00

 23.00

 6.00

 10.00

 30.00

 7.00

 100.00

 100.00

 99.76

 $813

 $2,231

 $8,065

 $813

 $2,231

 $8,084

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 99.98

 $0

 $174

 $5,105

 $0

 $174

 $5,106

 100.00

 100.00

 99.13

 $61

 $2,027

 $2,102

 $61

 $2,027

 $2,120

 100.00

 100.00

 100.00

 $752

 $30

 $858

 $752

 $30

 $858

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,337  $1,278  95.61  $3,225  $3,042  94.33  $6,909  $6,198  89.70  67.10 $6,460 $9,628  0.00 $0 $1,860  73.95 $16,979 $22,960

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 16-JUL-2019 15:25
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  70.57 $22,953 $32,523 0.00 $0 $4,090 63.89 $7,784 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 20.00
 20.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 10.00
 20.00
 19.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 95.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 49.00  49.00  100.00%

 50.00%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(S)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

544  56.24 $6,460 $11,488 0.00 $0 $1,860 67.10 $6,460 $9,628 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASORetrasos y soluciones:
Se encuentran comprometidos el 93,90% de los recursos asignados. En cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional se han desarrollado las actividades programadas logrando cumplir en un porcentaje significativo el logro de la meta propuesta.
GESTION DOCUMENTAL: Actividades permanentes de recepción de carpetas, organización, inventario, préstamo de carpetas. Atención a la Auditoría realizada por el Archivo de Bogotá. Socialización y Capacitación de  la TRD aprobada al personal de  planta   y contratistas
GESTION AMBIENTAL: Elaboración y cargue de informes a la SDA en la Plataforma STORM, (Huella de carbono, Plan de acción 2019, Verificación y Seguimiento. Gestión y compilación de toda la información requerida por la SDA de la gestión PIGA 2018-2019. Elaboración de reporte a la UESP del 
primer trimestre de 2019 de la gestion de residuos sólidos.  Implementación de la estrategia ¿La Planta de Café¿, Campaña  de  control de canecas  individuales en los puestos de trabajo y se realiza  sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos.  Reporte de consumos trimestrales de  agua,  

Avances y Logros:

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

(K)6

(K)7

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Fortalecer 60 % El Sistema Integrado de  Gestión

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

 93.33

 74.00

 85.00

 99.98

 2.80

 3.70

 85.00

 59.99

 3.00

 5.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 80.20

 70.00

 80.00

 99.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.81

 0.70

 20.00

 0.99

 5.00

 0.00

 100.00

 1.01

 1.00

 25.00

 1.00

 5.00

 0.00

 100.00

 99.03

 100.00

 100.00

 95.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.02

 1.00

 25.00

 19.00

 5.00

 0.00

 100.00

 1.03

 1.00

 25.00

 20.00

 5.00

 0.00

 100.00

 96.15

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.75

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.78

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 88.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.22

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.25

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 98.30

 97.01

 95.36

 92.41

 97.12

 0.00

 75.94

 $1,385

 $1,742

 $399

 $1,377

 $3,608

 $0

 $2,007

 $1,409

 $1,796

 $419

 $1,490

 $3,715

 $0

 $2,643

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.97

 98.68

 100.00

 99.19

 96.52

 0.00

 75.93

 $741

 $702

 $179

 $945

 $1,624

 $0

 $2,007

 $741

 $712

 $179

 $953

 $1,682

 $0

 $2,643

 95.15

 99.72

 88.84

 76.07

 97.19

 0.00

 0.00

 $454

 $757

 $155

 $314

 $1,363

 $0

 $0

 $477

 $759

 $174

 $413

 $1,402

 $0

 $0

 99.69

 87.01

 100.00

 94.71

 98.54

 0.00

 0.00

 $189

 $283

 $66

 $118

 $622

 $0

 $0

 $190

 $325

 $66

 $125

 $631

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 16-JUL-2019 15:25
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  70.57 $22,953 $32,523 0.00 $0 $4,090 63.89 $7,784 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 95.13 $305 $320 0.00 $0 $0 84.51 $60 $71 99.82 $149 $149 95.73 $96 $100 0.00 $0 $043 Modernización institucional

 95.13 $305 $320 0.00 $0 $0 84.51 $60 $71 99.82 $149 $149

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 0.00
 2.80

 100.00
 18.00
 0.00

 0.00%
 2.80%

 100.00%
 18.00%
 0.00%

 40.27%

411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa(K)

De la Vigencia

379  95.13 $305 $320 0.00 $0 $0 84.51 $60 $71 99.82 $149 $149 95.73 $96 $100 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASORetrasos y soluciones:

energía, residuos sólidos y consumo de papel  y se publican las gráficas en las pantallas de la entidad, para la socialización del tema. Se realiza inspeccion del funcionamiento del sistema  Hidraulico delos baños. Se realiza la gestion para la  recoleccion de los RESPEL, RAEE de la entidad. Se realiza la 
revsion y  diseño del Plan de  Accion de control de derrames. Capacitacion  en temas PIga al personal de servicios generales. 
En el mes de mayo se  realiza la campaña del "ladrillo ecológico".
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se llevo a cabo la semana de la seguridad y la salud en el trabajo del 22 al 26 de abril de 2019. Se dio respuesta a la Circular 011 del DASCD , con el diligenciamiento de la matriz de maduración del SG-SST, donde se evidencia un avance del 98%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Se generan informes y avances en el proceso de implementación de MIPG

Se ha venido desarrollando el cronograma de actividades de reparaciones locativas de acuerdo al cronograma y adecuaciones que se han requerido. Se ha comprometido el 84,51 % del presupuesto.Avances y Logros:

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

(S)1

(S)2

(S)3

(K)5

(K)6

(K)7

(K)8

(S)1

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

Gestionar 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de 
la Entidad

 93.33

 74.00

 85.00

 98.00

 2.80

 3.70

 85.00

 98.00

 3.00

 5.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 80.20

 70.00

 80.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 90.00

 0.81

 0.70

 20.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 18.00

 1.01

 1.00

 25.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.02

 1.00

 25.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 77.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 77.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.00

 0.75

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.22

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.44

 43.41

 59.57

 66.93

 0.00

 38.62

 93.90

 93.04

 $722

 $609

 $245

 $2,054

 $0

 $1,738

 $1,093

 $208

 $741

 $1,403

 $411

 $3,069

 $201

 $4,500

 $1,164

 $224

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $650

 $166

 $944

 $100

 $0

 $0

 $0

 97.44

 80.88

 100.00

 96.66

 0.00

 38.62

 93.90

 84.50

 $722

 $609

 $245

 $2,054

 $0

 $1,738

 $1,093

 $60

 $741

 $753

 $245

 $2,125

 $101

 $4,500

 $1,164

 $71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.51

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $52

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.73

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $96

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $100  $96  95.73  $149  $149  99.82  84.51 $60 $71  0.00 $0 $0  95.13 $305 $320

 40.27%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  70.57 $22,953 $32,523 0.00 $0 $4,090 63.89 $7,784 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 61.33 $5,669 $9,243 0.00 $0 $2,230 50.85 $1,264 $2,485 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $89944 Gobierno y ciudadanía digital

 84.78 $88,684 $104,610 0.00 $0 $8,578 79.58 $24,144 $30,341 97.60 $32,444 $33,241 98.94 $23,478 $23,729 98.82 $8,618 $8,721TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

 61.33 $5,669 $9,243 0.00 $0 $2,230 50.85 $1,264 $2,485 97.37 $2,283 $2,345

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 20.00
 20.00
 31.15
 20.92
 10.00

 20.00
 18.85
 30.23
 10.03
 0.00

 100.00%
 94.25%
 97.05%
 47.94%
 0.00%

 100.00  79.11  79.11%

446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados(S)

De la Vigencia

92  61.33 $5,669 $9,243 0.00 $0 $2,230 50.85 $1,264 $2,485 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $899

Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASORetrasos y soluciones:
La Oficina de Sistemas reporta que se pago el 89,70% de las reservas, de acuerdo a lo programado.
Durante el II trimestre 2019 se realizaron las siguientes actividades: 
-Sistemas de Información de la Entidad disponibles y Operando.
- Canales de comunicación de la entidad cómo correo institucional y portales web funcionando.
- Se brindó soporte sobre los diferentes servicios TIC de la entidad ofrecidos por la Oficina de Sistema.
- Levantamiento de riesgos de seguridad digital.

Avances y Logros:

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

(S)2

(S)2

Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el 
estado de deterioro y depreciación.

Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico 
de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer  los componentes 
TIC¿s en la Defensoría del Espacio Público.

 100.00

 79.11

 100.00

 79.11

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 47.94

 0.00

 10.03

 0.00

 20.92

 100.00

 97.05

 100.00

 30.23

 100.00

 31.15

 0.00

 94.31

 0.00

 19.05

 0.00

 20.20

 0.00

 99.00

 0.00

 19.80

 0.00

 20.00

 100.00

 61.33

 $96

 $5,669

 $96

 $9,243

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,230

 0.00

 50.85

 $0

 $1,264

 $0

 $2,485

 100.00

 97.37

 $96

 $2,283

 $96

 $2,345

 0.00

 96.73

 $0

 $1,242

 $0

 $1,284

 0.00

 97.91

 $0

 $880

 $0

 $899

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $899  $880  97.91  $1,284  $1,242  96.73  $2,345  $2,283  97.37  50.85 $1,264 $2,485  0.00 $0 $2,230  61.33 $5,669 $9,243

 87.90%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172349792860

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


