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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  78.79 $67,457 $85,619 0.00 $0 $18,020 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

 78.79 $67,457 $85,619 0.00 $0 $18,020 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,48517 Espacio público, derecho de todos

 78.79 $67,457 $85,619 0.00 $0 $18,020 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.40
 0.40
 0.00
 0.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.20
 0.30
 0.40
 0.10
 0.00

 0.20
 0.30
 0.40
 0.10
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 1.00  1.00  100.00%

156 Observatorio de Espacio público consolidado(S)

De la Vigencia

97

98

 80.91

 100.00

 $19,741

 $367

 $24,399

 $367

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,600

 $0

 99.49

 100.00

 $4,275

 $23

 $4,297

 $23

 99.89

 100.00

 $7,778

 $160

 $7,786

 $160

 99.97

 100.00

 $5,376

 $138

 $5,377

 $138

 98.90

 100.00

 $2,313

 $45

 $2,339

 $45

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público

NINGUNORetrasos y soluciones:
En el mes de diciembre mediante la Resolución N° 1555 del 5 de diciembre de 2019 emitida por Secretaría de Gobierno,  se oficializa al Observatorio del Espacio Público de Bogotá, como uno de los observatorios del Sector Gobierno y a su vez se detalla  la dirección, coordinación, funciones, desarrollo y 
publicación de productos, suministro de información interna, creación, vigencia y derogatorias.  De otra parte, se tramitó la Resolución N° 514 del 24 de diciembre de 2019 la cual fue emitida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y mediante la cual se modifica el mapa de 
procesos de la entidad y se establece que el proceso estratégico de estudios e investigaciones sobre espacio pública se sustituye y modifica por " Administración y gestión del observatorio y la política de espacio público de Bogotá".

La meta a 31 de diciembre se encuentra cumplida al 100%

Avances y Logros:

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

(S)1

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público

Sanear y/o titular 2,350,000 m2 de los bienes de uso público

Recibir 4,250,000 m2 de los bienes de uso público

Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación  de 
zonas para ubicación  temporal de VI).

Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación  en espacio público 
certificadas por Colciencias.

Implementar 100 % de la metodología de  valoración  de suelo público

Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de 
acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.

 100.00

 91.66

 96.87

 100.00

 99.00

 100.00

 94.50

 1.00

 2,154,099.74

 4,116,779.34

 100.00

 99.00

 100.00

 94.50

 1.00

 2,350,000.00

 4,250,000.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 188,716.56

 125,014.08

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 100.00

 98.06

 99.21

 0.00

 93.33

 0.00

 98.00

 0.10

 362,816.30

 1,036,793.42

 0.00

 14.00

 0.00

 24.50

 0.10

 370,000.00

 1,045,000.00

 0.00

 15.00

 0.00

 25.00

 100.00

 134.44

 100.83

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.40

 456,441.65

 1,008,312.78

 0.00

 30.00

 0.00

 70.00

 0.40

 339,508.02

 1,000,000.00

 0.00

 30.00

 0.00

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.30

 1,049,365.79

 1,069,411.14

 50.00

 40.00

 70.00

 0.00

 0.30

 1,049,365.81

 1,069,411.14

 50.00

 40.00

 70.00

 0.00

 100.00

 51.38

 93.66

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.20

 285,476.00

 1,002,262.00

 50.00

 15.00

 30.00

 0.00

 0.20

 555,628.00

 1,070,090.00

 50.00

 15.00

 30.00

 0.00

 100.00

 79.51

 75.50

 99.68

 99.85

 100.00

 63.81

 $3,558

 $4,461

 $9,568

 $990

 $376

 $84

 $705

 $3,558

 $5,610

 $12,672

 $993

 $376

 $84

 $1,105

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,124

 $3,076

 $0

 $0

 $0

 $400

 100.00

 99.74

 99.32

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $173

 $1,087

 $2,767

 $0

 $78

 $0

 $169

 $173

 $1,090

 $2,786

 $0

 $78

 $0

 $169

 100.00

 99.89

 99.77

 0.00

 99.58

 0.00

 100.00

 $2,836

 $1,331

 $2,940

 $0

 $134

 $0

 $536

 $2,836

 $1,333

 $2,947

 $0

 $135

 $0

 $536

 100.00

 100.00

 99.95

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $289

 $839

 $3,279

 $815

 $114

 $41

 $0

 $289

 $839

 $3,280

 $815

 $114

 $41

 $0

 100.00

 98.26

 99.78

 98.25

 100.00

 100.00

 0.00

 $260

 $1,203

 $582

 $175

 $50

 $43

 $0

 $260

 $1,225

 $583

 $178

 $50

 $43

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $6,485  $6,459  99.60  $19,120  $19,098  99.88  $23,838  $23,814  99.90  99.61 $18,086 $18,157  0.00 $0 $18,020  78.79 $67,457 $85,619

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  78.79 $67,457 $85,619 0.00 $0 $18,020 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 20.00
 15.00
 15.00
 15.00
 10.00

 1.00

 75.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 20.00
 23.60
 23.00
 16.10
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 7.40
 23.60
 27.90
 18.26
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 37.00%
 100.00%
 121.30%
 113.42%

 0.00%

 1.00

 75.00

 1.00

 77.16

 100.00%

 102.88%

157

158

Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

99  99.92 $21,621 $21,638 0.00 $0 $0 99.93 $4,770 $4,773 99.84 $7,775 $7,787 99.97 $7,366 $7,368 100.00 $1,710 $1,710

Indicador(es)
Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles

NINGUNO

NINGUNO

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el mes de diciembre se realizó el documento final del Cuarto Reporte Técnico de Indicadores y se publicó en la página web del Observatorio cumpliendo a 31 de diciembre el 100% de la magnitud programada para la vigencia 2019
Meta cumplida al 100%

En el mes de octubre se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Suba y Usaquén.  Durante esta jornada se realizó la recuperación de 2,1 Km lineales sobre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados
de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.  - Cerramientos sobre vías y zonas de andén y casetas de vigilancia sobre separadores. - *De conformidad con la declaratoria de Zona Especial de Seguridad realizada por la alcaldía local de Usaquén mediante la 
Resolución Administrativa 001 de 01/02/2019 se realizó operativo interinstitucional de recuperación de espacio público en el sector determinado en la mencionada resolución, los equipos de guardianes del espacio público, profesionales de DADEP, Alcaldía Loca de Usaquén, Secretaría de Gobierno y las 
diferentes Entidades Distritales se trasladaron a  los alrededores del centro comercial Unicentro Norte y se procedió a la sensibilización respectiva de los vendedores informales ubicados en este sector.

En el mes de noviembre se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Teusaquillo y Barrios Unidos.  Durante esta jornada se realizó la recuperación de 5,9 Km lineales sobre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban 
siendo ocupados de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales. Se abordó 71 vendedores informales a quienes se les reiteraron los programas y ofertas del IPES. Se sensibilizaron 50 establecimientos de comercio que tenían extensión de su actividad y avisos y mobiliario
en el espacio público; y se retiraron 102 vehículos estacionados en andenes y en la ciclorruta.

Cumplimiento de la meta a 31 de diciembre 2019

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

(S)2 Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio 
público distrital que actualizará el  Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la 
Secretaria Distrital de Planeación

 100.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00

 100.00 $367 $367 0.00 $0 $0 100.00 $23 $23 100.00 $160 $160 100.00 $138 $138 100.00 $45 $45

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 102.88%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  78.79 $67,457 $85,619 0.00 $0 $18,020 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 32.00
 32.00
 32.00
 28.00

 134.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 48.00
 44.00
 35.00
 2.00

 4.00
 48.00
 45.00
 37.00
 0.00

 40.00%
 100.00%
 102.27%
 105.71%

 0.00%
 134.00  134.00  100.00%

159 Estaciones de Transmilenio recuperadas(S)

De la Vigencia

100

101

 52.05

 100.00

 $14,620

 $813

 $28,087

 $813

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $13,420

 $0

 99.49

 0.00

 $9,017

 $0

 $9,064

 $0

 99.97

 0.00

 $2,823

 $0

 $2,824

 $0

 100.00

 100.00

 $2,027

 $61

 $2,027

 $61

 100.00

 100.00

 $752

 $752

 $752

 $752

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

Recuperar 20 zonas de acceso

NINGUNORetrasos y soluciones:
Durante el IV trimestre por medio del Convenio Idipron, se realizaron actividades de sostenibilidad de los ejes viales recuperados y estaciones de Transmilenio por medio de la Defensa persuasiva. Las actividades realizadas son las siguientes: 

1. Para el mes de octubre se recuperaron 2 estaciones de Transmilenio en la Localidad de Engativá para las estaciones de:  Avenida Boyacá - Avenida Cali. 

Se realizó gestión con el Comandante de la Estación de Policía de Suba para la emisión del concepto de seguridad para la declaratoria como zonas especiales de las estaciones de Transmilenio siendo emitido el 11/10/2019 y radicado en la Alcaldìa Local de Suba el 17/11/2019.

2. Para el mes de noviembre se recuperaron 6 estaciones de Transmilenio en la localidad de Engativá para las estaciones de: Country Sur - Av 1ra de Mayo - Madelena - Perdomo - San Bernardo - Calle 22

3. Para el mes de Diciembre se recuperaron 6 estaciones de Transmilenio en las Localidades de Puente Aranda -  Antonio Nariño - Tunjuelito - San Cristóbal y Engativá para las estaciones de: Sena - Pradera - Alquería - Minuto de Dios - Quirigua - Portal 20 de Julio

Avances y Logros:

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)1

(K)4

(S)9

(K)10

(S)2

(K)12

Recuperar, revitalizar y sostener 77.16 Km De ejes viales de alto impacto peatonal
y vehicular

Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan 
la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a 
cargo del DADEP

Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes 
internos y externos) frente al uso del espacio público

Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro 
misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogota

Recuperar y  revitálizar 134 Estaciones De Transmilenio

Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad
y aprovechamiento economico del Patrimonio inmobiliario distrital

 100.00

 100.00

 100.00

 77.16

 6.00

 134.00

 77.16

 6.00

 134.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 105.71

 100.00

 18.26

 2.00

 3.00

 100.00

 37.00

 100.00

 18.26

 2.00

 3.00

 100.00

 35.00

 100.00

 121.30

 100.00

 50.00

 100.00

 102.27

 0.00

 27.90

 2.00

 1.00

 100.00

 45.00

 0.00

 23.00

 2.00

 2.00

 100.00

 44.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 23.60

 2.00

 2.00

 0.00

 48.00

 0.00

 23.60

 2.00

 2.00

 0.00

 48.00

 0.00

 37.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 7.40

 2.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 20.00

 2.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 99.96

 99.85

 99.94

 99.99

 62.06

 42.84

 $8,969

 $7,383

 $3,424

 $1,844

 $8,350

 $6,269

 $8,973

 $7,395

 $3,426

 $1,845

 $13,454

 $14,633

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,100

 $8,320

 99.89

 0.00

 100.00

 99.97

 99.89

 99.31

 $2,644

 $0

 $1,400

 $726

 $2,748

 $6,269

 $2,647

 $0

 $1,400

 $726

 $2,751

 $6,313

 99.97

 99.57

 100.00

 100.00

 99.97

 0.00

 $3,453

 $2,603

 $599

 $1,119

 $2,823

 $0

 $3,454

 $2,615

 $599

 $1,119

 $2,824

 $0

 100.00

 100.00

 99.86

 0.00

 100.00

 0.00

 $2,027

 $3,915

 $1,424

 $0

 $2,027

 $0

 $2,027

 $3,915

 $1,426

 $0

 $2,027

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $845

 $865

 $0

 $0

 $752

 $0

 $845

 $865

 $0

 $0

 $752

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 101.52%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  4 de 8

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
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Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 78.79

 72.88

 $67,457

 $26,498

 $85,619

 $36,356

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,020

 $7,923

 99.61

 92.98

 $18,086

 $11,329

 $18,157

 $12,184

 99.90

 91.77

 $23,814

 $8,630

 $23,838

 $9,403

 99.88

 95.03

 $19,098

 $4,380

 $19,120

 $4,609

 99.60

 96.54

 $6,459

 $2,158

 $6,485

 $2,236

 70.25 $17,694 $25,188 0.00 $0 $5,888 91.66 $7,175 $7,828 89.70 $6,198 $6,909 94.33 $3,042 $3,225 95.61 $1,278 $1,33742 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 70.25 $17,694 $25,188 0.00 $0 $5,888 91.66 $7,175 $7,828 89.70 $6,198 $6,909

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00
 150.00
 150.00
 150.00
 20.00

 20.00

 500.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 10.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 30.00
 410.00
 67.00
 0.00
 0.00

 4.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 23.00
 410.00
 84.00
 0.00
 0.00

 40.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 76.67%
 100.00%
 125.37%

 0.00%
 0.00%

 20.00

 517.00

 20.00

 517.00

 100.00%

 100.00%

160

161

Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas

Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

(S)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

102

71

 99.81

 91.69

 $10,296

 $10,519

 $10,315

 $11,472

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.98

 89.70

 $5,279

 $6,198

 $5,280

 $6,909

 99.56

 94.33

 $4,129

 $3,042

 $4,147

 $3,225

 100.00

 95.61

 $888

 $1,278

 $888

 $1,337

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)8

(S)3

(S)7

Recuperar 20 Zonas de acceso

Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal público)

Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP

 100.00

 103.40

 100.00

 20.00

 517.00

 50.00

 20.00

 500.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 125.37

 143.75

 0.00

 84.00

 23.00

 0.00

 67.00

 16.00

 100.00

 100.00

 93.75

 16.00

 410.00

 15.00

 16.00

 410.00

 16.00

 40.00

 76.67

 85.71

 4.00

 23.00

 6.00

 10.00

 30.00

 7.00

 100.00

 100.00

 99.76

 $813

 $2,231

 $8,065

 $813

 $2,231

 $8,084

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 99.98

 $0

 $174

 $5,105

 $0

 $174

 $5,106

 100.00

 100.00

 99.13

 $61

 $2,027

 $2,102

 $61

 $2,027

 $2,120

 100.00

 100.00

 100.00

 $752

 $30

 $858

 $752

 $30

 $858

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,337  $1,278  95.61  $3,225  $3,042  94.33  $6,909  $6,198  89.70  91.66 $7,175 $7,828  0.00 $0 $5,888  70.25 $17,694 $25,188

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 27-JAN-2020 13:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172849667431

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  72.88 $26,498 $36,356 0.00 $0 $7,923 92.98 $11,329 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 20.00
 20.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 10.00
 20.00
 19.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 95.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 49.00  49.00  100.00%

 50.00%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(S)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

544  52.31 $7,175 $13,716 0.00 $0 $5,888 91.66 $7,175 $7,828 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

NO PRESENTA RETRASOSRetrasos y soluciones:
En cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional se han desarrollado las actividades programadas logrando cumplir el logro de las metas propuestas.
SG-SSTO: Cierre del 100% de las Acciones de mejora, establecidas para el SG-SST. Cumplimiento al 100% del plan anual del SG-SST  2019. Elaboración y aprobación del cronograma de capacitaciones, del Plan de Acción  y del Plan Anual del SG-SST año 2020.  Elaboración del Plan de rehabilitación 
y retorno laboral, quedando aprobado y publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Se verifico el desarrollo de las actividades establecidas en los grupos transversales dando cumplimiento a lo pactado en la vigencia.
GESTION DOCUMENTAL: Se finalizo el Informe Técnico del Diagnóstico Integral de Archivo; donde se identificó el estado actual de la Gestión Documental de la Entidad. Se finalizo la Matriz DOFA o FODA, con los aspectos más relevantes identificados con el levantamiento de información del Diagnóstico 

Avances y Logros:

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

(K)6

(K)7

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Fortalecer 60 % El Sistema Integrado de  Gestión

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

 99.67

 79.80

 89.99

 100.00

 2.99

 3.99

 89.99

 60.00

 3.00

 5.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 99.01

 99.00

 99.96

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.99

 24.99

 1.00

 5.00

 100.00

 100.00

 1.01

 1.00

 25.00

 1.00

 5.00

 0.00

 100.00

 99.03

 100.00

 100.00

 95.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.02

 1.00

 25.00

 19.00

 5.00

 0.00

 100.00

 1.03

 1.00

 25.00

 20.00

 5.00

 0.00

 100.00

 96.15

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.75

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.78

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 88.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.22

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.25

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 98.30

 97.01

 95.36

 92.41

 97.12

 0.00

 75.94

 $1,385

 $1,742

 $399

 $1,377

 $3,608

 $0

 $2,007

 $1,409

 $1,796

 $419

 $1,490

 $3,715

 $0

 $2,643

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.97

 98.68

 100.00

 99.19

 96.52

 0.00

 75.93

 $741

 $702

 $179

 $945

 $1,624

 $0

 $2,007

 $741

 $712

 $179

 $953

 $1,682

 $0

 $2,643

 95.15

 99.72

 88.84

 76.07

 97.19

 0.00

 0.00

 $454

 $757

 $155

 $314

 $1,363

 $0

 $0

 $477

 $759

 $174

 $413

 $1,402

 $0

 $0

 99.69

 87.01

 100.00

 94.71

 98.54

 0.00

 0.00

 $189

 $283

 $66

 $118

 $622

 $0

 $0

 $190

 $325

 $66

 $125

 $631

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 27-JAN-2020 13:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172849667431

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  72.88 $26,498 $36,356 0.00 $0 $7,923 92.98 $11,329 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 98.53 $316 $320 0.00 $0 $0 99.78 $71 $71 99.82 $149 $149 95.73 $96 $100 0.00 $0 $043 Modernización institucional

 98.53 $316 $320 0.00 $0 $0 99.78 $71 $71 99.82 $149 $149

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 0.00
 2.80

 100.00
 197.20

 0.00

 0.00%
 2.80%

 100.00%
 197.20%

 0.00%
 100.00%

411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa(K)

De la Vigencia

379  98.53 $316 $320 0.00 $0 $0 99.78 $71 $71 99.82 $149 $149 95.73 $96 $100 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

NO PRESENTA RETRASOSRetrasos y soluciones:

Integral de Archivo.  Reunión de seguimiento del Contrato Interadministrativo No. 110-00131-391-0-2019. Visita del Archivo de Bogotá para seguimiento de observaciones. Mesa de Trabajo Diagnostico de Archivo. Revisar, ajustar y socializar en mesa de trabajo el PINAR.  Mesa de trabajo para la revisión
en el Archivo de Bogotá de las TVD. Inicio de la elaboración del Banco Terminológico. Ajustes al PGD para aprobación del comité MIPG.
GESTION AMBIENTAL: Informe de cumplimiento PAI 2019. Firma del Acuerdo de Corresponsabilidad. Premio de reconocimiento por parte de la SDA a la estrategia CERO PAPEL como mejor estrategia de Consumo Sostenible en el segundo concurso Buenas Prácticas Ambientales -PIGA 2019. . Plan de 
acción 2020. Resolución 5085 de 20019, por medio de la cual se crea el Comité de Gestión Ambiental.
MIPG: Diligenciamiento cuestionario FURAG. Monitoreo y actualización de los normogramas asociados a cada uno de los procesos institucionales. Diligenciamiento de la herramienta de autodiagnóstico de MIPG relacionada con la política de Participación Ciudadana. Seguimiento a los riesgos de gestión 
institucionales y de corrupción. . Revisión de la batería de indicadores institucionales.  Actualizaciòn del mapa de procesos institucionales segun Res. 514 del 24 de diciembre de 2019. Seguimientos a las herramientas de autodiagnósticos. Seguimiento presupuestal, elaboración de conceptos e informes 
relacionados con los recursos de Inversión.

Se ajusta el indicador #411- Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa - para equipararlo al avance reportado en la meta proyecto "Atender el 100% de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la entidad", corrigiendo de esta manera la 
equivocación registrada en el año 2017, toda vez que el tipo de anualización del indicador de la meta producto es constante esto es 100%  y al registrarse en SEGPLAN se anotó el mismo avance de la meta proyecto, que es tipo suma (2.80%) .  

Avances y Logros:

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

(S)1

(S)2

(S)3

(K)5

(K)6

(K)7

(K)8

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

Gestionar 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

 99.67

 79.80

 89.99

 2.99

 3.99

 89.99

 3.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 99.01

 99.00

 99.96

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.99

 24.99

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.01

 1.00

 25.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.02

 1.00

 25.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.75

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.22

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 40.26

 46.83

 49.41

 26.00

 76.82

 34.24

 $764

 $743

 $255

 $2,148

 $42

 $2,074

 $1,148

 $764

 $1,846

 $545

 $4,347

 $160

 $2,700

 $3,352

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,103

 $290

 $2,191

 $100

 $0

 $2,204

 100.00

 100.00

 100.00

 99.61

 69.55

 76.82

 99.95

 $764

 $743

 $255

 $2,148

 $42

 $2,074

 $1,148

 $764

 $743

 $255

 $2,157

 $60

 $2,700

 $1,148

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $100  $96  95.73  $149  $149  99.82  99.78 $71 $71  0.00 $0 $0  98.53 $316 $320

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172849667431

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  72.88 $26,498 $36,356 0.00 $0 $7,923 92.98 $11,329 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 78.25 $8,488 $10,848 0.00 $0 $2,035 95.29 $4,083 $4,285 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $89944 Gobierno y ciudadanía digital

 77.03 $93,955 $121,975 0.00 $0 $25,943 96.95 $29,415 $30,341 97.60 $32,444 $33,241 98.94 $23,478 $23,729 98.82 $8,618 $8,721TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

 78.25 $8,488 $10,848 0.00 $0 $2,035 95.29 $4,083 $4,285 97.37 $2,283 $2,345

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 20.00
 20.00
 31.15
 20.92
 10.00

 20.00
 18.85
 30.23
 20.12
 0.00

 100.00%
 94.25%
 97.05%
 96.18%
 0.00%

 100.00  89.20  89.20%

446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados(S)

De la Vigencia

92  78.25 $8,488 $10,848 0.00 $0 $2,035 95.29 $4,083 $4,285 97.37 $2,283 $2,345 96.73 $1,242 $1,284 97.91 $880 $899

Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

NO PRESENTA RETRASOSRetrasos y soluciones:
Se benefició a los funcionarios y contratistas de la entidad, permitiéndoles a través de las herramientas tecnológicas realizar sus actividades para ejecución de sus funciones que conllevan al cumplimiento de la misión de la Entidad, la cual beneficia a toda la ciudadanía. Las actividades realizadas son: 
- Instalación de la nueva UPS en el centro de datos de la Entidad y disposición de residuos de la UPS anterior.
- Continuación de la implementación del proyecto de migración de servicios T.I a la nube de Azure
En los sistemas de información se realizó: Módulo "Mis solicitudes" en SUMA (en apoyo con el Instituto Distrital de las Artes ¿ Idartes)
-  Actualización de la matriz de riesgos de Seguridad Digital.
- Seguimiento a la toma de copias de respaldo.
 - Movimientos contables automáticos en ambiente de pruebas
- Se adquirieron Impresoras para la Entidad.
- Se contrato el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS.
- Se adquirieron licencias de Microsoft Office y Windows para PC en su última versión

Avances y Logros:

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

(S)1

(S)2

(S)2

Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de 
la Entidad

Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el 
estado de deterioro y depreciación.

Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico 
de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer  los componentes 
TIC¿s en la Defensoría del Espacio Público.

 99.96

 100.00

 89.20

 99.96

 100.00

 89.20

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 99.80

 0.00

 96.18

 19.96

 0.00

 20.12

 20.00

 0.00

 20.92

 100.00

 100.00

 97.05

 77.20

 100.00

 30.23

 77.20

 100.00

 31.15

 14.00

 0.00

 94.31

 2.80

 0.00

 19.05

 20.00

 0.00

 20.20

 0.00

 0.00

 99.00

 0.00

 0.00

 19.80

 0.00

 0.00

 20.00

 97.90

 100.00

 78.25

 $219

 $96

 $8,488

 $224

 $96

 $10,848

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,035

 99.78

 0.00

 95.29

 $71

 $0

 $4,083

 $71

 $0

 $4,285

 99.51

 100.00

 97.37

 $52

 $96

 $2,283

 $53

 $96

 $2,345

 95.73

 0.00

 96.73

 $96

 $0

 $1,242

 $100

 $0

 $1,284

 0.00

 0.00

 97.91

 $0

 $0

 $880

 $0

 $0

 $899

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $899  $880  97.91  $1,284  $1,242  96.73  $2,345  $2,283  97.37  95.29 $4,083 $4,285  0.00 $0 $2,035  78.25 $8,488 $10,848

 99.11%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 27-JAN-2020 13:57
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172849667431

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


