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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  87.36 $73,612 $84,265 36.93 $6,155 $16,665 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

 87.36 $73,612 $84,265 36.93 $6,155 $16,665 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,48517 Espacio público, derecho de todos

 87.36 $73,612 $84,265 36.93 $6,155 $16,665 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.20
 0.40
 0.40
 0.00
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 1.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.20
 0.30
 0.40
 0.10
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 0.20
 0.30
 0.40
 0.10
 0.00

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

 100.00%

156

157

Observatorio de Espacio público consolidado

Plan Maestro de Espacio Público actualizado

(S)

(S) FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

97

98

 89.60

 100.00

 $21,472

 $367

 $23,966

 $367

 41.55

 0.00

 $1,731

 $0

 $4,167

 $0

 99.49

 100.00

 $4,275

 $23

 $4,297

 $23

 99.89

 100.00

 $7,778

 $160

 $7,786

 $160

 99.97

 100.00

 $5,376

 $138

 $5,377

 $138

 98.90

 100.00

 $2,313

 $45

 $2,339

 $45

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

(S)1

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público

Sanear y/o titular 2,350,000 m2 de los bienes de uso público

Recibir 4,250,000 m2 de los bienes de uso público

Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación  de 
zonas para ubicación  temporal de VI).

Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación  en espacio público 
certificadas por Colciencias.

Implementar 100 % de la metodología de  valoración  de suelo público

Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de 
acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.

 100.00

 94.63

 98.01

 100.00

 100.00

 100.00

 99.97

 1.00

 2,223,704.41

 4,165,389.38

 100.00

 100.00

 100.00

 99.97

 1.00

 2,350,000.00

 4,250,000.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 35.53

 36.49

 0.00

 100.00

 0.00

 99.45

 0.00

 69,604.67

 48,610.04

 0.00

 1.00

 0.00

 5.47

 0.00

 195,900.26

 133,220.66

 0.00

 1.00

 0.00

 5.50

 100.00

 98.06

 99.21

 0.00

 93.33

 0.00

 98.00

 0.10

 362,816.30

 1,036,793.42

 0.00

 14.00

 0.00

 24.50

 0.10

 370,000.00

 1,045,000.00

 0.00

 15.00

 0.00

 25.00

 100.00

 134.44

 100.83

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.40

 456,441.65

 1,008,312.78

 0.00

 30.00

 0.00

 70.00

 0.40

 339,508.02

 1,000,000.00

 0.00

 30.00

 0.00

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.30

 1,049,365.79

 1,069,411.14

 50.00

 40.00

 70.00

 0.00

 0.30

 1,049,365.81

 1,069,411.14

 50.00

 40.00

 70.00

 0.00

 100.00

 51.38

 93.66

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.20

 285,476.00

 1,002,262.00

 50.00

 15.00

 30.00

 0.00

 0.20

 555,628.00

 1,070,090.00

 50.00

 15.00

 30.00

 0.00

 100.00

 82.17

 88.34

 99.68

 99.85

 100.00

 97.14

 $3,558

 $4,866

 $10,657

 $990

 $376

 $84

 $942

 $3,558

 $5,921

 $12,064

 $993

 $376

 $84

 $970

 0.00

 28.23

 44.15

 0.00

 0.00

 0.00

 89.53

 $0

 $405

 $1,090

 $0

 $0

 $0

 $237

 $0

 $1,435

 $2,468

 $0

 $0

 $0

 $264

 100.00

 99.74

 99.32

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $173

 $1,087

 $2,767

 $0

 $78

 $0

 $169

 $173

 $1,090

 $2,786

 $0

 $78

 $0

 $169

 100.00

 99.89

 99.77

 0.00

 99.58

 0.00

 100.00

 $2,836

 $1,331

 $2,940

 $0

 $134

 $0

 $536

 $2,836

 $1,333

 $2,947

 $0

 $135

 $0

 $536

 100.00

 100.00

 99.95

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $289

 $839

 $3,279

 $815

 $114

 $41

 $0

 $289

 $839

 $3,280

 $815

 $114

 $41

 $0

 100.00

 98.26

 99.78

 98.25

 100.00

 100.00

 0.00

 $260

 $1,203

 $582

 $175

 $50

 $43

 $0

 $260

 $1,225

 $583

 $178

 $50

 $43

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $6,485  $6,459  99.60  $19,120  $19,098  99.88  $23,838  $23,814  99.90  99.61 $18,086 $18,157  36.93 $6,155 $16,665  87.36 $73,612 $84,265

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  87.36 $73,612 $84,265 36.93 $6,155 $16,665 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 15.00
 15.00
 15.00
 10.00

 10.00
 32.00
 32.00
 32.00
 28.00

 75.00

 134.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 20.00
 23.60
 23.00
 16.10
 0.00

 10.00
 48.00
 44.00
 35.00
 2.00

 7.40
 23.60
 27.90
 18.26
 0.00

 4.00
 48.00
 45.00
 37.00
 0.00

 37.00%
 100.00%
 121.30%
 113.42%

 0.00%

 40.00%
 100.00%
 102.27%
 105.71%

 0.00%

 77.16

 136.00

 77.16

 134.00

 100.00%

 98.53%

158

159

Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Estaciones de Transmilenio recuperadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

99

100

 99.92

 70.10

 $21,621

 $19,044

 $21,638

 $27,166

 0.00

 35.40

 $0

 $4,424

 $0

 $12,499

 99.93

 99.49

 $4,770

 $9,017

 $4,773

 $9,064

 99.84

 99.97

 $7,775

 $2,823

 $7,787

 $2,824

 99.97

 100.00

 $7,366

 $2,027

 $7,368

 $2,027

 100.00

 100.00

 $1,710

 $752

 $1,710

 $752

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

*Debido al estado de emergencia declarado en el Decreto 637 de 2020 por el Gobierno Nacional se han generado retrasos e inconvenientes para el normal funcionamiento de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público del DADEP, razón por la cual se ha implementado el trabajo en 
casa para contrarrestar estas limitaciones.

Retrasos y soluciones:

Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades:
* Adjudicación Contrato de CONCESIÓN 110-00129-186-0-2020

Avances y Logros:

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)2

(S)1

(K)4

(S)9

(K)10

Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio 
público distrital que actualizará el  Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la 
Secretaria Distrital de Planeación

Recuperar, revitalizar y sostener 77.16 Km De ejes viales de alto impacto peatonal
y vehicular

Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan 
la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a 
cargo del DADEP

Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes 
internos y externos) frente al uso del espacio público

Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro 
misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogota

 100.00

 100.00

 100.00

 4.00

 77.16

 6.00

 4.00

 77.16

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 18.26

 2.00

 3.00

 100.00

 1.00

 18.26

 2.00

 3.00

 100.00

 100.00

 121.30

 100.00

 50.00

 100.00

 1.00

 27.90

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 23.00

 2.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 23.60

 2.00

 2.00

 0.00

 1.00

 23.60

 2.00

 2.00

 0.00

 100.00

 37.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 7.40

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 99.96

 99.85

 99.94

 99.99

 $367

 $8,969

 $7,383

 $3,424

 $1,844

 $367

 $8,973

 $7,395

 $3,426

 $1,845

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 99.89

 0.00

 100.00

 99.97

 $23

 $2,644

 $0

 $1,400

 $726

 $23

 $2,647

 $0

 $1,400

 $726

 100.00

 99.97

 99.57

 100.00

 100.00

 $160

 $3,453

 $2,603

 $599

 $1,119

 $160

 $3,454

 $2,615

 $599

 $1,119

 100.00

 100.00

 100.00

 99.86

 0.00

 $138

 $2,027

 $3,915

 $1,424

 $0

 $138

 $2,027

 $3,915

 $1,426

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $45

 $845

 $865

 $0

 $0

 $45

 $845

 $865

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 98.53%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  87.36 $73,612 $84,265 36.93 $6,155 $16,665 99.61 $18,086 $18,157 99.90 $23,814 $23,838 99.88 $19,098 $19,120 99.60 $6,459 $6,485

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 10.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 4.00
 16.00
 0.00
 0.00
 0.00

 40.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00  20.00  100.00%

160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas(S) FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

101

102

 100.00

 99.81

 $813

 $10,296

 $813

 $10,315

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 99.98

 $0

 $5,279

 $0

 $5,280

 100.00

 99.56

 $61

 $4,129

 $61

 $4,147

 100.00

 100.00

 $752

 $888

 $752

 $888

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 20 zonas de acceso

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión

* Adjudicación contrato INTERVENTORIA 110-00129-247-0-2020
* Verificación del 100% del mobiliario objeto de entrega de Efectimedios.
* Número de informes de gestión de CAMEP revisados: 43
* Número de visitas de seguimiento realizadas a BF o BUP: 83
* Número de bienes con acciones administrativas a cargo del DADEP (Administración directa/Vigilancia): 134
* Número de bienes con acciones administrativas a cargo del DADEP (Administración directa/Póliza de Seguros) 3735
* Se apoyaron el 100% de las mesas de trabajo interinstitucionales, de Entes de Control y Concejo.
* Se atendieron el 100% solicitudes de la comunidad en campo y en DADEP.
* Se realizaron 7 intervenciones en 5 localidades para el mantenimiento rutinario de 4.829 M2 de predios públicos y fiscales
* Se realizaron 1.535 intervenciones de mantenimiento preventivo al mobiliario urbano (Paraderos)
* Se realizó apoyo al programa ¿Bogotá Solidaria en Casa¿ por medio de los Defensores del Espacio público a través de la entrega aproximada de 44.656 mercados.
*Se realiza el acompañamiento para la inversión de aproximadamente 7.000 millones de pesos en espacio público por parte de 4 privados (FEMFIS - CC TITAN - ANPRO URBAN 165 - TEAM FOOD COLOMBIA)

Se encuentra en trámite de revisión los siguientes documentos
*  Proyectos de convenios solidarios: 9
* Un proyecto de proceso para la entrega de parqueaderos: 19
* Actas de Entrega con la secretaría de Seguridad para la entrega de bienes de uso público: 32

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

(S)2

(K)12

(S)8

Recuperar y  revitálizar 134 Estaciones De Transmilenio

Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad
y aprovechamiento economico del Patrimonio inmobiliario distrital

Recuperar 20 Zonas de acceso

 100.00

 100.00

 134.00

 20.00

 134.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 105.71

 100.00

 0.00

 37.00

 100.00

 0.00

 35.00

 100.00

 0.00

 102.27

 0.00

 0.00

 45.00

 0.00

 0.00

 44.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 48.00

 0.00

 16.00

 48.00

 0.00

 16.00

 40.00

 0.00

 40.00

 4.00

 0.00

 4.00

 10.00

 0.00

 10.00

 99.95

 56.85

 100.00

 $8,350

 $10,693

 $813

 $8,354

 $18,811

 $813

 0.00

 35.40

 0.00

 $0

 $4,424

 $0

 $0

 $12,499

 $0

 99.89

 99.31

 0.00

 $2,748

 $6,269

 $0

 $2,751

 $6,313

 $0

 99.97

 0.00

 0.00

 $2,823

 $0

 $0

 $2,824

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 100.00

 $2,027

 $0

 $61

 $2,027

 $0

 $61

 100.00

 0.00

 100.00

 $752

 $0

 $752

 $752

 $0

 $752

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617600565816

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 87.36

 82.68

 $73,612

 $29,937

 $84,265

 $36,207

 36.93

 44.24

 $6,155

 $3,439

 $16,665

 $7,774

 99.61

 92.98

 $18,086

 $11,329

 $18,157

 $12,184

 99.90

 91.77

 $23,814

 $8,630

 $23,838

 $9,403

 99.88

 95.03

 $19,098

 $4,380

 $19,120

 $4,609

 99.60

 96.54

 $6,459

 $2,158

 $6,485

 $2,236

 81.10 $20,308 $25,039 45.55 $2,615 $5,739 91.66 $7,175 $7,828 89.70 $6,198 $6,909 94.33 $3,042 $3,225 95.61 $1,278 $1,33742 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 81.10 $20,308 $25,039 45.55 $2,615 $5,739 91.66 $7,175 $7,828 89.70 $6,198 $6,909

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 30.00
 150.00
 150.00
 150.00
 20.00

 10.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 500.00

 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 30.00
 410.00
 67.00
 0.00
 0.00

 10.00
 20.00
 20.00
 0.00
 0.00

 23.00
 410.00
 84.00
 0.00
 0.00

 10.00
 20.00
 19.00
 0.00
 0.00

 76.67%
 100.00%
 125.37%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 95.00%
 0.00%
 0.00%

 517.00

 49.00

 517.00

 49.00

 100.00%

 100.00%

161

391

Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

(S)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

71  91.69 $10,519 $11,472 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 89.70 $6,198 $6,909 94.33 $3,042 $3,225 95.61 $1,278 $1,337

Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

(S)3

(S)7

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal público)

Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Fortalecer 60 % El Sistema Integrado de  Gestión

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

 103.40

 100.00

 100.00

 82.00

 93.62

 100.00

 517.00

 50.00

 3.00

 4.10

 93.62

 60.00

 500.00

 50.00

 3.00

 5.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 100.00

 10.89

 36.26

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.11

 3.63

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.01

 1.01

 10.01

 0.00

 5.00

 0.00

 100.00

 99.01

 99.00

 99.96

 100.00

 100.00

 0.00

 6.00

 1.00

 0.99

 24.99

 1.00

 5.00

 0.00

 6.00

 1.01

 1.00

 25.00

 1.00

 5.00

 125.37

 143.75

 99.03

 100.00

 100.00

 95.00

 100.00

 84.00

 23.00

 1.02

 1.00

 25.00

 19.00

 5.00

 67.00

 16.00

 1.03

 1.00

 25.00

 20.00

 5.00

 100.00

 93.75

 96.15

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 410.00

 15.00

 0.75

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 410.00

 16.00

 0.78

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 76.67

 85.71

 88.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 23.00

 6.00

 0.22

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 30.00

 7.00

 0.25

 1.00

 20.00

 20.00

 5.00

 100.00

 99.76

 98.30

 97.01

 95.36

 92.41

 97.12

 $2,231

 $8,065

 $1,385

 $1,742

 $399

 $1,377

 $3,608

 $2,231

 $8,084

 $1,409

 $1,796

 $419

 $1,490

 $3,715

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 99.98

 99.97

 98.68

 100.00

 99.19

 96.52

 $174

 $5,105

 $741

 $702

 $179

 $945

 $1,624

 $174

 $5,106

 $741

 $712

 $179

 $953

 $1,682

 100.00

 99.13

 95.15

 99.72

 88.84

 76.07

 97.19

 $2,027

 $2,102

 $454

 $757

 $155

 $314

 $1,363

 $2,027

 $2,120

 $477

 $759

 $174

 $413

 $1,402

 100.00

 100.00

 99.69

 87.01

 100.00

 94.71

 98.54

 $30

 $858

 $189

 $283

 $66

 $118

 $622

 $30

 $858

 $190

 $325

 $66

 $125

 $631

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,337  $1,278  95.61  $3,225  $3,042  94.33  $6,909  $6,198  89.70  91.66 $7,175 $7,828  45.55 $2,615 $5,739  81.10 $20,308 $25,039

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617600565816

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  82.68 $29,937 $36,207 44.24 $3,439 $7,774 92.98 $11,329 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 100.00%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

544  72.15 $9,790 $13,567 45.55 $2,615 $5,739 91.66 $7,175 $7,828 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Retrasos y soluciones:
PLANEACIÓN: Plan de Acción Institucional para la implementación del MIPG. Revisión de mapas de riesgos y batería de indicadores. Actividades requeridas para la armonización presupuestal. Formulación de las matrices DOFA y de actores para la formulación del Plan Estratégico Sectorial.  GESTION 
DOCUMENTAL: Publicación de PGD, del PINAR y el Diagnóstico Integral de Archivo. Socialización de cronograma de transferencias documentales. Actualización del Instructivo de Archivo de Documentos. Plan de contingencia ante posibles caídas del sistema de radicación ORFEO.  GESTION 
AMBIENTAL: Apoyo en las estrategias de la gestión ambiental. Seguimiento a los consumos de servicios públicos. Entrega de informes.  COMUNICACIONES: Implementación de la estrategia de comunicaciones bajo los lineamientos de la Of. de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá.  Implementación 
de acciones de comunicación para desarrollo de actividades internas y externas. Rediseño del sitio web del DADEP. Campaña para dar a conocer a la comunidad en redes sociales (Twier y Facebook). ATENCION AL CIUDADANO: Seguimiento a la oportunidad de las respuestas a las peticiones que 
ingresan en Bogotá te Escucha-SDQS. Atención de solicitud realizada por el enlace Secretaría General sobre la prestación del servicio por parte del DADEP en el marco de la emergencia sanitaria. Actualización de normograma. Consolidación y análisis de base de datos a través de los diferentes canales 
de atención. Participación en los Nodos de la Red Distrital de Quejas de la Veeduría Distrital. Reporte de avances en la implementación de la PPDSC. Avance en la identificación de trámites y otros procedimientos administrativos para registrar en el SUIT. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Entrega 
de elementos de protección personal y gel antibacterial a los servidores. Circulares Internas 006 y 007 de 2020, donde se establecieron lineamiento en pro de la prevención del COVID-19. Se adjudicó el proceso de área protegida con EMERMEDICA S.A.

Avances y Logros:

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

(K)6

(K)7

(S)1

(S)2

(S)3

(K)5

(K)6

(K)7

(K)8

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para 
promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la 
corrupción

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 
servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios tecnicos

Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar
el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Direccion de 
la Entidad

Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, 
jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el 
esquema de Asociación Pública Privadas -APP

Gestionar 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

 100.00

 82.00

 93.62

 3.00

 4.10

 93.62

 3.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 10.89

 36.26

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.01

 0.11

 3.63

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.01

 1.01

 10.01

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 99.01

 99.00

 99.96

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.99

 24.99

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.01

 1.00

 25.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.02

 1.00

 25.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.75

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.22

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.94

 100.00

 62.17

 72.65

 74.77

 37.27

 77.92

 63.94

 $0

 $2,007

 $764

 $1,122

 $384

 $3,253

 $60

 $2,208

 $1,998

 $0

 $2,643

 $764

 $1,804

 $529

 $4,351

 $160

 $2,834

 $3,125

 0.00

 0.00

 0.00

 35.66

 47.13

 50.35

 18.01

 100.00

 43.02

 $0

 $0

 $0

 $378

 $129

 $1,105

 $18

 $134

 $850

 $0

 $0

 $0

 $1,061

 $274

 $2,195

 $100

 $134

 $1,976

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.61

 69.55

 76.82

 99.95

 $0

 $0

 $764

 $743

 $255

 $2,148

 $42

 $2,074

 $1,148

 $0

 $0

 $764

 $743

 $255

 $2,157

 $60

 $2,700

 $1,148

 0.00

 75.93

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $2,007

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,643

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617600565816

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  82.68 $29,937 $36,207 44.24 $3,439 $7,774 92.98 $11,329 $12,184 91.77 $8,630 $9,403 95.03 $4,380 $4,609 96.54 $2,158 $2,236

 98.53

 85.85

 $316

 $9,313

 $320

 $10,848

 0.00

 40.52

 $0

 $825

 $0

 $2,035

 99.78

 95.29

 $71

 $4,083

 $71

 $4,285

 99.82

 97.37

 $149

 $2,283

 $149

 $2,345

 95.73

 96.73

 $96

 $1,242

 $100

 $1,284

 0.00

 97.91

 $0

 $880

 $0

 $899

43

44

Modernización institucional

Gobierno y ciudadanía digital

 98.53

 85.85

 $316

 $9,313

 $320

 $10,848

 0.00

 40.52

 $0

 $825

 $0

 $2,035

 99.78

 95.29

 $71

 $4,083

 $71

 $4,285

 99.82

 97.37

 $149

 $2,283

 $149

 $2,345

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 20.00
 20.00
 31.15
 20.92
 10.80

 0.00
 2.80

 100.00
 197.20

 0.00

 20.00
 18.85
 30.23
 20.12
 1.69

 0.00%
 2.80%

 100.00%
 197.20%

 0.00%

 100.00%
 94.25%
 97.05%
 96.18%
 15.65%

 100.00  90.89

 100.00%

 90.89%

411

446

Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

379

92

 98.53

 85.85

 $316

 $9,313

 $320

 $10,848

 0.00

 40.52

 $0

 $825

 $0

 $2,035

 99.78

 95.29

 $71

 $4,083

 $71

 $4,285

 99.82

 97.37

 $149

 $2,283

 $149

 $2,345

 95.73

 96.73

 $96

 $1,242

 $100

 $1,284

 0.00

 97.91

 $0

 $880

 $0

 $899

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

189

192

Modernización administrativa

Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

Retrasos y soluciones:
Se realizaron las siguientes actividades:
+ Contratación de Ocho (8) ingenieros para realizar el apoyo técnico y la compra la  renovación del licenciamiento, soporte, servicios utm y de afinamiento para dos (2) equipos fortigate
La adquisición del licenciamiento permitió llevar a cabo la configuración de los Firewall para obtener mayor seguridad en la red de la Entidad.

En cuanto a los ingenieros soporte, la contratación permitió continuar con las actividades de soporte y evolutivos de los diferentes aplicativos, así como la atención a incidentes y transferencia de conocimiento a usuarios finales

Avances y Logros:

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

(S)1

(S)2

(S)2

Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de 
la Entidad

Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el 
estado de deterioro y depreciación.

Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico 
de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer  los componentes 
TIC¿s en la Defensoría del Espacio Público.

 100.00

 100.00

 90.89

 100.00

 100.00

 90.89

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 15.65

 0.04

 0.00

 1.69

 0.04

 0.00

 10.80

 99.80

 0.00

 96.18

 19.96

 0.00

 20.12

 20.00

 0.00

 20.92

 100.00

 100.00

 97.05

 77.20

 100.00

 30.23

 77.20

 100.00

 31.15

 14.00

 0.00

 94.31

 2.80

 0.00

 19.05

 20.00

 0.00

 20.20

 0.00

 0.00

 99.00

 0.00

 0.00

 19.80

 0.00

 0.00

 20.00

 97.90

 100.00

 85.85

 $219

 $96

 $9,313

 $224

 $96

 $10,848

 0.00

 0.00

 40.52

 $0

 $0

 $825

 $0

 $0

 $2,035

 99.78

 0.00

 95.29

 $71

 $0

 $4,083

 $71

 $0

 $4,285

 99.51

 100.00

 97.37

 $52

 $96

 $2,283

 $53

 $96

 $2,345

 95.73

 0.00

 96.73

 $96

 $0

 $1,242

 $100

 $0

 $1,284

 0.00

 0.00

 97.91

 $0

 $0

 $880

 $0

 $0

 $899

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $899

 $0

 $880

 0.00

 97.91

 $100

 $1,284

 $96

 $1,242

 95.73

 96.73

 $149

 $2,345

 $149

 $2,283

 99.82

 97.37

 99.78

 95.29

 $71

 $4,083

 $71

 $4,285

 0.00

 40.52

 $0

 $825

 $0

 $2,035

 98.53

 85.85

 $316

 $9,313

 $320

 $10,848

 100.00%

 90.89%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

 85.95 $103,549 $120,472 39.26 $9,594 $24,440 96.95 $29,415 $30,341 97.60 $32,444 $33,241 98.94 $23,478 $23,729 98.82 $8,618 $8,721TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


