Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programacién y avance de las actividades de los proyectos de inversion - Vigencia 2023

01 BDPP- ACEP ( ADM NI STRACI ON CENTRAL Y ESTABLECI M ENTGS PUBLI COS)

127 Departanento Administrativo de |a Defensoria del

Espaci o Publico

7838 31 Fortalecimento de la sostenibilidad y defensa del patrinmonio inmbiliario distrital y el espacio publico a cargo del DADEP en Bogot a
PLAN DE DESARROLLO. 6 Un Nuevo Contrato Social y Anbiental para |a Bogota del Siglo XX I NVERSI ONES M Il ones de pesos 2023
Propésito 02 Cz?mbilar nuest ros} habi t 95 de vi d_a par}a _reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climtica . Banco Proyectos Presupuest o Def i ni tivo Ej ecuci 6n Vi genci a
Programa Gener al 33 Mas arboles y mas y nejor espacio publico Ao I PC Val or
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
TOTAL $0 REG STRADO en el Banco de Proyectos
VI GENCI A: 2023 AVANCE A: 31/03/2023
ACTI VI DADES DEL PROYECTO Pond Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Cct Nov Dic TOTAL Avance
(* - actividad congel ada) Vert. Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec |Actividad
1. DESARRO_LAR LA | MPLEMENTACI ON DE LA ESCUELA DEL 10. 00 0.00 0. 00 0.00 0.00 8. 33 8.33| 11.67 0. 00 36. 67 0. 00 0. 00 18. 33 0. 00 0. 00 25.00 100. 00 8.33 0. 83|
ESPACI O PUBLI CO
2. | NTERVENCl’O\lES Y ACCI ONES | NTERI NSTI TUCI ONALES DE 10. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00| 25.00| 25.00 0. 00 0. 00 25.00 0.00 0. 00 25.00 0.00 0.00 25.00 100. 00| 25.00 2.50
ESPACI O PUBLI CO
3. | NTERVENCI qlES Y ACCI ONES | NTERI N§TI TUCI ONALES DE 10. 00 0. 00 0. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9.00 9.00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 10. 00 100. 00| 18.00 1. 80
RECUPERACI ON DE ESPACI O PUBLI CO OCUPADO
| NDEBI DAMENTE
4. OPERACI ON DEL PORTAL | NMOBI LI ARI O 10. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00| 12.50| 12.50 0. 00 0. 00 37.50 0. 00 0. 00 12.50 25.00 0.00 12.50 100. 00| 12.50 1. 25
5. ADELANTAR L’AS ACCI ONES NECESARI AS PARA LA 10. 00 0. 00 0.00| 13.00| 13.00 9. 00 9. 00 8.50 8.50 9. 00 8.50 8.50 9. 00 8. 50 8. 50 9. 00 100. 00| 22.00 2. 20|
ADM NI STRACI ON DI RECTA RELACI ONADA CON SERVI Cl OGS
PUBLI COS, ADM NI STRACI ONES DE P. H., MANTENI M ENTGCS,
ENTRE OTRCS
6. REALI ZAR DOCUMENTO DE ’SEGUI M ENTO TRI MESTRAL AL 15. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00| 17.50| 17.50 5.00 5. 00 17.50 5.00 5.00 17.50 5.00 5.00 17.50 100. 00| 17.50 2.63
ESTADO DE ESTUDI O Y ANALI SIS DE LOS | NSTRUMVENTCS A
CELEBRAR Y DEL SEGUIMENTO DE LOS | NSTRUMENTOS
VI GENTES
7. | MPLEMENTAR LA ESTRATEG A BOGOTA A Cl ELO ABI ERTO - 10. 00 0.00 0. 00 8.00 8.00| 17.00| 17.00 4.00 4.00 17.00 4.00 4.00 17.00 4.00 4.00 17.00 100. 00| 25.00 2.50
BACA 2.0
8. MODI Ffl CAR EL MARCO thATI VO DE APROVECHAM ENTO 10. 00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 100. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0.00 0. 00
ECONOM CO DEL ESPACI O PUBLI CO
9. GENERAR  ACTI VI DADES DE PROMOCI ON ) DE LCs 5. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00| 20.00 0. 00 0.00 20. 00 0. 00 20. 00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 100. 00 0.00 0. 00
I NSTRUVENTOS DE ENTREGA EN ADM NI STRACI ON
10. REALI ZAR LOS DI AGNOSTI COS PREDI ALES PROQ?ANADCB Y 10. 00 0. 00 0.00| 10.00| 10.00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9.00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 100. 00| 19.00 1. 90
LOS DEVMANDADOS PARA LA VIABILIZACCON DE LA
| MPLEMENTACI ON DE LOS | NSTRUVENTCS DE ENTREGA
Total ponderaci 6n vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO 15. 61
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programacién y avance de las actividades de los proyectos de inversion - Vigencia 2023

01 BDPP- ACEP ( ADM NI STRACI ON CENTRAL Y ESTABLECI M ENTGS PUBLI COS)
127 Departanento Administrativo de |a Defensoria del Espacio Publico

7861 26 Inplenmentacién de la politica de espacio publico para | a generacidn de mas y nejores areas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogota
PLAN DE DESARROLLO. 6 Un Nuevo Contrato Social y Anbiental para |a Bogota del Siglo XX I NVERSI ONES M1 ones de pesos 2023
Propésito 02 Cz?m‘ollar nuest ros} habi t 95 de vi d_a par}a _reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climtica . Banco Proyectos Presupuest o Def i ni tivo Ej ecuci 6n Vi genci a
Programa Gener al 33 Mas arboles y mas y nejor espacio publico Ao I PC Val or
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
TOTAL $0 REG STRADO en el Banco de Proyectos
VI GENCI A: 2023 AVANCE A 31/03/ 2023
ACTI VI DADES DEL PROYECTO Pond Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Cct Nov Dic TOTAL Avance
(* - actividad congel ada) Vert. Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec |Actividad
PRESENTAR UN | NFORVE CONSOLI DADO DE LCS S| STEMAS DE 30. 00 0.00 0.00| 16.00| 16.00 4.50 4.50| 12.50 4.00 13. 00 4.00 12.00 4.50 12.50 4.00 13. 00 100. 00| 20.50 6. 15|
| NFORMACI ON S| DEP- SI GDEP
ELABORAR LOS DOCUMENTCS TECNI COS 30. 00 0. 00 0.00| 16.00| 16.00 9. 00 9. 00 8. 00 8. 00 9. 00 8. 00 8. 00 9. 00 8. 00 8. 00 9.00 100. 00| 25.00 7.50
GENERAR PRODUCTOS DE NUEVO CONOCI M ENTO MEDI ANTE EL 15. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00| 44.33| 43.33 0.00 0. 00 16. 67 0.00 11.00 0. 00 16. 67 0.00 11.33 100. 00| 43.33 6. 50
OBSERVATORI O DE ESPACI O PUBLI CO CDEP
REALI ZAR LA DI VULGACI ON Y APROPI ACI ON SOCI AL DE LOS 15. 00 0. 00 0. 00 3.00 3.00| 19.67| 19.67 3.00 14. 00 3.00 3.00 22.33 3.00 3.00 22.67 3.33 100. 00| 22.67 3. 40
PRODUCTOS DE NUEVO CONOCI M ENTO REALI ZADOCS POR EL
ODEP
5. COORDI NAR LA | MPLEMENTACION DE LA POLITICA 10. 00 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 33.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 34. 00 0.00 100. 00 0. 00 0. 00
DI STRI TAL DE ESPACI O PUBLI CO
Total ponderaci 6n vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO 23.55
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programacién y avance de las actividades de los proyectos de inversion - Vigencia 2023

01 BDPP- ACEP ( ADM NI STRACI ON CENTRAL Y ESTABLECI M ENTGS PUBLI COS)
127 Departanento Administrativo de |a Defensoria del Espacio Publico
7862 21 Fortalecimento de la gestiodn y desenpefio institucional del DADEP para un nejor servicio a |la ciudadania en Bogota

PLAN DE DESARROLLO. 6 Un Nuevo Contrato Social y Anbiental para |a Bogota del Siglo XX I NVERSI ONES M Il ones de pesos 2023
Propésito : 05 ConsF r,ui r ,Bo_got a Regi _c’)n con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente . Banco Proyectos Presupuest o Def i ni tivo Ej ecuci 6n Vi genci a
Programa Gener al : 56 Gestion Publica Efectiva Ao I PC Val or
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
TOTAL $0 REG STRADO en el Banco de Proyectos
VI GENCI A: 2023 AVANCE A: 31/03/2023
ACTI VI DADES DEL PROYECTO Pond Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Cct Nov Dic TOTAL Avance
(* - actividad congel ada) Vert. Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec |Actividad
1. REALI ZAR EL MANTENI M ENTO Y SEGUIM ENTO AL Sl STEMA 10. 00 0.00 0.00| 12.50| 12.50 0.00 0.00| 12.50 0.00 0.00 12.50 0. 00 0. 00 62.50 0. 00 0. 00 100. 00| 12.50 1. 25
DE GESTI ON DE LA ENTI DAD BAJO EL ENFOQUE DEL MODELO
DE M PG
2. REALI ZAR EL REG STRQ EN EL FORMULARI O UNI CO REPORTE 10. 00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00| 50.00 0.00 50. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 100. 00 0.00 0. 00
DE AVANCES DE GESTION - FURAG
3. FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN ESTRTEG CO DE 6. 00 0. 00 0.00| 50.00| 50.00| 12.50| 12.50 0.00 0.00 12.50 0. 00 0. 00 12.50 0. 00 0. 00 12.50 100. 00| 62.50 3. 75
COMUNI CACI ONES PARA LA VI GENCI A
4. CUWPLI R CON EL 100% DE LAS ACTVI DADES PROGRAMADAS 5.00 0.00 0.00| 62.50| 62.50 0.00 0.00| 12.50 0.00 0. 00 12.50 0. 00 0. 00 12.50 0.00 0.00 100. 00| 62.50 3. 13

EN EL PLAN ANUAL DE AUDI TORIA PCR PROCESO EN EL
MARCO DEL SI STEMA DE CONTROL | NTERNO.

5. EVALUAR Y CONTRI BU R AL FORTALECI M ENTO DEL S| STEMVA 2.00 0. 00 0.00| 50.00| 50.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 50. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 100. 00| 50.00 1. 00
DE CONTROL | NTERNO DE LA ENTI DAD.

6. GESTI ONAR LOSs PROCESOS CONTABLES, FI NANCI EROCS Y 18. 00 0. 00 0.00 7.00 7.00 6.75 6.75 6.75 6. 75 6.75 7.00 6. 75 6.75 31.75 6. 75 7.00 100. 00| 13.75 2. 48
PRESUPUESTALES DEL DADEP

7. DAR CUMPLI M ENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUI SI CI ONES DE 5.00 0. 00 0.00 8.00 8. 00 9. 00 9.00 9. 50 9. 50 9.50 9. 50 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 100. 00| 17.00 0. 85
LA SUBDI RECCI ON DE GESTI ON CORPORATI VA.

8. REALI ZAR EL SEGUIM ENTO A LA | MPLEMENTACI ON DE LA 5.00 0. 00 0.00| 16.67| 16.67 0. 00 0.00| 12.50 0.00 0.00 29.17 0.00 0. 00 12.50 0.00 29.16 100. 00| 16.67 0. 83|
GESTI ON AMBI ENTAL DE LA ENTI DAD

9. DESARROLLAR LAS ACCIONES REQUERI DAS PARA DAR 5.00 0. 00 0.00 0.00 0.00| 25.00| 25.00 0. 00 0. 00 25.00 0.00 0.00 25.00 0. 00 0. 00 25.00 100. 00| 25.00 1. 25
CUMPLI M ENTO A LA NORMATI VI DAD VI GENTE EN GESTI ON
DOCUMENTAL

10. I MPULSAR PROCESALMENTE LAS | NDAGACI ONES E 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 33.33 0. 00 0. 00 0.00 33.34 0.00 0.00 0.00 33.33 100. 00 0.00 0. 00

I NVESTI GACI ONES DI SCI PLI NARI AS VI GENTES MEDI ANTE LA
PROYECCI ON DE ACTOS ADM NI STRATI VOS CONFORME A LOS

TERM NOS

11. DESARROLLAR LAS ACCI ONES NECESARI AS PARA GESTI ONAR 14. 00 0.00| 0.00 0.00| 0.00| 29.17| 29.17 0. 00 0. 00 12.50 0. 00 16. 67 12.50 0. 00 0.00 29.16 100. 00| 29.17 4.08
LOS PLANES DE TALENTO HUMANO

12. GESTI ONAR LAS ACCI ONES NECESARI AS PARA DESARROLLAR 6. 00 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00/ 0.00 0. 00 25. 00 25.00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 25.00 25.00 100. 00|  0.00 0. 00
LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DEL DADEP.

13. REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA 6. 00 0.00| 0.00 9. 00 9. 00 9. 00 9.00 9. 00 9. 00 9.00 9.00 9. 00 9. 00 9.00 10. 00 9. 00 100. 00| 18.00 1.08

ADECUADA ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA
| MPLEMENTACI ON DE LA POLi TI CA PUBLI CA DI STRI TAL DE
SERVI CI O A LA Cl UDADANI A

14. | DENTI FI CAR LAS ACCI ONES PARA EL MEJORAM ENTO DE LA 2.00 0. 00 0.00| 54.50| 54.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 4.50 100. 00| 59.00 1.18
| NFRAESTRUCTURA Fi SI CA DE LAS SEDES DEL DADEP.
Total ponderaci 6n vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO 20. 88
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programacién y avance de las actividades de los proyectos de inversion - Vigencia 2023

01 BDPP- ACEP ( ADM NI STRACI ON CENTRAL Y ESTABLECI M ENTGS PUBLI COS)
127 Departanento Administrativo de |a Defensoria del Espacio Publico

7876 20 Fortalecimento de las TIC conp conponente estratégico institucional del DADEP en Bogota
PLAN DE DESARROLLO. 6 Un Nuevo Contrato Social y Anbiental para |a Bogota del Siglo XX I NVERSI ONES M1 ones de pesos 2023
Propésito 05 ConsF r,ui r ,Bo_got a Regi _c’)n con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente . Banco Proyectos Presupuest o Def i ni tivo Ej ecuci 6n Vi genci a
Programa Gener al 56 Gestion Publica Efectiva Ao I PC Val or
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
TOTAL $0 REG STRADO en el Banco de Proyectos
VI GENCI A: 2023 AVANCE A: 31/03/2023
ACTI VI DADES DEL PROYECTO Pond Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Cct Nov Dic TOTAL Avance
(* - actividad congel ada) Vert. Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec |Actividad
ESTABLECER LA FASE DE MADURACI ON DE LA OFICINA DE 30. 00 0.00 0. 00 0.00 0.00| 25.00| 25.00 0. 00 0.00 25.00 0. 00 0. 00 25.00 0.00 0. 00 25. 00 100. 00| 25.00 7.50
GESTI ON DE PROYECTCS TACTI CA
FQ?TALECER Y ACTUALI ZAR LOS PROCESOS, POLITICAS Y 20. 00 0. 00 0. 00 8.33 8.33| 12.50| 12.50 8.33 0. 00 20. 84 0.00 8.34 12. 50 8.34 0. 00 20. 82 100. 00| 20.83 4. 17|
GUI AS QUE RI GEN LA GOBERNABI LI DAD DE LAS TIC.
3. SUPERVI SAR EL FUNCI ONAM ENTO DE LA | NFRAESTRUCTURA 40. 00 0. 00 0. 00 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.10 100. 00| 18.18 7. 27|
TECNOLOG CA  DE LA ENTI DAD.
4. FOQTALI;CER LAS HABI LI DADES EN HERRAM ENTAS 10. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00| 25.00| 25.00 0. 00 0. 00 25.00 0. 00 0. 00 25.00 0. 00 0.00 25.00 100. 00| 25.00 2. 50
TECNOLOG CAS EN LA ENTI DAD.
Total ponderaci 6n vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO 21. 44
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programacién y avance de las actividades de los proyectos de inversion - Vigencia 2023

01 BDPP- ACEP ( ADM NI STRACI ON CENTRAL Y ESTABLECI M ENTCS PUBI
127 Departanento Administrativo de |a Defensoria del

LI cos)

Espaci o Publico

7877 16 Fortalecimento de la gestidn y el conocimento juridico en el DADEP para |a defensa del espacio publico y el patrinonio innobiliario de Bogotéa
PLAN DE DESARROLLO. 6 Un Nuevo Contrato Social y Anbiental para |a Bogota del Siglo XX I NVERSI ONES M1 ones de pesos 2023
Propésito 05 ConsF r’w r ’Bo_got a4 Regi _on con gobi erno abierto, transparente y ciudadania consciente . Banco Proyectos Presupuest o Definitivo Ej ecuci 6n Vi genci a
Programa Gener al 56 Gestion Publica Efectiva Ao I PC Val or
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
0 $0 $0. 00 $0. 00
TOTAL $0 REG STRADO en el Banco de Proyectos
VI GENCI A: 2023 AVANCE A: 31/03/2023
ACTI VI DADES DEL PROYECTO Pond Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Cct Nov Dic TOTAL Avance
(* - actividad congel ada) Vert. Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec Pr og Ej ec Prog Ej ec Pr og Ej ec |Actividad
1. ACTUALI ZAR, | MPLEMENTAR Y DI VULGAR LGOS | NSTRUMENTCS 25. 00 0.00 0. 00 0.00 0.00| 25.00| 25.00 0. 00 0.00 18.75 6. 25 0. 00 25.00 0.00 6. 25 18.75 100. 00| 25.00 6. 25|
ASOCI ALDOS AL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y SUS
PROCEDI M ENTCS
2. FORTALECER LA GESTI ON CONTRACTUAL | NSTI TUCI ONAL 12.50 0. 00 0.00| 14.28| 14.28 7.14 7.14| 16.66 7.15 7.15 0. 00 23.81 7.15 0. 00 0. 00 16. 66 100. 00| 21.42 2. 68|
3. ESTABLECER UN ESQUEMA |NTEGRAL QUE PERM TA LA 12. 50 0. 00 0. 00 3.33 3.33] 16.67| 16.67 0.00 0.00 30. 00 0. 00 0.00 33.33 0. 00 0.00 16. 67 100. 00| 20.00 2. 50
EFICIENCIA EN LA GESTION DE DEFENSA JUDICIAL Y
EXTRAJUDI Cl AL DEL DADEP
4. PONER EN OPERACION EL PROGRAMA DE GESTION DEL 25. 00 0.00 0. 00 0.00 0.00| 25.00| 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0. 00 25.00 0.00 25.00 0.00 100. 00| 25.00 6. 25|
CONOCI M ENTO JURI DI CO
5. | MPLEMENTAR LA MESA DE AYUDA JURI DI CA 25. 00 0. 00 0.00| 12.50| 12.50| 25.00| 25.00| 12.50 12. 50 12.50 0. 00 0. 00 12.50 0.00 0.00 12.50 100. 00| 37.50 9. 38
Total ponderaci 6n vertical 100.00 TOTAL AVANCE DEL PROYECTO 27.05
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