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2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  75.65 $50,286 $66,474 0.00 $0 $14,256 93.94 $13,291 $14,149 99.98 $16,039 $16,042 96.38 $13,258 $13,756 93.07 $7,697 $8,270

 75.65 $50,286 $66,474 0.00 $0 $14,256 93.94 $13,291 $14,149 99.98 $16,039 $16,042 96.38 $13,258 $13,756 93.07 $7,697 $8,27033 Más árboles y más y mejor espacio público

 75.65 $50,286 $66,474 0.00 $0 $14,256 93.94 $13,291 $14,149 99.98 $16,039 $16,042

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.13
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.22
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 13.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 22.00%
 0.00%

 62.60%

 64.40%

259

261

Estrategia de pedagogía desarrollada

Número de observatorios de espacio público fortalecido

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

243

245

 69.16

 77.11

 $1,842

 $2,419

 $2,663

 $3,138

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $784

 $691

 100.00

 100.00

 $567

 $511

 $567

 $511

 100.00

 99.98

 $608

 $775

 $608

 $775

 99.96

 97.21

 $471

 $943

 $472

 $970

 84.16

 100.00

 $195

 $190

 $232

 $190

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público

Fortalecer un (1) observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de 
Espacio Público

0 N/A

No presenta

No presenta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

2023: Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se adelantaron 6 actividades pedagógicas, discriminadas de la siguiente manera.

1. Actividad Aulas al aire con el colegio Policarpa Salavarrieta en la licalidad de Santa Fe con 80 participantes. (FEBRERO)
2. Actividad pedagógica festival Goske en la localidad de Puente Aranda con 24 participantes (MARZO)
3. Actividad taller Universidad de América, en la localidad de Teusaquillo con 20 participantes (MARZO)
4. Actividad lanzamiento cartilla "la montaña de popó" en la localidad de Barrios Unidos con 580 participantes (MARZO)
5. Actividad pedagógica con vendedores inmformales en la localidad de Kennedy con 43 participantes. (MARZO)
6. Actividad recorriendo La ciudad  junto a la universidad de La Salle en la localidad de la Candelaria en 38 participantes (MARZO)

Se realizó la presentación del Visor Geográfico, como una herramienta de innovación con la que apuesta el DADEP mediante la cual la ciudadanía conocerá detalles de los entornos de la ciudad, en la página web del Observatorio del Espacio Público.

Se realizó la Publicación del informe trimestral del IV trimestre de 2022, permitiendo socializar los avances y resultados de las investigaciones adelantadas en el observatorio de Espacio Público en la vigencia 2022.

En el mes de marzo se desarrollaron los avances en las siguientes investigaciones: 

1. Investigación de Género y Espacio Público: Se realizó proceso de validación de batería de indicadores con poblaciones focales y se actualizó según la matriz.
2. Investigación Indicador de Estructura ecológica principal: Se desarrollo la matriz base de indicadores con las variables POT y otros dos modelos para determinar la validación de variables del indicador.
3. Investigación Espacio Público Inteligente: Se adelantó la matriz de prototipo de variables para el indicador e igualmente la matriz de variables por entidades responsables para solicitar información.
4. Investigación  Indicadores Cualitativos: Se desarrolló el documento ABC de indicadores cualitativos,las memorias del seminario internacional de indicadores cualitativos y la matriz para solicitud de información a entidades.

Se realizó la sesión de socialización del  nuevo plan de acción de la PDEP, nuevos instrumentos de seguimiento de la SDP y cronograma de reportes a las entidades responsables.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $8,270  $7,697  93.07  $13,756  $13,258  96.38  $16,042  $16,039  99.98  93.94 $13,291 $14,149  0.00 $0 $14,256  75.65 $50,286 $66,474
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2023
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2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
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02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  75.65 $50,286 $66,474 0.00 $0 $14,256 93.94 $13,291 $14,149 99.98 $16,039 $16,042 96.38 $13,258 $13,756 93.07 $7,697 $8,270
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2020
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TOTAL 

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 1,615,000.00
 6,875,850.00
 1,060,000.00
 2,500,000.00

 152,063.84

 100.00
 100.00
 100.00
 25.00
 0.00

 1,615,849.28
 6,913,980.10
 1,068,106.78
 2,395,231.36

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 25.00%
 0.00%

 100.05%
 100.55%
 100.76%
 95.81%
 0.00%

 12,250,000.00  11,993,167.52

 65.00%

 97.90%

262

263

Porcentaje de iniciativas gestionadas

Número de metros cuadrados de espacio público incorporados

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

246

247

 75.12

 79.66

 $9,463

 $10,466

 $12,598

 $13,139

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,794

 $2,465

 95.67

 98.48

 $2,368

 $3,158

 $2,476

 $3,207

 100.00

 99.95

 $3,318

 $3,294

 $3,318

 $3,295

 99.08

 95.16

 $2,484

 $2,745

 $2,507

 $2,885

 86.04

 98.59

 $1,292

 $1,269

 $1,502

 $1,287

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario
distrital y el espacio público

Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales

No presenta.Retrasos y soluciones:

Se realizó la aprobación y actualización del reporte técnico de indicadores.

EL Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se encuentra realizando la gestión de la totalidad de solicitudes de terceros públicos y privados interesados en administrar bienes que forman parte del Patrimonio Inmobiliario Distrital, bienes que deberán ser usados para la generación 
de valor público, bien sean bienes fiscales que sean usados por entidades públicas para la atención a la ciudadanía o desarrollar las actividades administrativas en el cumplimiento de sus misionalidades, o bienes públicos entregados en administración a terceros privados como herramientas 
complementarias para su cuidado, protección y mantenimiento sin perder la accesibilidad universal a estos bienes. En este sentido, para el primer trimestre de la vigencia 2023 se han celebrado un total de 14 instrumentos de entrega y 29 predios, discriminados de la siguiente manera:

1. ACTA DE ENTREGA  suscrita con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO en la localidad de BOSA. (PRIMER TRIMESTRE)
2. ACTA DE ENTREGA  suscrita con la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ en la localidad de SANTA FE. (PRIMER TRIMESTRE)
3. ACTA DE ENTREGA  suscrita con la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ en la localidad de TUNJUELITO. (PRIMER TRIMESTRE)
4. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JAC BARRIO SAUCES MIRAVALLE en la localidad de USME. (PRIMER TRIMESTRE)
5. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JAC URBANIZACIÓN PUERTA DEL SOL II SECTOR  en la localidad de SUBA. (PRIMER TRIMESTRE)
6. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JAC URBANIZACIÓN EL PEÑÓN DEL CORTIJO I SECTOR en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR. (PRIMER TRIMESTRE)
7. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JAC URBANIZACIÓN ALCAPARROS DE SUBA en la localidad de SUBA. (PRIMER TRIMESTRE)
8. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA EL PALMAR NORTE en la localidad de USAQUEN. (PRIMER TRIMESTRE)
9. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con el COMITÉ BUEN VIVIR en la localidad de BOSA. (PRIMER TRIMESTRE)
10. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JAC BARRIO MIRAVALLE PRIMERA ETAPA en la localidad de USME. (PRIMER TRIMESTRE)
11. ACTA DE ENTREGA  suscrita con la SECRETARÍA DE GOBIERNO en la localidad de LA CANDELARIA. (PRIMER TRIMESTRE)
12. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO suscrita con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA en la localidad de CHAPINERO. (PRIMER TRIMESTRE)
13. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAUCES MIRAVALLE  en la localidad de USME. (PRIMER TRIMESTRE)
14. CONVENIO SOLIDARIO suscrita con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO GALICIA II SECTOR en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR. (PRIMER TRIMESTRE)

Con corte al primer trimesre de 2023, se encuentran vigentes 285 instrumentos de entrega.

Avances y Logros:

 81.25%

 99.13%
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     Transcurrido PD
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     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  75.65 $50,286 $66,474 0.00 $0 $14,256 93.94 $13,291 $14,149 99.98 $16,039 $16,042 96.38 $13,258 $13,756 93.07 $7,697 $8,270
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2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 100,000.00
 493,535.98

 3,315,076.90
 200,000.00
 30,782.81

 204,000.00
 400,000.00
 400,000.00
 594,034.67
 100,000.00

 100,044.31
 493,535.98

 3,315,076.90
 37,180.39

 0.00

 204,796.00
 400,316.41
 400,852.92
 662,612.93

 0.00

 100.04%
 100.00%
 100.00%
 18.59%
 0.00%

 100.39%
 100.08%
 100.21%
 111.54%

 0.00%

 4,139,440.00

 1,700,000.00

 3,945,837.58

 1,668,578.26

 95.32%

 98.15%

269

270

Número de metros cuadrados de espacio público recuperados

Número de metros cuadrados de espacio público saneados y/o titulados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

252

253

 73.49

 81.19

 $21,664

 $4,431

 $29,480

 $5,457

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,601

 $921

 88.37

 100.00

 $5,335

 $1,352

 $6,037

 $1,352

 99.99

 99.99

 $6,443

 $1,601

 $6,443

 $1,601

 96.23

 92.12

 $5,559

 $1,055

 $5,777

 $1,145

 93.65

 96.59

 $4,328

 $423

 $4,621

 $438

Indicador(es)

Indicador(es)

Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público

Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos

No presenta.

No presenta.

No presenta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del PDD se han logrado 11.993.167,52 M2.  En lo que respecta al primer trimestre de 2023 se ha logrado 2.395.231,36  M2 Incorporados al inventario de Bienes Publicos y bienes fiscales en quince (15) localidades de Bogotá, equivalentes al 95% de la meta programada en el año 2023. 

En marzo se incorporaron 586.460,18 M2, que corresponden a predios de entrega por derecho de dominio a favor del Distrito Capital por parte de la EAAB como desenglobe de servidumbre de los predios para los proyectos estrategicos de la ciudad en la Avenida Longitudinal de Occidente ALO y entrega 
del parque Metropolitano Gibraltar Localidad de Kennedy, para el proyecto estratégico de construcción del Metro de Bogotá. Asimismo, en esta localidad se recibieron zonas viales y rondas de rios del Barrio Hipotecho sur y zonas viales y parques de la Urbanización Lago Timiza I Etapa. Se recibieron en la 
localidad de Bosa zonas viales y recreativas en la Ciudadela Campo Verde etapas 1-7 plan parcial UPZ San Bernardino. Se recibieron zonas viales y recreativas de la UrbanizaciónTorre Mayor, Localidad Antonio Nariño. Se recibieron 21 predios fiscales en el barrio La Sabana Localidad Los Martires, 
componentes del Plan Parcial La Sabana. Se incluyeron predios de zonas viales de la Urbanización El Retiro, Localidad Chapinero. Se recibieron zonas viales en el Barrio Rincón de Bulevar, Localidad de Usme. Se recibieron zonas viales y recreativas de la urbanización El Carmen, El Chanco I  y 
Urbanización Unigas 2 de la Localidad Fontibón.

La Subdirección de Gestión Inmobilairia con apoyo del equipo de defensa del DADEP durante la vigencia 2023 ha recuperade 37.180,39 de metros cuadrados de espacio público, distribuidos por localidad así:

Localidad de SUBA  15.887,24 m2
Localidad de USAQUÉN  9.001,17 m2
Localidad de CIUDAD BOLIVAR  5.732,8 m2
Localidad de RAFAEL URIBE URIBE  2.586 m2
Localidad de BOSA  2.012 m2
Localidad de KENNEDY  978,63 m2
Localidad de BARRIOS UNIDOS  607,4 m2
Localidad de SAN CRISTÓBAL  375,15 m2

Sumado con los metros cuadrados producto de las recuperaciones de las vigencias 2020, 2021 y 2022 nos brindan un total de 3.945.837,58 m2 de espacio público recuperado en el plan de desarrollo 2020 - 2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", permitiendo a la 
ciudadania el uso, goce y disfrute del espacio público.

En el primer trimestre se han logrado  662.612,93  M2 saneados y titulados, distribuidos por locaidad de la siguienet manera:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 96.04%

 104.29%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance
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     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 75.65

 72.41

 $50,286

 $34,102

 $66,474

 $47,098

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,256

 $9,466

 93.94

 66.95

 $13,291

 $5,932

 $14,149

 $8,861

 99.98

 99.94

 $16,039

 $11,301

 $16,042

 $11,307

 96.38

 96.06

 $13,258

 $10,333

 $13,756

 $10,757

 93.07

 97.46

 $7,697

 $6,536

 $8,270

 $6,706

 72.41 $34,102 $47,098 0.00 $0 $9,466 66.95 $5,932 $8,861 99.94 $11,301 $11,307 96.06 $10,333 $10,757 97.46 $6,536 $6,70656 Gestión Pública Efectiva

 72.41 $34,102 $47,098 0.00 $0 $9,466 66.95 $5,932 $8,861 99.94 $11,301 $11,307

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.87
 0.95
 1.18
 0.33
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.12
 0.00

 87.00%
 95.00%

 118.00%
 33.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 12.00%
 0.00%

 66.60%

 62.40%

575

576

Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

526

527

 72.85

 71.36

 $16,444

 $14,333

 $22,574

 $20,086

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,729

 $3,758

 78.35

 44.68

 $3,675

 $1,463

 $4,690

 $3,274

 99.91

 99.97

 $5,558

 $4,517

 $5,563

 $4,518

 93.02

 99.27

 $4,790

 $4,615

 $5,149

 $4,649

 99.12

 96.16

 $2,421

 $3,739

 $2,443

 $3,888

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del 
Sector Gobierno

Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno

0 N/A

No presentaron retrasosRetrasos y soluciones:

8. Kennedy:  514.071,83
10. Engativá:  121.098,90
11.  Suba:   900,07
13.Teusaquillo:   26.542,13

Para lo corrido del Plan de Desarrollo Distritral, se han saneado y/o titulado un total de 1.668.578, 26 m2 de espacio público.

Proyecto 7877: Para fortalecer la capacidad operativa y administrativa, se actualizaron formatos asociados a los procesos de gestión jurídica y contractual; y se estableció el cronograma para revisión y migración de procedimientos al proceso de gestión jurídica en el marco del Decreto 478 de 2022. Se 
realizó la primera jornada de capacitación en lineamientos de estructuración de procesos. Se hizo la primera medición de éxito procesal que reporto 94,4% de éxito procesal, y se reformuló el plan de acción en el marco de MGJP para 2023. Se consolidó la primera fase de levantamiento de requerimientos 
para parametrización de la herramienta tecnológica de operación del programa de gestión de conocimiento jurídico. Se construyeron instrumentos de recolección de información en la fase de transferencia de conocimiento.  Se hizo la capacitación sobre la herramienta tecnológica de la mesa de ayuda 
jurídica, logrando la participación de más de 100 colaboradores del DADEP. Así mismo, a corte de marzo de 2023, se han registrado nueve (9) solicitudes de concepto los cuales, están siendo atendidos.

Proyecto 7862 :El Departamento de la Defensoría del Espacio Público, realizó las siguientes actividades en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del sector gobierno:  
1. En el mes de marzo de 2023 la Oficina de Control Interno realizaron el seguimiento a las funciones del comité de conciliación y acciones de repetición segundo semestre 2022, Verificación y seguimiento a los acuerdos de gestión 2022 y concertación 2023.
2. En gestión documental para este periodo se avanzó con el documento técnico Plan de Preservación Digital a largo plazo en los siguientes ítems: Introducción, Objetivos (general y específicos) del Plan, Alcance y Referencias Normativas.
3. En la Gestión contractual, se realizaron adiciones y/o prorrogas de los contratos de aseo y cafetería, Vigilancia, Fotocopias. Se publicaron las contrataciones nuevas para el servicio de aseo y cafetería, mensajería, y útiles de papelería.
4.Se realizaron todas las actividades requeridas para garantizar una buena gestion administrativa y presupuestal de la entidad, avanzando en compromisos acumulados para el mes de marzo del 74,01% y giros acumulados del 8,37%.
5. Se adelantaron todos los informes contables y presupuestales del periodo.
6. En Atención al Ciudadano durante este periodo se continuó con la ejecución de acciones tendientes a mejorar la oportunidad, eficacia e integralidad en las respuestas dadas a la ciudadanía, lideradas desde el proceso de Atención a la Ciudadanía.
7. En la Gestión Ambiental se realizaron las actividades establecidas en sus planes asociados.
8. En Talento Humano se han realizado las provisiones de empleo requeridas y se han desarrollado las actividades de Bienestar programadas.

Avances y Logros:

 $6,706  $6,536  97.46  $10,757  $10,333  96.06  $11,307  $11,301  99.94  66.95 $5,932 $8,861  0.00 $0 $9,466  72.41 $34,102 $47,098
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2023

Millones de pesos corrientes

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  72.41 $34,102 $47,098 0.00 $0 $9,466 66.95 $5,932 $8,861 99.94 $11,301 $11,307 96.06 $10,333 $10,757 97.46 $6,536 $6,706

 74.30 $84,388 $113,572 0.00 $0 $23,722 83.54 $19,223 $23,010 99.97 $27,340 $27,349 96.24 $23,592 $24,514 95.03 $14,233 $14,976TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.25
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 25.00%
 0.00%

 65.00%

577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada(K)

De la Vigencia

528  74.93 $3,325 $4,438 0.00 $0 $979 88.56 $795 $897 99.99 $1,226 $1,227 96.80 $929 $959 100.00 $375 $375

Indicador(es)

Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en 
el Sector Gobierno

No presentaron retrasos para el presente periodo

No se presentaron

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Diseño del nuevo módulo  en el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público SIDEP, utilizando un motor de generación de reportes separado del sistema del principal desarrollado con el lenguaje de programación Python que permita independizar el procesamiento de los reportes, 
independientemente del tamaño y carga que requiera a la base de datos.
Este es el resumen de desarrollo de SIDEP en el primer trimestre del 2023.
Como acción de mejora para el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público SIDEP, la Oficina de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones comenzó a desarrollar un módulo transversal para todas las áreas misionales que permita generar reportes con la información del 
sistema. Aunque el requerimiento no fue formalizado por ninguna subdirección, era una necesidad solicitada por los usuarios desde hace algunos años. El sistema SIDEP fue desarrollado con un reporteador, que funcionó durante el primer año del sistema, sin embargo, debido a la gran cantidad de 
información que empezó a administrar el sistema, los reportes a generar eran demasiado pesados y el reporteador quedó en desuso, por lo que se tenia el reto técnico de buscar una solución que no afectara el rendimiento del sistema de información. 

Para este 2023 se realizó el diseño del nuevo módulo utilizando un motor de generación de reportes separado del sistema del principal desarrollado con el lenguaje de programación Python que permita independizar el procesamiento de los reportes, independientemente del tamaño y carga que requiera a la
base de datos. Así mismo durante el primer trimestre se desarrolló el módulo de generación automática de reportes que permite crear nuevas plantillas de reportes a futuro incluyendo parámetros seleccionables para los usuarios. En el mes de marzo de 2023 se finaliza el desarrollo del módulo y se realiza 
el despliegue del mismo.

En la implementación del Sistema de Gestión, durante los meses de enero a marzo se  ejecutaron las siguientes actividades programadas en el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2023:
- Realización en el  mes de enero el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, donde se aprobó  el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2023 y los planes institucionales a ejecutar en la vigencia 2023.
- Inicio de la revición y actualización de los indicadores del cuadro de mando adjuntando las hojas de vida.
- Inicio de la revisión y actualización del Mapa de Aseguramiento por línea de defensa participando a la capacitación dada por la Secretaria de Gobierno para el tema.
- Consolidación de la información para la aplicación del Indice de Innovación Pública de la Veeduria Distrital.
- Continuación de la actualización de los documentos del Sistema de Gestión.
- Avance en la actualización de la documentación insitucional en concordancia con el Decreto 478 y 479  de 2022 - Rediseño Insititucional. 
- Elaboración y publiación del informe semestral de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP 2022.
- Acompañamiento de para la elaboración del informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, articulo 156), elaborado por la OCI.
- Monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional por Procesos 2022 (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).
- Seguimiento al cuadro de mando de indicadores de gestión correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2022.
- Monitoreo la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024 con corte a 31 de diciembre de 2022, presentado en el CIGD.
- Monitoreo de las acciones a finalizar durante los  meses de enero y febrero incluidas en el Plan de Mejoramiento de la  entidad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 81.25%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


