BOGOT/\

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad
1 - Bogota avanza en su seguridad
5 - Espacio publico seguro e inclusivo
7928 - Consolidacién de la defensa del espacio publico y la apropiacién del patrimonio inmobiliario de Bogota D.C.
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Asistir a audiencias dentro de las querellas 1 - Realizar el 100 Porciento de asistencia técnica a las alcaldias locales y deméas autoridades competentes en las acciones
policivas en el tramite de la recuperacion de de recuperacion de espacio publico
espacio publico, segun la Ley 1801 de 2016
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
) 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Realizar informes técnicos para alcaldias 1 - Realizar el 100 Porciento de asistencia técnica a las alcaldias locales y demas autoridades competentes en las acciones
locales e inspecciones de policia en el tramite de de recuperacion de espacio publico
la recuperacién de espacio publico.
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Adelantar procesos de recuperacion de espacio 1 - Realizar ell, 100 Porcie_nto Qie .asistencia técnica a las alcaldias locales y demas autoridades competentes en las acciones
publico de manera voluntaria. de recuperacion de espacio publico
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Atender las solicitudes de apoyo logistico para 1 - Realizar el 100 Porciento de asistencia técnica a las alcaldias locales y demés autoridades competentes en las acciones
la recuperacion, revitalizacién y sostenibilidad del de recuperacion de espacio publico
espacio publico, y demas actividades de interés
para el distrito capital.
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Proveer informacion actualizada del estado 1 - Realizar el 100 Porciento de asistencia técnica a las alcaldias locales y demés autoridades competentes en las acciones
administrativo y técnico de los predios de de recuperacion de espacio publico
competencia del DADEP mediante visitas de
diagndstico.
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Realizar la gestion de pago de los servicios 2 - Intervenir 134000 Metro(s) cuadrado(s) de bienes de uso publico y fiscales a cargo del DADEP con acciones de
publicos y de impuestos prediales a predios a administracion y mantenimiento
cargo de la Entidad, mediante la presentacion
mensual de informes administrativos.
Tarea marcada como Hito Afo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Realizar las acciones de mantenimiento 2 - Intervenir 134000 Metro(s) cuadrado(s) de bienes de uso publico y fiscales a cargo del DADEP con acciones de
rutinario, preventivo y correctivo a los predios a administracion y mantenimiento
cargo de la entidad, mediante la presentacion de
informes técnicos,
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e Programacién y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:
0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 5,00 2,50
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8. Gestionar la totalidad de las solicitudes de 3 - Adoptar 30 Instrumento(s) de aprovechamiento del espacio publico por parte de comunidades organizadas,
administracion, mantenimiento y asociaciones y ciudadanos en general, para promover el uso del espacio publico
aprovechamiento econdmico presentadas al
DADEP
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Elaborar el diagnéstico de las zonas con el fin 3 - Adoptar 30 Instrumento(s) de aprovechamiento del espacio publico por parte de comunidades organizadas,
de determinar la viabilidad de entrega en asociaciones y ciudadanos en general, para promover el uso del espacio publico
administracion, mantenimiento y
aprovechamiento econémico
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Elaborar el Instrumento de aprovechamiento 3 - Adoptar 30 Instrumento(s) de aprovechamiento del espacio publico por parte de comunidades organizadas,
econdmico a suscribir asociaciones y ciudadanos en general, para promover el uso del espacio publico
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Seguimiento a los instrumentos de 3 - Adoptar 30 Instrumento(s) de aprovechamiento del espacio publico por parte de comunidades organizadas,
aprovechamiento econémico suscritos por el asociaciones y ciudadanos en general, para promover el uso del espacio publico
DADEP
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Formular médulos pedagdgicos y estrategias 4 - Realizar 20 Ejercicio(s) demostrativos de apropiacion de predios publicos por medio de procesos formativos y acciones
para la formacién sobre procesos de apropiacion concretas en sitios criticos impulsando la participacién ciudadana
del espacio publico
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 50,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Identificar y disefiar ejercicios demostrativos 4 - Realizar 20 Ejercicio(s) demostrativos de apropiacion de predios publicos por medio de procesos formativos y acciones
de intervencion por medio intervenciones de concretas en sitios criticos impulsando la participacién ciudadana
urbanismo téctico y acciones pedagogicas en
areas criticas urbanas y entornos
complementarios
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Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14. Ejecutar y reportar resultados de 4 - Realizar 20 Ejercicio(s) demostrativos de apropiacion de predios publicos por medio de procesos formativos y acciones
intervenciones de urbanismo tactico y acciones concretas en sitios criticos impulsando la participacion ciudadana
pedagdgicas en areas criticas urbanas y entornos
complementarios
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 6,00 6,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15. Gestionar las actividades del procedimiento de 5 - Ofertar 35 Bien(es) del Distrito Capital del sector central para la enajenacion a titulo oneroso
enajenacioén de los bienes fiscales
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
16. Publicar y actuz_;llizar en el portal inmobiliario 5 - Ofertar 35 Bien(es) del Distrito Capital del sector central para la enajenacion a titulo oneroso
de los bienes fiscales del sector central
susceptibles de enajenacion a titulo oneroso.
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
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Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

7935 - Generacién de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios publicos de Bogota D.C.
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Promover Ig articula_lci()n interinstitucional, en 1 - Impulsar 15 Proyecto(s) de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios publicos.
aras de motivar acciones de cooperacién y
mejoramiento en el espacio publico, desde las
competencias especificas
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 12,00 12,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
__2. Impulsar proyectos de adecuacion de la 1 - Impulsar 15 Proyecto(s) de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios publicos.
infraestructura urbana de los predios de espacio
publico de la ciudad
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. R??"iza_r doc_u_mentos técnico_s de los puntos 2 - Realizar 10 Estudio(s) para la identificacion de puntos criticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.
criticos identificados, con el fin de generar
diagndésticos y lineamientos donde se puedan
impulsar proyectos de bienestar social.
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Realizar documentos técnicos de los puntos 2 - Reallizar 10 Estudio(s) para la identificacion de puntos criticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.
criticos identificados, con el fin de generar
diagnésticos y lineamientos donde se puedan
impulsar proyectos de bienestar social
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
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Plan de Desarrollo: 17

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

- Bogota Camina Segura

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

8026 - Fortalecimiento del proceso de actualizacion del inventario de uso Publico y Bienes Fiscales en Bogota D.C.
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.,In§:orporar M2de b!enes fispa!es y de. uso 1 - Incorporar 5000000 Metro(s) cuadrado(s) de bienes fiscales y publicos
publico en el Inventario del Distrito Capital a
cargo del DADEP
Tarea marcada como Hito Afno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Sanear y/o titular M2 de bienes fiscales y de 2 - Sanear y/o titular 2500000 Metro(s) cuadrado(s) de bienes fiscales y publicos
uso publico
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
) 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Actualizar las herramientas de valoracion de los 3 - Actualizar el 100 Porciento de las herramientas de valoracion de los predios que conforman el inventario
predios que conforman el inventario
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Elaborar documentos técnico-juridicos de los 4 - Elaborar 4 Documento(s) técnico-juridicos de los bienes sujetos a enajenacion o transferencia
bienes sujetos a enajenacion o transferencia
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Realizar las acciones de las 6 lineas de 5 - Desarrollar 6 Linea(s) de investigacion que fomenten la apropiacion ciudadana del espacio publico y mejoren las
investigacion que permitan fomentar la condiciones de generacion, sostenibilidad y cuidado de este
apropiacion ciudadana y mejoren las condiciones
de generacion, sostenibilidad y cuidado del
Espacio Publico
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6 Infc_er.e de seguimientq y.ejecucic’)n de la 6 - Consolidar 1 Documento(s) de andlisis derivado del seguimiento a la ejecucién de la Politica Distrital de Espacio Publico
politica distrital de espacio publico de acuerdo con
el cronograma de seguimiento
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
Version: Ultima version oficial
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Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas
Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad
5 - Bogota confia en su gobierno
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
7987 - Implementacion de la estrategia de fortalecimiento de la gestion institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadania en Bogota D.C.
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Reformular y ejecutar un Plan Estratégico de 1 - Gestionar el lOQ Porciento del p_lan de fs,oste.nib.ilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los
Comunicaciones. lineamientos expedidos por la Administracién Distrital.
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 5,00 0,00
2025 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Realizar el mantenimiento y seguimiento al 1 - Gestionar el 100 Porciento del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los
Sistema de Gestion de la Entidad bajo el enfoque lineamientos expedidos por la Administracién Distrital.
del modelo de MIPG.
Tarea marcada como Hito Afo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Cumplir con las actvidades programadas en el 2 - Adelantar el 100 Porciento de las actividades programadas en el plan anual de auditoria, relacionadas con el Sistema de
Plan Anual de Auditoria por proceso en el marco Control Interno y en articulacién con la séptima dimensién del modelo MIPG
del sistema de control interno
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Evaluar y contribuir al fortalecimiento del 2 - Adelantar el 100 Po_rcientc_),de las actiyid_ades _progre_lr,nadas en el plan anual de auditoria, relacionadas con el Sistema de
Sistema de Control interno de la entidad. Control Interno y en articulacion con la séptima dimension del modelo MIPG
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
2025 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Cumplir con las actividades de apoyo financiero 3 - Cumplir con el 100 Porciento de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y
que fueron identificadas en el plan de trabajo para de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestion institucional
el afio
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Cumplir con las actividades de apoyo 4 - Gestionar el 100 Porciento de los procesos de defensa y representacion judicial en primera y segunda instancia y de
administrativo, ambiental, documental, archivo gestion contractual de la entidad
gue fueron identificadas en el plan de trabajo para
el afio
Tarea marcada como Hito Afno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Desarrollar las actividades requeridas para el 3 - Cumplir con el 100 Porciento de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y
mejoramiento de la infraestructura fisica, de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestion institucional
dotacional y administrativa priorizadas en el
diagnoéstico de mantenimiento anual realizado
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00
2025 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
2027 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
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Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4 - Gestionar el 100 Porciento de los procesos de defensa y representacion judicial en primera y segunda instancia 'y de
8. Fortalecer la gestion contractual institucional gestién contractual de la entidad
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2025 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Consolidar la linea juridica de la entidad bajo la 4 - Qgstionar el 100 Porcien'Fo de los procesos de defensa y representacion judicial en primera y segunda instancia y de
orientacién de la OJ. gestion contractual de la entidad
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10. Gestionar el 100% de la representacion 4 - Gestionar el 100 Porciento de los procesos de defensa y representacion judicial en primera y segunda instancia y de
judicial y extrajudicial en los procesos de primera gestion contractual de la entidad
y segunda instancia.
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Version: Ultima version oficial
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Jueves 20 feb 2025 09:44 Pagina7 dell

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Cadigo del reporte:

Fecha de la version del disefio:

PA_RepoCT_04_ Programacién_Seguimiento

11/04/2021V 1.1



BOGOT/\

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura
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0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio publico en Bogotéa D.C.
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Estructuracién y aprobacion del PETI asi como 1- Degarrollar 1 Es_tra}tegia(s) para el fortalecim.iento y madurez del proceso de gestion dg proyectos que permitan
definicion de la hoja de ruta para el cuatrienio garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1. Estructurar la hoja de ruta de los proyectos del 1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestion de proyectos que permitan
PETI y aprobacién del PETI en el comité garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo
institucional de gestion y desempefio
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
) 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Controlar los avances, ejecucion y en general la 1- Degarrollar 1 E;tre}tegia(s) para el fortalecim.iento y madurez del ‘proceso de gestién dg proyectos que permitan
gestion de los proyectos dei PETI. garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,34 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2. Implementar los proyectos aprobados en el 1- De;arrollar 1 E;trgtegia(s) para el fortalecim.iento y madurez del proceso de gestion dg proyectos que permitan
PETI dentro del alcance, tiempo y costo definidos garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 34,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestion de proyectos que permitan
3. Controlar la gestién de proyectos tecnolégicos garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 34,00 34,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3. Realizar un comité de planeacion estratégica 1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestién de proyectos que permitan
para revisar avances y gestionar los bloqueantes garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo
que permitan el cumplimiento de los proyectos
del PETI
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,34 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00
2025 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
) 2026 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
2027 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Mantener actualizados los procesos, politicas y 2 - Desarrollar 100 Porciento de los procesos, politicas y guias de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas
guias que rigen la gobernabilidad de las TICS practicas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
basadas en buenas practicas gue se soportan en las TICs
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4. Actualizar la politica general de seguridad de la 2 - D_esarrollar 100 .Porciento de Ips_procesos, poll’tic_as y guia_s d_e gobernabilidad de las TIC?,,fundamentad.ols en t_)u_enas
informacion préacticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
que se soportan en las TICs
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BOGOT/\

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2 - Desarrollar 100 Porciento de los procesos, politicas y guias de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas
5. Elaborar de la guia de datos abiertos préacticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
gue se soportan en las TICs
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
) 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5. Capacitacion a la entidad en temas 2 -,Dgsarrollar 100 _Porciento de Ips_procesos, poll'ticz_;ls y guiqs dg gobernabilidad de las TIC_,, fundamentad_o_s en l_)u_enas
tecnologicos préacticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
que se soportan en las TICs
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Supervisar el funcionamiento de los servicios 3- Gargptizar 98 Porcigntq de_ la disponibilidad en,la prestacién derlog servicios criticos de la entidad que apalancan la
tecnolégicos de la entidad prestacioén de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 18,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 18,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Elaborar el inventario y clasificacion de activos 2 -,Dfesarrollar 100 .Porciento de Ips_procesos, politic:_;\s y guiqs d_e gobernabilidad de las TIC_,,fundamentao!ols en bqenas
de informacion préacticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
gue se soportan en las TICs
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6. Supervisar el funcionamiento de los servicios 3- Gargptizar 98 Porci_ento_ de. la disponibilidad en'la prestacién de,log servicios criticos de la entidad que apalancan la
tecnolégicos de la entidad prestacién de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 12,00 16,00 16,00 18,00 18,00 16,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Fortalecer y mejorar la adopcion de ITIL en la 3- Gargptizar 98 Porcigntq de_ la disponibilidad en'Ia prestaci(’)n derlo§ servicios criticos de la entidad que apalancan la
gestion de servicios de Tl - Mesa de ayuda prestacién de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7. Capacitar en temas de seguridad de la 2 - D_esarrollar 100 .Porciento de Ips_procesos, poll’tic_as y guia_s d_e gobernabilidad de las TIC?,,fundamentad.ols en t_)qenas
informacion préacticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
gue se soportan en las TICs
Tarea marcada como Hito Afo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
) 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
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Rcts BOGOT’\ Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura
o v
e Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacion de los servicios criticos de la entidad que apalancan la

7. Fortalecer y mejorar la adopcion de ITIL en la > T . L
ymel P prestacion de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico

gestién de servicios de Tl - Mesa de ayuda

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestién de proyectos que permitan

8. Ejecutar los proyectos definidos en el PETI ) - . S .
) proy garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo

relacionados con los sistemas de informacion.

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
) 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacion de los servicios criticos de la entidad que apalancan la

8. Presentar el informe de disponibilidad de los > MR . L
prestacion de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico

servicios de internet de la entidad

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 4,18 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 4,18 0,00
2025 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
O 2026 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
2027 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

1 - Desarrollar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestion de proyectos que permitan

9. Renovar los componentes de la infraestructura ) . . R .
garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo

tecnoldgica
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9. Analizar el informe de las acciones para 3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacion de los servicios criticos de la entidad que apalancan la
mantener los servicios criticos de la entidad, la prestacién de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
disponibilidad de equipos de seguridad perimetral,
networking, hiperconvergencia y nube
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 4,18 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 4,18 0,00
2025 2,08 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
O 2026 2,08 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
2027 2,08 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2 - Desarrollar 100 Porciento de los procesos, politicas y guias de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas
10. Controlar la gestion de proyectos tecnol6égicos practicas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
gue se soportan en las TICs
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00
O 2026 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
2027 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacion de los servicios criticos de la entidad que apalancan la

10. Analizar los informes de los backups > TR . S
prestacién de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico

realizados en el mes

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 4,18 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 4,18 0,00
2025 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
O 2026 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
2027 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,09 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Mantener actualizados los procesos, politicas y 2 - Desarrollar 100 Porciento de los procesos, politicas y guias de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas
guias que rigen la gobernabilidad de las TICS préacticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestacion de los servicios misionales
basadas en buenas practicas que se soportan en las TICs
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Plan de Desarrollo: 17 - Bogotd Camina Segura

Programacién y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0127 - Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP

Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
2027 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11. Definir los acuerdos de niveles de servicios de 3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacién de los servicios criticos de la entidad que apalancan la
las solicitudes recibidas en la mesa de ayuda prestacioén de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
Tarea marcada como Hito Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00
Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12. Mantener en debida formar el licenciamiento 3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacién de los servicios criticos de la entidad que apalancan la
de software y aplicaciones requeridos por la prestacion de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
actividad
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
Iltems (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13. Asegurar el soporte y actualizacion de 3 - Garantizar 98 Porciento de la disponibilidad en la prestacion de los servicios criticos de la entidad que apalancan la
servicios y infraestructura de TI, que soporta los prestacion de la oferta institucional de la Defensoria del Espacio Publico
servicios de la entidad
Tarea marcada como Hito Afio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
O 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

Version: Ultima version oficial

Secretaria Distrital de Planeacién/ Subsecretaria de Planeacién de la Inversion

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresion:

Cadigo del reporte:

Fecha de la version del disefio:

Jueves 20 feb 2025 09:44

PA_RepoCT_04_ Programacién_Seguimiento

11/04/2021V 1.1

Pagina 11 de 11



