

ENTIDAD: #¡REF! VIGENCIA: 2017 PERIODO REPORTADO: 30 DE JUNIO

Agregar Meta Agregar Causa Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

PILAR 2				Democracia Urbana											
PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL				GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				GESTIÓN FÍSICA			
				AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG	
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	\$ 256.708.179	P	4	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 256.708.179	67,9%	ACEPTABLE	P	30%	50,0%	ALERTA
				E	3			E	\$ 174.208.179			E	15%		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Sanear y/o titular 1'000.000 m2 de los bienes de uso público	\$ 1.004.531.300	P	24	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 1.004.531.300	75,6%	ACEPTABLE	P	1035508	89,5%	ACEPTABLE
				E	16			E	\$ 758.941.200			E	926554,7		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Recibir 4'000.000 m2 de los bienes de uso público	\$ 2.678.929.321	P	64	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 2.678.929.321	80,1%	ACEPTABLE	P	1000000	42,1%	ALERTA
				E	48			E	\$ 2.144.505.375			E	420975,45		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación de zonas para ubicación temporal de VI).	\$ 662.072.000	P	15	73,3%	ACEPTABLE	P	\$ 662.072.000	86,2%	ACEPTABLE	P	50%	76,0%	ACEPTABLE
				E	11			E	\$ 570.678.000			E	38%		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias.	\$ 109.680.000	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 109.680.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	40%	60,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 109.680.000			E	24%		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público	\$ 42.066.000	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 42.066.000	33,3%	ALERTA	P	70%	75,7%	ACEPTABLE
				E	1			E	\$ 14.022.000			E	53%		
Espacio público derecho de todos	Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación	\$ 107.594.000	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 107.594.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	50,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 107.594.000			E	0,5		
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto	Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones interales	\$ 1.366.573.213	P	58	53,4%	RTA	P	\$ 1.366.573.213	60,1%	RTA	P	15	62,5%	RTA

os	impacto peatonal y vehicular sostenibles	correspondiente a 75km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular											
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.	\$	2.319.036.991									
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP	\$	1.557.364.194									
Espacio público derecho de todos	Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 134 estaciones de Transmilenio	\$	1.366.573.213									
Espacio público derecho de todos	Recuperar 20 zonas de acceso	Recuperar 20 zonas de acceso	\$	41.411.309									
Espacio público derecho de todos	Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión	Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP	\$	1.373.359.156									
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público)	\$	1.113.767.867									

 Agregar Meta
  Agregar Seguimiento
  Agregar Pilar / Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO **Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA				
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG			
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC's en la Defensoría del Espacio Público.	\$ 1.000.000.000	P 24	79,2%	ACEPTABLE	P \$ 1.000.000.000	73,1%	ACEPTABLE	P 20%	40,2%	ALERTA
				E 19			E \$ 731.242.000			E 8%		
Transparencia gestión pública y servicio al ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía	\$ 415.302.586	P 13	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 415.302.586	100,0%	SATISFACTORIO	P 0,75	50,7%	ALERTA
				E 13			E \$ 415.302.586			E 0,38		

Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	\$	603.012.957	P	15	86,7%	ACEPTABLE	P	\$ 603.012.957	89,8%	ACEPTABLE	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
					E	13			E	\$ 541.498.794			E	1		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	\$	109.922.340	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 109.922.340	100,0%	SATISFACTORIO	P	20%	50,0%	ALERTA
					E	3			E	\$ 109.922.340			E	10%		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecer 100 % El Sistema Integrado de Gestión	\$	327.976.384	P	11	72,7%	ACEPTABLE	P	\$ 327.976.384	81,6%	ACEPTABLE	P	20%	50,0%	ALERTA
					E	8			E	\$ 267.695.974			E	10%		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	\$	1.159.066.733	P	19	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.159.066.733	78,1%	ACEPTABLE	P	5	100,0%	SATISFACTORIO
					E	19			E	\$ 904.653.419			E	5		
Modernización institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	Atender 100% de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la entidad	\$	100.000.000	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 100.000.000	1,9%	ALERTA	P	20	2,0%	ALERTA
					E	1			E	\$ 1.900.022			E	0,4		

OBSERVACIONES:	El Plan de Contratación correspondiente a los cinco (5) proyectos de inversión a cargo del DADEP con fecha de corte a 30 de junio, presenta un promedio de ejecución del 72% de acuerdo con lo programado para la presente vigencia, porcentaje muy satisfactorio, quedando pendiente por ejecutar el 28%. La entidad programó el mayor volumen de contratación para el primer semestre, en lo relacionado con el programa de modernización institucional el cual solo ha ejecutado un 1,9% del total del presupuesto asignado, este sera ejecutado en su totalidad en el segundo semestre realizando la contratación de estudio de diseño para la remodelación y adecuación de las instalaciones de la entidad.
RECOMENDACIONES:	Continuar con la eficiente ejecución del Plan de Contratación y en el programa modernización institucional realizar los ajustes pertinentes en el PAA y en el PAC.