

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$16,360	90.10	\$4,488	\$0	0.00	\$72,087	\$65,731	91.18
17 Espacio público, derecho de todos	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$16,360	90.10	\$4,488	\$0	0.00	\$72,087	\$65,731	91.18
138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$16,360	90.10	\$4,488	\$0	0.00	\$72,087	\$65,731	91.18
97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	\$2,339	\$2,313	98.90	\$5,377	\$5,376	99.97	\$7,786	\$7,778	99.89	\$4,290	\$3,895	90.79	\$1,300	\$0	0.00	\$21,092	\$19,361	91.79

Indicador(es)

(S) 156 Observatorio de Espacio público consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.40	0.30	0.30	100.00%	
2018	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2019	0.00	0.10	0.07	70.00%	97.00% ★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.97	al Plan de Desarrollo	97.00% ★

Retrasos y soluciones: LA META NO PRESENTA RETRASOS

Avances y Logros: En el mes de junio se dió apertura a la convocatoria para presentar proyectos construidos y acciones organizadas a la 1ra BIENAL DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ.

2. Estructuración e implementación de la estrategia de Comunicaciones para la realización de la 1.a Bial de Espacio Público de Bogotá. En el mes de mayo se estructuró el Plan de Medios y se diseñaron piezas requeridas para llevar a cabo la implementación del plan de comunicaciones.

3. Estructuración e implementación documento -Relato Solido BEP BOG.

4. Actualización del contenido de la Página web del Observatorio. En el mes de mayo se agregó una nueva pestaña en la página web del observatorio llamada "resultados y actividades" en donde se encuentran los siguientes documentos: - Informe de Gestión Observatorio y Estudios sobre el Espacio Público, 2018. - Plan Anual de Acciones 2016 - 2019. En el mes de junio se agregó el libro de Diagnostico de la política distrital de espacio público y se agregó al centro de documentación el libro 15 del DADEP.

4. Se publicó el documento de diagnóstico de la política distrital de espacio público actualizado.

5. Participación del DADEP en el "study tour Copenhague 2019" en el marco de la iniciativa urban95 crezco con mi barrio.

6. Antropolis: Se realizaron encuentros de socialización con estudiantes en el mes de Mayo en la Universidad Piloto, Central y Externado. En junio se agregó una nueva pestaña en la página web del observatorio llamada "Antropolis"

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

		2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1 Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	Magnitud	0.20	0.30	0.40	0.10	0.00	1.00
	Recursos	\$260	\$289	\$2,836	\$191	\$0	\$3,576
(S)3 Sanear y/o titular 2,100,000 m2 de los bienes de uso público	Magnitud	555,628.00	1,049,365.81	339,508.02	208,716.56	100,000.00	2,100,000.00
	Recursos	\$1,225	\$839	\$1,333	\$1,121	\$580	\$5,098
(S)4 Recibir 4,250,000 m2 de los bienes de uso público	Magnitud	1,070,090.00	1,069,411.14	1,000,000.00	920,014.08	250,000.00	4,250,000.00
	Recursos	\$583	\$3,280	\$2,947	\$2,744	\$720	\$10,274
(S)5 Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$178	\$815	\$0	\$0	\$0	\$993
(S)6 Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias.	Magnitud	15.00	40.00	30.00	15.00	0.00	100.00
	Recursos	\$50	\$114	\$135	\$76	\$0	\$374
(S)7 Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$43	\$41	\$0	\$0	\$0	\$84
(S)8 Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.	Magnitud	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$536	\$536	\$0	\$694

98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	\$45	\$45	100.00	\$138	\$138	100.00	\$160	\$160	100.00	\$30	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$373	\$343	91.90
--	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	------	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$16,360	90.10	\$4,488	\$0	0.00	\$72,087	\$65,731	91.18

(S) 157 Plan Maestro de Espacio Público actualizado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2019	0.25	0.25	0.00	0.00%	75.00%
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.75	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: Esta meta no se evalúa en el II trimestre de 2019 toda vez que durante este periodo no se realizaron compromisos ni giros de vigencia

Avances y Logros: Esta meta no se evalúa en el II trimestre de 2019 toda vez que durante este periodo no se realizaron compromisos ni giros de vigencia

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
		Recursos	\$45	\$45	100.00	\$138	\$138	100.00	\$160	\$160	100.00	\$30	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$373	\$343	91.90

99	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles		\$1,710	\$1,710	100.00	\$7,368	\$7,366	99.97	\$7,787	\$7,775	99.84	\$4,953	\$4,663	94.15	\$0	\$0	0.00	\$21,818	\$21,514	98.61
----	--	--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 158 Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	7.40	37.00%	
2017	15.00	23.60	23.60	100.00%	
2018	15.00	23.00	27.90	121.30%	
2019	15.00	16.10	7.63	47.39%	88.71%
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	75.00	75.00	66.53	al Plan de Desarrollo	88.71%

Retrasos y soluciones: LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO

Avances y Logros: Durante el II trimestre 2019 se llevó a cabo la recuperación de 6,39 Km lineales obre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.distribuidos de la siguiente manera:

- En el mes de Abril se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Usaquen, Kennedy y Bosa. Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 1,224 Km lineales
- En el mes de Mayo se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de Martires y Ciudad Bolívar. Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 3,58 Km lineales
- En el mes de Junio se realizaron diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo de las alcaldía local de Teusaquillo. Durante estas jornadas se realizó la recuperación de 1,76 Km lineales
- Se prestó acompañamiento con el equipo de Guardianes del Espacio Público para llevar a cabo estas actividades.
- Sensibilización de establecimientos de comercio que propician su actividad comercial sobre el espacio público, retiro de avisos publicitarios y retiro de vehículos en los andenes del perfil vial de la Av. Bosa.
- Se intervienen los andenes de ambos costados de la vía vehicular CARRERA 16 identificada con el Registro Unico de Patrimonio Inmobiliario RUPI 2372-11 procediendose a la imposición de comparendos a quienes ocupaban el espacio público y proceso de identificación de ciudadanos venezolanos por parte de Migración Colombia, a quienes se encuentran en calidad de indocumentados.
- En el mes de junio se realizó operativo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular	Magnitud	20.00	7.40	37.00	23.60	23.60	100.00	23.00	27.90	121.30	16.10	7.63	47.39	0.00	0.00	0.00	75.00	66.53	88.71
		Recursos	\$845	\$845	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$3,454	\$3,453	99.97	\$2,787	\$2,511	90.12	\$0	\$0	0.00	\$9,113	\$8,836	96.97

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$16,360	90.10	\$4,488	\$0	0.00	\$72,087	\$65,731	91.18	
(K)4 Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$865	\$865	100.00	\$3,915	\$3,915	100.00	\$2,615	\$2,603	99.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,395	\$7,383	99.85
(S)9 Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	66.67
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,426	\$1,424	99.86	\$599	\$599	100.00	\$1,400	\$1,400	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,426	\$3,424	99.94
(K)10 Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro misional del proyecto de inversión cuido y definiendo el espacio público de Bogota	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,119	\$1,119	100.00	\$766	\$752	98.12	\$0	\$0	0.00	\$1,885	\$1,871	99.24
100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	\$752	\$752	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$2,824	\$2,823	99.97	\$8,884	\$7,802	87.82	\$3,188	\$0	0.00	\$17,675	\$13,404	75.84	
Indicador(es)																			
(S) 159 Estaciones de Transmilenio recuperadas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	10.00	10.00	4.00	40.00%														
	2017	32.00	48.00	48.00	100.00%														
	2018	32.00	44.00	45.00	102.27%														
	2019	32.00	35.00	9.00	25.71%	80.30%													
	2020	28.00	2.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	134.00	134.00	106.00	al Plan de Desarrollo 79.10%														
Retrasos y soluciones:	LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO																		
Avances y Logros:	Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades: 1. Se llevaron a cabo actividades propias para coordinar las diligencias de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo lúdico de Idipron - Estaciones y Diagnostico e identificación de pendientes en las diferentes alcaldías locales 2. Por medio del Convenio Idipron, se realizaron las actividades de sostenibilidad de los ejes viales recuperados y, estaciones de Transmilenio por medio de la Defensa persuasiva. 3. Sensibilizaciones sobre la ocupación indebida por parte de ventas informales (En las principales recuperaciones realizadas en el marco del PDD). En el mes de Abril se realizo la recuperación de 1 estación de Transmilenio en las localidades de Usaquen, Suba la estación es: Portal Norte. Se realizaron reuniones para socialización de declaración de Zonas Especiales de Seguridad del Sistema de TM en las localidades de Candelaria, Usme, Bosa, San Cristobal, Puente Aranda, Engativá, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. En el mes de Mayo se realizo la recuperación de 5 estaciones de Transmilenio en las localidades de Kennedy SantaFe, Usme Rafael Uribe; las estaciones son: Molinos, Portal USME, Transversal 86, Biblioteca el Tintal, Avenida Jimenez. En el mes de Junio se realizo la recuperación de 1 estaciones de Transmilenio en las localidades de Suba / USaquen; la estación es: Calle 187.																		
Proyecto(s) de inversión																			
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Recuperar y revitalizar 134 Estaciones De Transmilenio	Magnitud	10.00	4.00	40.00	48.00	48.00	100.00	44.00	45.00	102.27	35.00	9.00	25.71	2.00	0.00	0.00	134.00	106.00	79.10
	Recursos	\$752	\$752	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$2,824	\$2,823	99.97	\$2,787	\$2,511	90.12	\$3,188	\$0	0.00	\$11,578	\$8,113	70.08
(K)12 Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad y aprovechamiento economico del Patrimonio inmobiliario distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,097	\$5,291	86.77	\$0	\$0	0.00	\$6,097	\$5,291	86.77
101 Recuperar 20 zonas de acceso	\$752	\$752	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$813	\$813	100.00	
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																																																																																																																																																																																																																																			
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$16,360	90.10	\$4,488	\$0	0.00	\$72,087	\$65,731	91.18																																																																																																																																																																																																																																																																			
(S) 160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>4.00</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10.00</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	10.00	10.00	4.00	40.00%		2017	10.00	16.00	16.00	100.00%		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	20.00	20.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																																																																																																																																																																																							
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																																																																																																																																																																																																																																
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2017	10.00	16.00	16.00	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																																																																																																																																																																																																																																																
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL	20.00	20.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																																																																																																																																																																																																																																																
Proyecto(s) de inversión	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(S)8 Recuperar 20 Zonas de acceso</td> <td>Magnitud</td> <td>10.00</td> <td>4.00</td> <td>40.00</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</td> <td>Recursos</td> <td>\$752</td> <td>\$752</td> <td>100.00</td> <td>\$61</td> <td>\$61</td> <td>100.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$813</td> <td>\$813</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>																		1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá			Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)			(S)8 Recuperar 20 Zonas de acceso	Magnitud	10.00	4.00	40.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$752	\$752	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$813	\$813	100.00																																																																																																																																																																																																																							
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(S)8 Recuperar 20 Zonas de acceso	Magnitud	10.00	4.00	40.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$752	\$752	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$813	\$813	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión	\$888	\$888	100.00	\$4,147	\$4,129	99.56	\$5,280	\$5,279	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,315	\$10,296	99.81																																																																																																																																																																																																																																																																			
Indicador(es)	<table border="1"> <thead> <tr> <td>(S) 161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO</td> <td colspan="18"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>150.00</td> <td>410.00</td> <td>410.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>150.00</td> <td>67.00</td> <td>84.00</td> <td>125.37%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>150.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>500.00</td> <td>517.00</td> <td>517.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Proyecto(s) de inversión</td> <td colspan="18"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(S)3 Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</td> <td>Magnitud</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67</td> <td>410.00</td> <td>410.00</td> <td>100.00</td> <td>67.00</td> <td>84.00</td> <td>125.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> <td>517.00</td> <td>103.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$30</td> <td>\$30</td> <td>100.00</td> <td>\$2,027</td> <td>\$2,027</td> <td>100.00</td> <td>\$174</td> <td>\$174</td> <td>100.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$2,231</td> <td>\$2,231</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP</td> <td>Magnitud</td> <td>7.00</td> <td>6.00</td> <td>85.71</td> <td>16.00</td> <td>15.00</td> <td>93.75</td> <td>16.00</td> <td>23.00</td> <td>143.75</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$858</td> <td>\$858</td> <td>100.00</td> <td>\$2,120</td> <td>\$2,102</td> <td>99.13</td> <td>\$5,106</td> <td>\$5,105</td> <td>99.98</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$8,084</td> <td>\$8,065</td> <td>99.76</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</td> <td>\$2,236</td> <td>\$2,158</td> <td>96.54</td> <td>\$4,609</td> <td>\$4,380</td> <td>95.03</td> <td>\$9,403</td> <td>\$8,630</td> <td>91.77</td> <td>\$12,184</td> <td>\$7,784</td> <td>63.89</td> <td>\$4,090</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$32,523</td> <td>\$22,953</td> <td>70.57</td> </tr> <tr> <td>42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</td> <td>\$1,337</td> <td>\$1,278</td> <td>95.61</td> <td>\$3,225</td> <td>\$3,042</td> <td>94.33</td> <td>\$6,909</td> <td>\$6,198</td> <td>89.70</td> <td>\$9,628</td> <td>\$6,460</td> <td>67.10</td> <td>\$1,860</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$22,960</td> <td>\$16,979</td> <td>73.95</td> </tr> <tr> <td>185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente</td> <td>\$1,337</td> <td>\$1,278</td> <td>95.61</td> <td>\$3,225</td> <td>\$3,042</td> <td>94.33</td> <td>\$6,909</td> <td>\$6,198</td> <td>89.70</td> <td>\$9,628</td> <td>\$6,460</td> <td>67.10</td> <td>\$1,860</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$22,960</td> <td>\$16,979</td> <td>73.95</td> </tr> <tr> <td>71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital</td> <td>\$1,337</td> <td>\$1,278</td> <td>95.61</td> <td>\$3,225</td> <td>\$3,042</td> <td>94.33</td> <td>\$6,909</td> <td>\$6,198</td> <td>89.70</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$11,472</td> <td>\$10,519</td> <td>91.69</td> </tr> <tr> <td>Indicador(es)</td> <td colspan="18"></td> </tr> </thead></table>																		(S) 161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>150.00</td> <td>410.00</td> <td>410.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>150.00</td> <td>67.00</td> <td>84.00</td> <td>125.37%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>150.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>500.00</td> <td>517.00</td> <td>517.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	30.00	30.00	23.00	76.67%		2017	150.00	410.00	410.00	100.00%		2018	150.00	67.00	84.00	125.37%		2019	150.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	20.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	500.00	517.00	517.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★	Proyecto(s) de inversión	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(S)3 Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</td> <td>Magnitud</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67</td> <td>410.00</td> <td>410.00</td> <td>100.00</td> <td>67.00</td> <td>84.00</td> <td>125.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> <td>517.00</td> <td>103.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$30</td> <td>\$30</td> <td>100.00</td> <td>\$2,027</td> <td>\$2,027</td> <td>100.00</td> <td>\$174</td> <td>\$174</td> <td>100.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$2,231</td> <td>\$2,231</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP</td> <td>Magnitud</td> <td>7.00</td> <td>6.00</td> <td>85.71</td> <td>16.00</td> <td>15.00</td> <td>93.75</td> <td>16.00</td> <td>23.00</td> <td>143.75</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$858</td> <td>\$858</td> <td>100.00</td> <td>\$2,120</td> <td>\$2,102</td> <td>99.13</td> <td>\$5,106</td> <td>\$5,105</td> <td>99.98</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$8,084</td> <td>\$8,065</td> <td>99.76</td> </tr> </tbody> </table>																		1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá			Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)			(S)3 Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	23.00	76.67	410.00	410.00	100.00	67.00	84.00	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	517.00	103.40		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$174	\$174	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,231	\$2,231	100.00	(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP	Magnitud	7.00	6.00	85.71	16.00	15.00	93.75	16.00	23.00	143.75	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00		Recursos	\$858	\$858	100.00	\$2,120	\$2,102	99.13	\$5,106	\$5,105	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$8,084	\$8,065	99.76	07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$7,784	63.89	\$4,090	\$0	0.00	\$32,523	\$22,953	70.57	42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$9,628	\$6,460	67.10	\$1,860	\$0	0.00	\$22,960	\$16,979	73.95	185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$9,628	\$6,460	67.10	\$1,860	\$0	0.00	\$22,960	\$16,979	73.95	71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,472	\$10,519	91.69	Indicador(es)																		
(S) 161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>150.00</td> <td>410.00</td> <td>410.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>150.00</td> <td>67.00</td> <td>84.00</td> <td>125.37%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>150.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>500.00</td> <td>517.00</td> <td>517.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	30.00	30.00	23.00	76.67%		2017	150.00	410.00	410.00	100.00%						2018	150.00	67.00	84.00	125.37%		2019	150.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	20.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	500.00	517.00	517.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																																																																																																																																																																																			
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																																																																																																																																																																																																																																
2016	30.00	30.00	23.00	76.67%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2017	150.00	410.00	410.00	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2018	150.00	67.00	84.00	125.37%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2019	150.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																																																																																																																																																																																																																																																
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL	500.00	517.00	517.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																																																																																																																																																																																																																																																
Proyecto(s) de inversión	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(S)3 Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</td> <td>Magnitud</td> <td>30.00</td> <td>23.00</td> <td>76.67</td> <td>410.00</td> <td>410.00</td> <td>100.00</td> <td>67.00</td> <td>84.00</td> <td>125.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> <td>517.00</td> <td>103.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$30</td> <td>\$30</td> <td>100.00</td> <td>\$2,027</td> <td>\$2,027</td> <td>100.00</td> <td>\$174</td> <td>\$174</td> <td>100.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$2,231</td> <td>\$2,231</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP</td> <td>Magnitud</td> <td>7.00</td> <td>6.00</td> <td>85.71</td> <td>16.00</td> <td>15.00</td> <td>93.75</td> <td>16.00</td> <td>23.00</td> <td>143.75</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Recursos</td> <td>\$858</td> <td>\$858</td> <td>100.00</td> <td>\$2,120</td> <td>\$2,102</td> <td>99.13</td> <td>\$5,106</td> <td>\$5,105</td> <td>99.98</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$8,084</td> <td>\$8,065</td> <td>99.76</td> </tr> </tbody> </table>																		1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá			Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)			(S)3 Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	23.00	76.67	410.00	410.00	100.00	67.00	84.00	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	517.00	103.40		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$174	\$174	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,231	\$2,231	100.00	(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP	Magnitud	7.00	6.00	85.71	16.00	15.00	93.75	16.00	23.00	143.75	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00		Recursos	\$858	\$858	100.00	\$2,120	\$2,102	99.13	\$5,106	\$5,105	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$8,084	\$8,065	99.76																																																																																																																																																																																	
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(S)3 Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	30.00	23.00	76.67	410.00	410.00	100.00	67.00	84.00	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	517.00	103.40																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$174	\$174	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,231	\$2,231	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
(S)7 Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP	Magnitud	7.00	6.00	85.71	16.00	15.00	93.75	16.00	23.00	143.75	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Recursos	\$858	\$858	100.00	\$2,120	\$2,102	99.13	\$5,106	\$5,105	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$8,084	\$8,065	99.76																																																																																																																																																																																																																																																																			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$7,784	63.89	\$4,090	\$0	0.00	\$32,523	\$22,953	70.57																																																																																																																																																																																																																																																																			
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$9,628	\$6,460	67.10	\$1,860	\$0	0.00	\$22,960	\$16,979	73.95																																																																																																																																																																																																																																																																			
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$9,628	\$6,460	67.10	\$1,860	\$0	0.00	\$22,960	\$16,979	73.95																																																																																																																																																																																																																																																																			
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,472	\$10,519	91.69																																																																																																																																																																																																																																																																			
Indicador(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																					

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$7,784	63.89	\$4,090	\$0	0.00	\$32,523	\$22,953	70.57

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	49.00	49.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Identificador	Descripción	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción	Magnitud	0.25	0.22	88.00	0.78	0.75	96.15
		Recursos	\$190	\$189	99.69	\$477	\$454	95.15
(S)2	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$325	\$283	87.01	\$759	\$757	99.72
(S)3	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	\$66	\$66	100.00	\$174	\$155	88.84
(S)4	Fortalecer 60 % El Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00
		Recursos	\$125	\$118	94.71	\$413	\$314	76.07
(K)5	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	\$631	\$622	98.54	\$1,402	\$1,363	97.19
(K)6	Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)7	Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el esquema de Asociación Pública Privadas -APP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,628	\$6,460	67.10	\$1,860	\$0	0.00	\$11,488	\$6,460	56.24
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	★
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	50.00% ⚠

Retrasos y soluciones: LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO

Avances y Logros: Se encuentran comprometidos el 93,90% de los recursos asignados. En cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional se han desarrollado las actividades programadas logrando cumplir en un porcentaje significativo el logro de la meta propuesta.
 GESTION DOCUMENTAL: Actividades permanentes de recepción de carpetas, organización, inventario, préstamo de carpetas. Atención a la Auditoría realizada por el Archivo de Bogotá. Socialización y Capacitación de la TRD aprobada al personal de planta y contratistas
 GESTION AMBIENTAL: Elaboración y cargue de informes a la SDA en la Plataforma STORM, (Huella de carbono, Plan de acción 2019, Verificación y Seguimiento. Gestión y compilación de toda la información requerida por la SDA de la gestión PIGA 2018-2019. Elaboración de reporte a la UESP del primer trimestre de 2019 de la gestión de residuos sólidos. Implementación de la estrategia ¿La Planta de Café?, Campaña de control de canecas individuales en los puestos de trabajo y se realiza sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos. Reporte de consumos trimestrales de agua.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$7,784	63.89	\$4,090	\$0	0.00	\$32,523	\$22,953	70.57		
energía, residuos sólidos y consumo de papel y se publican las gráficas de la entidad, para la socialización del tema. Se realiza inspección del funcionamiento del sistema Hidraulico de los baños. Se realiza la gestión para la recolección de los RESPEL, RAEE de la entidad. Se realiza la revisión y diseño del Plan de Acción de control de derrames. Capacitación en temas Plga al personal de servicios generales. En el mes de mayo se realiza la campaña del "ladrillo ecológico". SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se llevo a cabo la semana de la seguridad y la salud en el trabajo del 22 al 26 de abril de 2019. Se dio respuesta a la Circular 011 del DASCD, con el diligenciamiento de la matriz de maduración del SG-SST, donde se evidencia un avance del 98% OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Se generan informes y avances en el proceso de implementación de MIPG																				
Proyecto(s) de inversión																				
1066 - Fortalecimiento institucional DADEP																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción	Magnitud	0.00	0.22	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.02	0.00	1.01	0.81	80.20	0.00	0.00	0.00	3.00	2.80	93.33
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$741	\$722	97.44	\$0	\$0	0.00	\$741	\$722	97.44
(S)2	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.70	74.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$753	\$609	80.88	\$650	\$0	0.00	\$1,403	\$609	43.41
(S)3	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	Magnitud	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	80.00	10.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$245	\$245	100.00	\$166	\$0	0.00	\$411	\$245	59.57
(K)5	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,125	\$2,054	96.66	\$944	\$0	0.00	\$3,069	\$2,054	66.93
(K)6	Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$101	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$201	\$0	0.00
(K)7	Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el esquema de Asociación Pública Privadas -APP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,500	\$1,738	38.62	\$0	\$0	0.00	\$4,500	\$1,738	38.62
(K)8	Gestionar 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,164	\$1,093	93.90	\$0	\$0	0.00	\$1,164	\$1,093	93.90
43 Modernización institucional			\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$149	\$149	99.82	\$71	\$60	84.51	\$0	\$0	0.00	\$320	\$305	95.13
189 Modernización administrativa			\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$149	\$149	99.82	\$71	\$60	84.51	\$0	\$0	0.00	\$320	\$305	95.13
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa			\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$149	\$149	99.82	\$71	\$60	84.51	\$0	\$0	0.00	\$320	\$305	95.13

Indicador(es)																			
(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa																			
			Año		Programación Inicial del PD		Programación		Ejecución Vigencia		Avance								
											De la Vigencia		Transcurrido PD						
			2016		0.00		0.00		0.00		0.00%								
			2017		100.00		100.00		2.80		2.80%								
			2018		100.00		100.00		100.00		100.00%								
			2019		100.00		100.00		18.00		18.00%		40.27%			▲			
			2020		0.00		0.00		0.00		0.00%								
											al Plan de Desarrollo		40.27%			▲			
Retrasos y soluciones: LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO																			
Avances y Logros: Se ha venido desarrollando el cronograma de actividades de reparaciones locativas de acuerdo al cronograma y adecuaciones que se han requerido. Se ha comprometido el 84,51 % del presupuesto.																			

Proyecto(s) de inversión																				
7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	2.80	14.00	77.20	77.20	100.00	20.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.00	98.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$53	\$52	99.51	\$71	\$60	84.50	\$0	\$0	0.00	\$224	\$208	93.04

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$7,784	63.89	\$4,090	\$0	0.00	\$32,523	\$22,953	70.57	
(S)2 Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$2,485	\$1,264	50.85	\$2,230	\$0	0.00	\$9,243	\$5,669	61.33	
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$2,485	\$1,264	50.85	\$2,230	\$0	0.00	\$9,243	\$5,669	61.33	
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$2,485	\$1,264	50.85	\$2,230	\$0	0.00	\$9,243	\$5,669	61.33	
Indicador(es)																			
(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	20.00	20.00	20.00	100.00%														
	2017	20.00	20.00	18.85	94.25%														
	2018	20.00	31.15	30.23	97.05%														
	2019	20.00	20.92	10.03	47.94%	▲	87.90%	✓											
	2020	20.00	10.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	79.11	al Plan de Desarrollo	79.11%	✓												
Retrasos y soluciones:	LA META NO PRESENTA NINGUN RETRASO																		
Avances y Logros:	La Oficina de Sistemas reporta que se pago el 89,70% de las reservas, de acuerdo a lo programado. Durante el II trimestre 2019 se realizaron las siguientes actividades: -Sistemas de Información de la Entidad disponibles y Operando. - Canales de comunicación de la entidad cómo correo institucional y portales web funcionando. - Se brindó soporte sobre los diferentes servicios TIC de la entidad ofrecidos por la Oficina de Sistema. - Levantamiento de riesgos de seguridad digital.																		
Proyecto(s) de inversión																			
1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC,s en la Defensoría del Espacio Público.	Magnitud	20.00	19.80	99.00	20.20	19.05	94.31	31.15	30.23	97.05	20.92	10.03	47.94	10.00	0.00	0.00	100.00	79.11	79.11
	Recursos	\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$2,485	\$1,264	50.85	\$2,230	\$0	0.00	\$9,243	\$5,669	61.33
TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO		\$8,721	\$8,618	98.82	\$23,729	\$23,478	98.94	\$33,241	\$32,444	97.60	\$30,341	\$24,144	79.58	\$8,578	\$0	0.00	\$104,610	\$88,684	84.78

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %