



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
**DEFENSORÍA DEL
ESPACIO PÚBLICO**



PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE MIPG -DADEP - 2022

Código SG/MIPG 127-PPPDE-12
Vigencia desde 18/02/2022
Versión 2

Proceso Direccionamiento Estratégico



	Componente	Meta	Líder Responsable	Prog.	ene	feb	mar	abr	may	Jun	Jul	ago	sep	oct	nov	dic	Actividad Prog/Ejec	AVANCE DE ENERO A DE 2022	
																		Programado	Ejecutado
1 DIRECCIONAMIENTO																			
1.1	Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2022.	1 Plan de Acción	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Prog. 50%	50%												100%		
				Ejec.													0%		
1.2	Socializar las generalidades del MIPG, sus dimensiones, los roles y las responsabilidades de los líderes de política en la entidad.	2 Socializaciones	Oficina Asesora de Planeación	Prog.						50%	50%						100%		
				Ejec.													0%		
1.3	Revisar y actualizar el Marco Normativo institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG.	1 Mapa de Requisitos Legales actualizado	Oficina Asesora de Jurídica	Prog.					33%	33%	34%	100%					200%		
				Ejec.													0%		
1.4	Elaborar el plan de continuidad del negocio institucional	1 Plan de Continuidad de Negocio	Oficina Asesora de Planeación	Prog.			33%	33%	34%								100%		
				Ejec.													0%		
1.5	Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.	4 Comités realizados	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Prog.	25%				25%				25%			25%	100%		
				Ejec.													0%		
1.6	Realizar mesas de trabajo con los líderes y enlaces sobre la implementación de las políticas del MIPG.	7 Mesas de trabajo	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Política	Prog.			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100%		
				Ejec.													0%		
1.7	Revisar y actualizar los indicadores del cuadro de mando.	1 Tablero de Control actualizado	Oficina Asesora de Planeación	Prog.	33%	33%	34%										100%		
				Ejec.													0%		
2 FURAG																			
2.1	Reportar en el Formulario Único de Avances a la Gestión - FURAG vigencia 2021, el estado de la implementación.	1 Reporte	Oficina Asesora de Planeación	Prog.	33%	33%	34%										100%		
				Ejec.													0%		
2.2	Analizar los resultados del FURAG y socializarlos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.	1 Informe de Resultados FURAG 1 Socialización al CIGD	Oficina Asesora de Planeación	Prog.					50%	50%							100%		
				Ejec.													0%		
3 SISTEMA DE GESTIÓN																			
3.1	Mantener actualizado los documentos del Sistema de Gestión.	1 Informe del Plan de Acción del MIPG - Documentos Actualizados	Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación	Prog.	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	100%		
				Ejec.													0%		
3.2	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital). Incluyendo riesgos asociados a los tramites institucionales, proyectos de inversión y SARLAFT	1 Mapa de Riesgos actualizado	Líderes de Proceso	Prog.	14%		14%	14%	15%					14%	14%	15%	100%		
				Ejec.													0%		
3.3	Socializar el Mapa de Aseguramiento por línea de defensa.	1 Mapa de Aseguramiento socializado	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno	Prog.			33%	33%	34%								100%		
				Ejec.													0%		
3.4	Revisar y actualizar las Políticas Institucionales.	1 Informe del Plan de Acción del MIPG - Políticas Institucionales	Oficina Asesora de Planeación, Comité Inst de Gestión y Desempeño y/o	Prog.						100%							100%		
				Ejec.													0%		
4 MONITOREO Y CONTROL																			
4.1	Elaborar Informe semestral consolidado de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP.	2 Informes	Oficina Asesora de Planeación	Prog.	50%						50%						100%		
				Ejec.													0%		
4.2	Elaborar Informes de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, artículo 156).	2 Informes	Oficina de Control Interno	Prog.	50%						50%						100%		
				Ejec.													0%		
4.3	Monitorear el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).	1 Mapa de Riesgos con seguimiento	Líderes de Proceso	Prog.				33%				33%				34%	100%		
				Ejec.													0%		
4.4	Monitorear el cuadro de mando de indicadores.	4 Monitoreos	Líderes de Proceso	Prog.	25%		25%			25%				25%			100%		
				Ejec.													0%		
4.5	Monitorear la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024.	1 Monitoreo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Prog.				100%									100%		
				Ejec.													0%		
5 PLANES DE MEJORAMIENTO																			
5.1	Formular los Planes de Mejoramiento de los autodiagnósticos para sostenibilidad del MIPG.	14 Planes de Mejoramiento creados	Líderes de Proceso	Prog.					50%	50%							100%		
				Ejec.													0%		
5.2	Formular, ejecutar y monitorear el Plan de Mejoramiento.	1 Plan de Mejoramiento formulado, ejecutado y Monitoreado.	Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación	Prog.	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	100%		
				Ejec.													0%		
																	Total ejecutado Enero - Diciembre	100%	0%