

CIERRE DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI 2016-2020 DEL DADEP

Proceso:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y LA TECNOLOGÍA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
**DEFENSORÍA DEL
ESPACIO PÚBLICO**

BOGOTÁ

Contenido

ALCANCE.....	3
INTRODUCCIÓN	3
CIERRE PETI 2016-2020	5

CIERRE DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PETI 2016-2020 DEL DADEP

ALCANCE

El presente documento tiene como alcance documentar y formalizar el cierre formal del PETI 2016-2020 en el marco de la Administración “Bogotá Mejor para todos”.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Sistemas como responsable de la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), alineado con: la estrategia de la entidad, el plan de desarrollo local y nacional y el modelo integrado de gestión de la entidad, y teniendo en cuenta que el PETI 2016-2020 de la “Bogotá Mejor para todos”, se encontraba vigente hasta el 30 de junio de 2020 se permite a través del presente documento proceder al cierre formal del mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Dentro del marco del PETI 2016 -2020, la Oficina de sistemas realizó el diagnóstico de necesidades Tecnológicas del DADEP, para el primer semestre de 2020, tomando como base los diagnósticos previos elaborados para el PETI 2016-2020. El resultado de este diagnóstico fue registrado en el documento “Diagnóstico de los componentes de tecnología de la información y comunicaciones - TIC de la Defensoría del Espacio Público”.

La tabla a continuación lista las actividades, resultado del diagnóstico realizado para el primer semestre del 2020

ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE TI PRIMER SEMESTRE 2020	
Actividades	Descripción
Actividades de soporte técnico	Brindar soporte técnico a los funcionarios y contratistas que utilizan los servicios del DADEP en nube y onpremise


ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE TI PRIMER SEMESTRE 2020	
Actividades	Descripción
	Realizar soporte remoto a la configuración del hardware y software requerido para realizar trabajo en casa
Soporte a los portales web y firma digital	Dar soporte y mantenimiento de los portales web del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Brindar soporte a los usuarios en el uso de las firmas digitales
Administración de la plataforma informática y servidores	Administrar, monitorear y dar soporte a la plataforma informática de la Defensoría del Espacio Público. A fin de gestionar la continuidad de la operación de TIC, así como también la integridad, seguridad y disponibilidad de la información
Gestión de las adquisiciones de servicios y componentes de TIC para el DADEP	Gestionar las adquisiciones de bienes y/o servicios requeridos para el correcto funcionamiento y/o actualización de la plataforma informática de la entidad y la operación de la Entidad
Gestión, construcción, soporte y mantenimiento de software	Ofrecer soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos, cuando se requiera, a los diferentes sistemas de información de la entidad, que están bajo la administración de la oficina de sistemas.
Gestión de temas de TI	Realizar la gestión que permita dar cumplimiento a los temas administrativos, cumplimiento de normas, actualizaciones de procedimientos, entre otras para la OS.

CIERRE PETI 2016-2020

Una vez realizados los seguimientos correspondientes a las actividades definidas para el PETI 2016-2020, con fecha de corte 30 de junio 2020, registrados en el documento complemento a este cierre con sus correspondientes evidencias, "Seguimiento al PETI primer semestre 2020" (documento adjunto), en donde se puede evidenciar el cumplimiento al 100% de las actividades planeadas.

Durante el primer semestre del 2020, la OS además de realizar la gestión para cumplir con las actividades planeadas, según diagnóstico, a junio 30 de 2020, luego de esta fecha la OS continua con la ejecución de actividades de soporte mientras paralelamente se desarrolla, en conjunto con todas las áreas de la Entidad, la definición y aprobación del nuevo PETI 2020-2024 para el plan de desarrollo "Un contrato social y ambiental para el siglo XXI".

Se realiza el cierre del PETI 2016-2020 a fecha 07 de Julio del 2020



Claudia Liliana Paipa Amaya
Jefe Oficina de Sistemas



Proyectó: Hugo R. Hernández Díaz.
Profesional universitario.