

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2015

## 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			\$4,662	\$4,588	98.41	\$8,780	\$8,753	99.69	\$8,967	\$8,727	97.33	\$26,289	\$6,817	25.93	\$5,198	\$0	0.00	\$53,896	\$28,884	53.59
24 Bogotá Humana: participa y decide			\$2,098	\$2,042	97.31	\$2,662	\$2,652	99.65	\$4,258	\$4,253	99.89	\$20,927	\$3,563	17.03	\$2,048	\$0	0.00	\$31,993	\$12,510	39.10
751 Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital			\$2,098	\$2,042	97.31	\$2,662	\$2,652	99.65	\$4,258	\$4,253	99.89	\$20,927	\$3,563	17.03	\$2,048	\$0	0.00	\$31,993	\$12,510	39.10
1 Realizar 2 Alianzas Públicas / Privadas Que Permitan Multiplicar La Capacidad De Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital			0.50	0.50	100.00	0.50	0.41	82.00	0.49	0.09	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
Estado: Finalizada - No continua			\$1,228	\$1,222	99.47	\$1,345	\$1,336	99.30	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,573	\$2,557	99.39
10 Elaborar 1 Propuesta Técnica, Jurídica Y Financiera Que Permita La Formulación Del Borrador De Decreto De Marco Regulatorio Para El Uso Y Aprovechamiento Del Espacio Público.			1.00	0.80	80.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$156	\$156	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$156	\$156	100.00
11 Incrementar 3.85 % Los Metros Cuadrados De Espacio Público Recuperado A Partir De Línea Base Del Plan De Desarrollo Distrital "Bogotá Humana"			2.50	3.85	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	100.00
Estado: Finalizada - No continua			\$455	\$455	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$455	\$455	100.00
12 Diseñar E Implementar 4 Intervenciones Para Sensibilizar A La Ciudadanía Frente Al Uso Adecuado Del Espacio Público			4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
Estado: Finalizada - No continua			\$258	\$208	80.66	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$258	\$208	80.66
13 Desarrollar 1 Estrategia Para La Implementación Del Mraep (Marco Regulatorio Para El Aprovechamiento Económico Del Espacio Público)			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(*) Constante			\$0	\$0	0.00	\$137	\$137	100.00	\$1,050	\$1,049	99.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,187	\$1,186	99.95
14 Incrementar 54.78 % Los M2 De Espacio Público Recuperado A Partir De Línea Base Del Pdd			0.00	0.00	0.00	40.00	46.78	116.95	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	54.78	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$901	\$901	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$901	\$901	100.00
15 Diseñar E Implementar 3 Intervenciones Para Sensibilizar A La Ciudadanía ( Clientes Internos Y Externos) Frente Al Uso Adecuado Del Espacio Público			0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00
(*) Constante			\$0	\$0	0.00	\$279	\$279	100.00	\$157	\$157	100.00	\$296	\$296	100.00	\$313	\$0	0.00	\$1,045	\$732	70.05
16 Entregar En Administración El 10 % De Las Zonas De Cesión De Uso Público Viables, Diagnosticadas En La Vigencia.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,716	\$1,712	99.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,716	\$1,712	99.75
17 Recuperar 1082514 M2 De Espacio Público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	417,637.00	205.73	461,877.00	271,258.00	58.73	203,000.00	0.00	0.00	1,082,514.00	688,895.00	63.64
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,336	\$1,336	100.00	\$1,774	\$1,317	74.24	\$1,556	\$0	0.00	\$4,666	\$2,653	56.85
20 Desarrollar 1 Estrategia Para La Administración Y Seguimiento De La Regulación De Aprovechamiento Económico Del Espacio Público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
(*) Constante			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,582	\$1,257	48.70	\$179	\$0	0.00	\$2,761	\$1,257	45.54
21 Implementar 5 Zonas De Espacio Público Con El Enfoque Humanización De Espacios - Placemaking.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$16,275	\$692	4.25	\$0	\$0	0.00	\$16,275	\$692	4.25
25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios			\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$474	\$463	97.66	\$550	\$180	32.76	\$100	\$0	0.00	\$1,224	\$743	60.70
711 Centro de estudios y análisis de espacio público			\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	100.00	\$474	\$463	97.66	\$550	\$180	32.76	\$100	\$0	0.00	\$1,224	\$743	60.70
1 Diseñar 1 Batería De Indicadores Que Constituya La Línea Base De Información Sobre Espacio Público De La Ciudad			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			\$0	\$0	0.00	\$71	\$71	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$71	\$71	100.00
2 Alimentar 1 Batería De Los Indicadores Priorizados Para La Vigencia 2014 Referentes Al Espacio Público De La Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$58	\$50	86.93	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$58	\$50	86.93
3 Diseñar 1 Modelo Para La Valoración Económica De Los Predios Públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00	0.20	0.08	40.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.88	88.00
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$74	\$74	100.00	\$45	\$45	100.00	\$0	\$0	0.00	\$119	\$119	100.00
4 Participar En 12 Eventos Que Permitan La Socialización O La Adquisición De Conocimientos Sobre Los Resultados Y Metodologías Aplicables A La Medición Del Espacio Público En Bogotá			0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	7.00	58.33
Suma			\$0	\$0	0.00	\$29	\$29	100.00	\$342	\$338	98.96	\$468	\$98	20.91	\$10	\$0	0.00	\$848	\$465	54.83
6 Alimentar 1 Batería De Los Indicadores Priorizados Para La Vigencia 2015 Referentes Al Espacio Público De La Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	17.00
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$37	\$37	100.00	\$0	\$0	0.00	\$37	\$37	100.00
7 Alimentar 1 Batería De Los Indicadores Priorizados Para La Vigencia 2016 Referentes Al Espacio Público De La Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Suma			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional			\$236	\$220	93.10	\$2,877	\$2,873	99.86	\$628	\$609	96.90	\$1,127	\$720	63.87	\$678	\$0	0.00	\$5,546	\$4,421	79.72
761 Modernización organizacional			\$236	\$220	93.10	\$2,877	\$2,873	99.86	\$628	\$609	96.90	\$1,127	\$720	63.87	\$678	\$0	0.00	\$5,546	\$4,421	79.72

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA**

**Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2015**

**127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público**

Millones de pesos corrientes

Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Disminuir 1 % Anual, Los Tiempos De Respuesta De Las Solicitudes Radicadas En El Departamento <b>Estado: Finalizada - No continua</b>	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$194	\$178	91.80	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$178	\$178
2 Elaborar Y Ejecutar 100 % Del Plan De Modernización Institucional Del Dadep	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	60.00	57.00	95.00	13.00	10.00	76.92	13.00	1.35	10.38	10.00			100.00	78.35	78.35
	Suma	Recursos	\$42	\$42	99.10	\$2,603	\$2,602	99.97	\$200	\$200	100.00	\$127	\$47	37.03	\$228	\$0	0.00	\$3,200	\$2,890	90.34
3 Disminuir 4 % Los Tiempos De Respuesta De Las Solicitudes Radicadas En El Departamento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.12	12.00	1.00			4.00	2.12	53.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$275	\$271	98.77	\$428	\$409	95.46	\$628	\$540	86.02	\$400	\$0	0.00	\$1,731	\$1,220	70.50
4 Implementar 100 % Del Sistema Integrado De Gestión En La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	70.00	15.48	22.11	30.00			100.00	15.48	15.48
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$372	\$132	35.61	\$50	\$0	0.00	\$422	\$132	31.39
32 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento			\$2,327	\$2,326	99.94	\$3,141	\$3,127	99.56	\$3,607	\$3,403	94.34	\$3,685	\$2,354	63.87	\$2,372	\$0	0.00	\$15,132	\$11,210	74.08
734 Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital			\$2,327	\$2,326	99.94	\$3,141	\$3,127	99.56	\$3,607	\$3,403	94.34	\$3,685	\$2,354	63.87	\$2,372	\$0	0.00	\$15,132	\$11,210	74.08
1 Actualizar 2 Componentes Principales De La Plataforma Tecnológica Del Sistema De Información Del Dadep	Tipo de anualización	Magnitud	0.46	0.46	100.00	0.38	0.38	100.00	0.38	0.21	55.26	0.55	0.16	29.09	0.40			2.00	1.21	60.50
	Suma	Recursos	\$1,002	\$1,002	99.99	\$652	\$652	100.00	\$1,008	\$871	86.39	\$908	\$276	30.38	\$808	\$0	0.00	\$4,379	\$2,801	63.97
2 Incorporar 100 % De La Información Nueva Del Patrimonio Inmobiliario Distrital Que Se Produzca Sobre Urbanizaciones, Predios Y Construcciones, En El Sistema De Información Del Dadep	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	21.10	105.50	20.00	16.90	84.50	23.10	5.73	24.81	18.90			100.00	63.73	63.73
	Suma	Recursos	\$1,325	\$1,324	99.91	\$2,489	\$2,475	99.44	\$2,598	\$2,532	97.43	\$2,777	\$2,078	74.83	\$1,564	\$0	0.00	\$10,754	\$8,408	78.19
<b>TOTAL ENTIDAD 127-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO</b>			<b>\$4,662</b>	<b>\$4,588</b>	<b>98.41</b>	<b>\$8,780</b>	<b>\$8,753</b>	<b>99.69</b>	<b>\$8,967</b>	<b>\$8,727</b>	<b>97.33</b>	<b>\$26,289</b>	<b>\$6,817</b>	<b>25.93</b>	<b>\$5,198</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$53,896</b>	<b>\$28,884</b>	<b>53.59</b>

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.