

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$18,086	99.61	\$16,665	\$6,155	36.93	\$84,265	\$73,612	87.36
17 Espacio público, derecho de todos	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$18,086	99.61	\$16,665	\$6,155	36.93	\$84,265	\$73,612	87.36
138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$18,086	99.61	\$16,665	\$6,155	36.93	\$84,265	\$73,612	87.36
97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	\$2,339	\$2,313	98.90	\$5,377	\$5,376	99.97	\$7,786	\$7,778	99.89	\$4,297	\$4,275	99.49	\$4,167	\$1,731	41.55	\$23,966	\$21,472	89.60

Indicador(es)

(S) 156 Observatorio de Espacio público consolidado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.40	0.30	0.30	100.00%	
2018	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2019	0.00	0.10	0.10	100.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Proyecto	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
(S)1 Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	0.20	0.20	0.30	0.40	0.10	0.00	1.00	100.00
Recursos	\$260	\$260	\$289	\$2,836	\$173	\$0	\$3,558	100.00
(S)3 Sanear y/o titular 2,350,000 m2 de los bienes de uso público	555,628.00	285,476.00	1,049,365.81	339,508.02	370,000.00	195,900.26	2,350,000.00	94.63
Recursos	\$1,225	\$1,203	\$839	\$1,333	\$1,090	\$1,435	\$5,921	82.17
(S)4 Recibir 4,250,000 m2 de los bienes de uso público	1,070,090.00	1,002,262.00	1,069,411.14	1,000,000.00	1,045,000.00	133,220.66	4,250,000.00	98.01
Recursos	\$583	\$582	\$3,280	\$2,947	\$2,786	\$2,468	\$12,064	88.34
(S)5 Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Recursos	\$178	\$175	\$815	\$0	\$0	\$0	\$993	99.68
(S)6 Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación en espacio público FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	15.00	15.00	40.00	30.00	15.00	1.00	100.00	100.00
Recursos	\$50	\$50	\$114	\$135	\$78	\$0	\$376	99.85
(S)7 Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	30.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Recursos	\$43	\$43	\$41	\$0	\$0	\$0	\$84	100.00
(S)8 Adoptar e implementar 100 % de la Política Pública de Espacio Público, de acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.	0.00	0.00	0.00	70.00	25.00	5.50	100.00	99.97
Recursos	\$0	\$0	\$0	\$536	\$536	\$169	\$970	97.14

98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	\$45	\$45	100.00	\$138	\$138	100.00	\$160	\$160	100.00	\$23	\$23	100.00	\$0	\$0	0.00	\$367	\$367	100.00
--	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	------	------	--------	-----	-----	------	-------	-------	--------

Indicador(es)

(S) 157 Plan Maestro de Espacio Público actualizado FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2017	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2018	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2019	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$18,086	99.61	\$16,665	\$6,155	36.93	\$84,265	\$73,612	87.36
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$45	\$45	100.00	\$138	\$138	100.00	\$160	\$160	100.00	\$23	\$23	100.00	\$0	\$0	0.00	\$367	\$367	100.00
Secretaría Distrital de Planeación																		

99 Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	\$1,710	\$1,710	100.00	\$7,368	\$7,366	99.97	\$7,787	\$7,775	99.84	\$4,773	\$4,770	99.93	\$0	\$0	0.00	\$21,638	\$21,621	99.92
---	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 158 Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	7.40	37.00%	
2017	15.00	23.60	23.60	100.00%	
2018	15.00	23.00	27.90	121.30%	
2019	15.00	16.10	18.26	113.42%	
2020	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	75.00	77.16	77.16	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Recuperar, revitalizar y sostener 77.16 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular	Magnitud	20.00	7.40	37.00	23.60	23.60	100.00	23.00	27.90	121.30	18.26	18.26	100.00	0.00	0.00	0.00	77.16	77.16	100.00
	Recursos	\$845	\$845	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$3,454	\$3,453	99.97	\$2,647	\$2,644	99.89	\$0	\$0	0.00	\$8,973	\$8,969	99.96
(K)4 Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan cargo del DADEP	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$865	\$865	100.00	\$3,915	\$3,915	100.00	\$2,615	\$2,603	99.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,395	\$7,383	99.85
(S)9 Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,426	\$1,424	99.86	\$599	\$599	100.00	\$1,400	\$1,400	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,426	\$3,424	99.94
(K)10 Realizar 100 % de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro misional del proyecto de inversión cuido y definiendo el espacio público de Bogota	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,119	\$1,119	100.00	\$726	\$726	99.97	\$0	\$0	0.00	\$1,845	\$1,844	99.99

100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	\$752	\$752	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$2,824	\$2,823	99.97	\$9,064	\$9,017	99.49	\$12,499	\$4,424	35.40	\$27,166	\$19,044	70.10
--	-------	-------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 159 Estaciones de Transmilenio recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	4.00	40.00%	
2017	32.00	48.00	48.00	100.00%	
2018	32.00	44.00	45.00	102.27%	
2019	32.00	35.00	37.00	105.71%	
2020	28.00	2.00	0.00	0.00%	98.53% ★
TOTAL	134.00	136.00	134.00	al Plan de Desarrollo	98.53% ★

Retrasos y soluciones: *Debido al estado de emergencia declarado en el Decreto 637 de 2020 por el Gobierno Nacional se han generado retrasos e inconvenientes para el normal funcionamiento de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público del DADEP, razón por la cual se ha implementado el trabajo en casa para contrarrestar estas limitaciones.
 Avances y Logros: Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades:
 * Adjudicación Contrato de CONCESIÓN 110-00129-186-0-2020

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$18,086	99.61	\$16,665	\$6,155	36.93	\$84,265	\$73,612	87.36	
<p>* Adjudicación contrato INTERVENTORIA 110-00129-247-0-2020 * Verificación del 100% del mobiliario objeto de entrega de Efectimedios. * Número de informes de gestión de CAMEP revisados: 43 * Número de visitas de seguimiento realizadas a BF o BUP: 83 * Número de bienes con acciones administrativas a cargo del DADEP (Administración directa/Vigilancia): 134 * Número de bienes con acciones administrativas a cargo del DADEP (Administración directa/Póliza de Seguros) 3735 * Se apoyaron el 100% de las mesas de trabajo interinstitucionales, de Entes de Control y Concejo. * Se atendieron el 100% solicitudes de la comunidad en campo y en DADEP. * Se realizaron 7 intervenciones en 5 localidades para el mantenimiento rutinario de 4.829 M2 de predios públicos y fiscales * Se realizaron 1.535 intervenciones de mantenimiento preventivo al mobiliario urbano (Paraderos) * Se realizó apoyo al programa ¿Bogotá Solidaria en Casa¿ por medio de los Defensores del Espacio público a través de la entrega aproximada de 44.656 mercados. * Se realiza el acompañamiento para la inversión de aproximadamente 7.000 millones de pesos en espacio público por parte de 4 privados (FEMFIS - CC TITAN - ANPRO URBAN 165 - TEAM FOOD COLOMBIA)</p> <p>Se encuentra en trámite de revisión los siguientes documentos * Proyectos de convenios solidarios: 9 * Un proyecto de proceso para la entrega de parqueaderos: 19 * Actas de Entrega con la secretaría de Seguridad para la entrega de bienes de uso público: 32</p>																			
Proyecto(s) de inversión																			
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Recuperar y revitalizar 134 Estaciones De Transmilenio	Magnitud	10.00	4.00	40.00	48.00	48.00	100.00	44.00	45.00	102.27	35.00	37.00	105.71	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	100.00
	Recursos	\$752	\$752	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$2,824	\$2,823	99.97	\$2,751	\$2,748	99.89	\$0	\$0	0.00	\$8,354	\$8,350	99.95
(K)12 Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad y aprovechamiento economico del Patrimonio inmobiliario distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,313	\$6,269	99.31	\$12,499	\$4,424	35.40	\$18,811	\$10,693	56.85
101 Recuperar 20 zonas de acceso		\$752	\$752	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$813	\$813	100.00
Indicador(es)																			
(S) 160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	10.00	10.00	4.00	40.00%														
	2017	10.00	16.00	16.00	100.00%														
	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%													
	TOTAL	20.00	20.00	20.00	al Plan de Desarrollo	100.00%													
Proyecto(s) de inversión																			
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)8 Recuperar 20 Zonas de acceso	Magnitud	10.00	4.00	40.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
	Recursos	\$752	\$752	100.00	\$61	\$61	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$813	\$813	100.00
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO																			
102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión		\$888	\$888	100.00	\$4,147	\$4,129	99.56	\$5,280	\$5,279	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,315	\$10,296	99.81
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$6,485	\$6,459	99.60	\$19,120	\$19,098	99.88	\$23,838	\$23,814	99.90	\$18,157	\$18,086	99.61	\$16,665	\$6,155	36.93	\$84,265	\$73,612	87.36

(S) 161 Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	30.00	30.00	23.00	76.67%	
2017	150.00	410.00	410.00	100.00%	
2018	150.00	67.00	84.00	125.37%	
2019	150.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	500.00	517.00	517.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)3	Recuperar 517 Predios de zonas De zonas de cesión (zonas verdes, FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO)	Magnitud	30.00	23.00	76.67	410.00	410.00	100.00	67.00	84.00	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	517.00	103.40
		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$2,027	\$2,027	100.00	\$174	\$174	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,231	\$2,231	100.00
(S)7	Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	7.00	6.00	85.71	16.00	15.00	93.75	16.00	23.00	143.75	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
		Recursos	\$858	\$858	100.00	\$2,120	\$2,102	99.13	\$5,106	\$5,105	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,084	\$8,065	99.76
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$11,329	92.98	\$7,774	\$3,439	44.24	\$36,207	\$29,937	82.68
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$7,828	\$7,175	91.66	\$5,739	\$2,615	45.55	\$25,039	\$20,308	81.10
185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$7,828	\$7,175	91.66	\$5,739	\$2,615	45.55	\$25,039	\$20,308	81.10
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,337	\$1,278	95.61	\$3,225	\$3,042	94.33	\$6,909	\$6,198	89.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,472	\$10,519	91.69

Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2018	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2019	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	20.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
TOTAL	90.00	49.00	49.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción	Magnitud	0.25	0.22	88.00	0.78	0.75	96.15	1.03	1.02	99.03	1.01	1.00	99.01	0.01	0.01	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	\$190	\$189	99.69	\$477	\$454	95.15	\$741	\$741	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,409	\$1,385	98.30
(S)2	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.99	99.00	1.01	0.11	10.89	5.00	4.10	82.00
		Recursos	\$325	\$283	87.01	\$759	\$757	99.72	\$712	\$702	98.68	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,796	\$1,742	97.01
(S)3	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	24.99	99.96	10.01	3.63	36.26	100.00	93.62	93.62
		Recursos	\$66	\$66	100.00	\$174	\$155	88.84	\$179	\$179	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$419	\$399	95.36
(S)4	Fortalecer 60 % El Sistema Integrado de Gestión FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	19.00	95.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
		Recursos	\$125	\$118	94.71	\$413	\$314	76.07	\$953	\$945	99.19	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,490	\$1,377	92.41
(K)5	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00			
		Recursos	\$631	\$622	98.54	\$1,402	\$1,363	97.19	\$1,682	\$1,624	96.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,715	\$3,608	97.12

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$11,329	92.98	\$7,774	\$3,439	44.24	\$36,207	\$29,937	82.68	
(K)6 Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
(K)7 Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el esquema de Asociación Pública Privadas -APP	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,643	\$2,007	75.93	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,643	\$2,007	75.94	

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,828	\$7,175	91.66	\$5,739	\$2,615	45.55	\$13,567	\$9,790	72.15
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: PLANEACIÓN: Plan de Acción Institucional para la implementación del MIPG. Revisión de mapas de riesgos y batería de indicadores. Actividades requeridas para la armonización presupuestal. Formulación de las matrices DOFA y de actores para la formulación del Plan Estratégico Sectorial. GESTION DOCUMENTAL: Publicación de PGD, del PINAR y el Diagnóstico Integral de Archivo. Socialización de cronograma de transferencias documentales. Actualización del Instructivo de Archivo de Documentos. Plan de contingencia ante posibles caídas del sistema de radicación ORFEO. GESTION AMBIENTAL: Apoyo en las estrategias de la gestión ambiental. Seguimiento a los consumos de servicios públicos. Entrega de informes. COMUNICACIONES: Implementación de la estrategia de comunicaciones bajo los lineamientos de la Of. de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá. Implementación de acciones de comunicación para desarrollo de actividades internas y externas. Rediseño del sitio web del DADEP. Campaña para dar a conocer a la comunidad en redes sociales (Twitter y Facebook). ATENCION AL CIUDADANO: Seguimiento a la oportunidad de las respuestas a las peticiones que ingresan en Bogotá te Escucha-SDQS. Atención de solicitud realizada por el enlace Secretaría General sobre la prestación del servicio por parte del DADEP en el marco de la emergencia sanitaria. Actualización de normograma. Consolidación y análisis de base de datos a través de los diferentes canales de atención. Participación en los Nodos de la Red Distrital de Quejas de la Veeduría Distrital. Reporte de avances en la implementación de la PPDS. Avance en la identificación de trámites y otros procedimientos administrativos para registrar en el SUIT. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Entrega de elementos de protección personal y gel antibacterial a los servidores. Circulares Internas 006 y 007 de 2020, donde se establecieron lineamiento en pro de la prevención del COVID-19. Se adjudicó el proceso de área protegida con EMERMEDICA S.A.

Proyecto(s) de inversión

1066 - Fortalecimiento institucional DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción	Magnitud	0.00	0.22	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	1.02	0.00	1.01	1.00	99.01	0.01	0.01	100.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$764	\$764	100.00	\$0	\$0	0.00	\$764	\$764	100.00
(S)2	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.99	99.00	1.01	0.11	10.89	5.00	4.10	82.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$743	\$743	100.00	\$1,061	\$378	35.66	\$1,804	\$1,122	62.17
(S)3	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	Magnitud	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	24.99	99.96	10.01	3.63	36.26	100.00	93.62	93.62
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$255	\$255	100.00	\$274	\$129	47.13	\$529	\$384	72.65
(K)5	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,157	\$2,148	99.61	\$2,195	\$1,105	50.35	\$4,351	\$3,253	74.77
(K)6	Implementar 100 % De las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$60	\$42	69.55	\$100	\$18	18.01	\$160	\$60	37.27
(K)7	Realizar 100 % de las actividades identificadas para la validación financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el esquema de Asociación Pública Privadas -APP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,700	\$2,074	76.82	\$134	\$134	100.00	\$2,834	\$2,208	77.92
(K)8	Gestionar 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,148	\$1,148	99.95	\$1,976	\$850	43.02	\$3,125	\$1,998	63.94

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$2,236	\$2,158	96.54	\$4,609	\$4,380	95.03	\$9,403	\$8,630	91.77	\$12,184	\$11,329	92.98	\$7,774	\$3,439	44.24	\$36,207	\$29,937	82.68
43 Modernización institucional	\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$149	\$149	99.82	\$71	\$71	99.78	\$0	\$0	0.00	\$320	\$316	98.53
189 Modernización administrativa	\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$149	\$149	99.82	\$71	\$71	99.78	\$0	\$0	0.00	\$320	\$316	98.53
379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$149	\$149	99.82	\$71	\$71	99.78	\$0	\$0	0.00	\$320	\$316	98.53

Indicador(es)

(K) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	100.00	100.00	2.80	2.80%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2019	100.00	100.00	197.20	197.20%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la Entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	2.80	14.00	77.20	77.20	100.00	20.00	19.96	99.80	0.04	0.04	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$96	95.73	\$53	\$52	99.51	\$71	\$71	99.78	\$0	\$0	0.00	\$224	\$219	97.90
(S)2	Atender 100 % de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00
44	Gobierno y ciudadanía digital		\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$4,285	\$4,083	95.29	\$2,035	\$825	40.52	\$10,848	\$9,313	85.85
192	Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$4,285	\$4,083	95.29	\$2,035	\$825	40.52	\$10,848	\$9,313	85.85
92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)		\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$4,285	\$4,083	95.29	\$2,035	\$825	40.52	\$10,848	\$9,313	85.85

Indicador(es)

(S) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2016	20.00	20.00	20.00	100.00%					
2017	20.00	20.00	18.85	94.25%					
2018	20.00	31.15	30.23	97.05%					
2019	20.00	20.92	20.12	96.18%					
2020	20.00	10.80	1.69	15.65%	90.89% ★				
TOTAL				100.00	100.00	90.89	al Plan de Desarrollo	90.89%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron las siguientes actividades:
+ Contratación de Ocho (8) ingenieros para realizar el apoyo técnico y la compra la renovación del licenciamiento, soporte, servicios utm y de afinamiento para dos (2) equipos fortigate
La adquisición del licenciamiento permitió llevar a cabo la configuración de los Firewall para obtener mayor seguridad en la red de la Entidad.

En cuanto a los ingenieros soporte, la contratación permitió continuar con las actividades de soporte y evolutivos de los diferentes aplicativos, así como la atención a incidentes y transferencia de conocimiento a usuarios finales

Proyecto(s) de inversión

1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC,s en la Defensoría del Espacio Público.	Magnitud	20.00	19.80	99.00	20.20	19.05	94.31	31.15	30.23	97.05	20.92	20.12	96.18	10.80	1.69	15.65	100.00	90.89	90.89
		Recursos	\$899	\$880	97.91	\$1,284	\$1,242	96.73	\$2,345	\$2,283	97.37	\$4,285	\$4,083	95.29	\$2,035	\$825	40.52	\$10,848	\$9,313	85.85

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	\$8,721	\$8,618	98.82	\$23,729	\$23,478	98.94	\$33,241	\$32,444	97.60	\$30,341	\$29,415	96.95	\$24,440	\$9,594	39.26	\$120,472	\$103,549	85.95

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %