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MEMORANDO

PARA; NADIME YAVER LICHT
Directora

- DE: ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERON
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoria a los contratos de vigilancia-de predios {presencial y movil).

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos
1083 de 2015 y 648.de 2017, especialmente en su rol de evaluacion y seguimiento, realizo el seguimiento
senalado en el asunto, encontrando los siguientes resultados:

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Esta auditoria tiene por objeto analizar el proceso de contratacion, ejecucion y supervision del contrato
de vigilancia (presencial y movil) a los predios del Distrito de Bogota. El alcance esta enmarcado en la
verificacion de los documentos que hacen parte del expediente del contrato que a la fecha se esta
ejecutando en la Defensoria del Espacio Publico, de igual forma se verificé la publicacion en la
plataforma SECOP Il y el cumptimiento de las obligaciones del mismo.

2. CRITERIOS DE AUDITORIA

(J

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica.

Ley-1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Plblicos.”
Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica”
Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Administrativo de Planeacion Nacional” Articulo 2.1,1.2.1.8. Publicacion de la ejecucion de contratos
% Manual de Contratacion Codigo: 127-MANGR-01 vigencia 04/01/2019.

“ Manual de Supervision e Interventoria Codigo: 127-MANGR-02 vigencia 30/08/2018.
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3. METODOLOGIA

La evaluacion se desarrollo con base en las normas de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de
obtener evidencia suficiente y objetiva y verificar el proceso de contratacion y ejecucion del contrato
relacionado con la vigilancia que se le presta a los predios que se encuentran a cargo de la Defensoria
del Espacio Publico, revision de los soportes del expediente contractual relacionado, asi como los
requisitos de la modalidad de contratacion, los pagos pactados y sus modificaciones. an

AR

4. ANALISIS Y DESARROLLO ' z;%afﬂ

El presente informe fue dado a cenocer al area auditada a través del funcionario encargado de atender
1a auditoria mediante reunidn el dia 06 de jupip, @udeze socializaron las observaciones desarrolladas
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en el presente docymento, motivo por el cual se procede a la presentacion del respectivo informe final
en los siguientes términos: ' )

La apertura de la auditoria fue comunicada al area a través de memorando radicado bajo el nimero
20191300012083 del 6 de mayo y posteriormente se realizd reunion con el Subdirector de
Administracion Inmobiliaria y del Espacio Publico y el supervisor del contrato nimero 110-00129-289-
0-2018 que tiene por objeto “Contratar la Prestacion del servicio de vigilancia y seguridad integral para
ta permanente y adecuada proteccion de-los bienes inmuebles de propiedad del Distrito Capital, por los
que el DADEP sea o fuere legalmente responsable y asi como de aquellos por los que le correspondiere
velar en virtud de disposicion legal, ‘contractuat o convencional”, con el fin de solicitar el expediente
contractual para su respectivo analisis, donde se le fue comunicado a esta oficina que el contrato se
encontraba en revisién por parte de la Centraloria motivo por et cual se pudo contar con este hasta el
dia 21 de mayo, de analisis realizado se pudo determinar:

Que atendiendo a las funciones que ejerce la Defensoria del Espacio Piblico dentro de las cuales estan:
ejercer la administracion, directa o indirectamente, de todos los bienes inmuebles del nivel central
del Distrito Capital y recibir, custodiar y administrar los bienes inmuebles que le transfieran otras
entidades éstatales, el DADEP inicié un proceso de licitacidn publica para contratar los servicios de
‘vigilancia a los predios que se encuentran a cargo de la entidad a través de la Subdireccion de
Administracion Inmobiliaria y del Espacioc Publico bajo el rubro y bajo el proyecto de-inversion con
codigo presupuestal 1065 “Cuido y Defiendo el Espacio Publico de Bogota” bajo el concepto de
mantenimiento y administracion de [a propiedad inmobiliaria Distrital dentro del Plan Distrital de
Desarrollo para Bogota 2016-2020 “Bogota, Mejor para Todos”.

Segun los estudios del sector el proponente debia ofrecer 18 puestos de servicio de vigilancia y
seguridad integral de los cuales 15 serian fijos con o sin arma y 3 moviles encargados de vigilar
aproximadamente 150 predios, el DADEP se reserva el derecho a modificar adicionar y/o suprimir sitios
y puestos donde se presta el servicio de vigilancia atendiendo a los factores de riesgo de los sitios de

. custodia, es decir, que dependiendo del riesgo en que se encuentre cada predio, se determinara qué
clase de vigilancia se le prestara al mismo.-

- Del analisis de los documentos precontractuales se pudo evidenciar lo siguiente:

Dentro de los estudios del sector en la pagina 3 se hace referencia a un anexo donde se relacionan los
predios que requieren vigilancia fija y movil, sin embargo, se observé que dentro de la carpeta
contractual no se encuentra dicho documento, estando de manera incompteta el expediente, de igual
forma se relaciona en el estudio de conveniencia y oportunidad y en los estudios previos.

La licitacion plblica DADEP-LP-110-03-2018 se aperturo el 27 de marzo de 2018, por medio de la
Resolucion 075 del mismo afo, que contiene et cronograma del proceso, al respecto se observd que
no se presentaron retrasos-en su cumplimiento por problemas con la plataforma SECOP I, situacion
que sera objeto de evaluacion en una posterior auditoria que realizara la OCl, al proceso de Gestidn
Contractual liderado por la Oficina Asesora Juridica, producto de lo anterior, también se presentaron
retrasos en las respuestas a las observaciones radicadas por los proponentes en el desarrollo del
proceso. ' -

Por medio de la Resolucion 122 del 11 de mayo de 2018, se adjudicd el proceso de licitacion DADEP-
LP-110-03-2018 al proponente AUTENTICA SEGURIDAD LTDA por un valor de $738.830.738 pesos m/cte,
con un plazo de 7 meses y 15 dias, el contrato se celebrd el 16 de mayo de 2018 bajo el-nimero 110-
00129-289-0-2018, el cual ha sido modificado 3 veces segln se observé en el expediente contractual,
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la dltima modificacion se encuentra publicada en SECOP II, pero no se encuentra en la carpeta
contractual. En la actualidad el contrato se encuentra en ejecucion y la fecha estimada para su
terminacion es el 30 de junio de 2019, el valor total del contrato es $1.108.246.107 pesos, esta proximo
a terminarse y a entrar en etapa de liquidacion. las modificaciones que se han realizado son:

Madificacion | Fecha-solicitud Adicion | Prorroga ' Final
Valor: 1,108,246,107
10 meses y 15 dias
" Valor: 1,108,246,107
12 meses y 15 dias
Valor: 1,108,246,107
13 meses v 15 dias

Modificacion 1 07-12-2018 369,415,369 | 3 meses o hasta agotar recursos

Modificaciéon 2| . 15-03-2019 N/A 2 meses o hasta agotar recursos

Modificacion 3 28-052019 N/A 1 mes o hasta agotar recursos

» Encuanto a la ejecucion del contrato:

-En el transcurso de este contrato y teniendo cuenta los documentos que hacen parte de la carpeta
contractual se han venido prestando los siguientes servicios por parte de la empresa Autentica
Seguridad Ltda.:

* MAYO - JUNIO
o o UBICACION L7 : N, PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-165 calvo sur 1 24 HRS SIN il
Tv 54 74-15 sur 1 24 HRS SIN
Monserrate ‘ 1 12HD SIN
Av. Caracas 14-40 sur el pesebre 1 24 HRS SIN
Carrera 11 no. 11 - 83 1 24 HRS SIN
Calle 72 1-60 1 12HRS D SIN
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN B
Av calle 72 no. 68b-47 1 24 HRS SIN
Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana 2 CON
« JUNIO -JULIO
- UBICACION N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-16S calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre 1 24 HRS SIN
CARRERA 11 No. 11 - 83 1 24 HRS SIN
CALLE 72 1-60 1 12 HRS D SIN B
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN |
Av Calle 72 No. 68B-47 1 24 HRS SIN
_|Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS S5IN
Parqueaderos Urbanizacién Industrial Calle 9 cra 37 y calle 40 3 12HD SIN
Parqueaderos Santa Beatriz 3 12HD SIN 1
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana < 2 CON !
g £
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» JULIO-AGOSTO -

UBICACION |'N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CRVC-1-16S calvo sur 1 24 HRS “SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre 1 24 HRS - SIN
CARRERA 11 No. 11 - 83 1 24 HRS SIN
CALLE 72 1-60 1 12 HRS D SIN
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 : 1 24 HRS SIN
Calle 97 carrera 8 Pargueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN
Parqueaderos Urbanizacion Industrial Calle 9 cra 37 y calle 40 3 1ZHD SIN
Parqueaderos 5anta Beatriz 3 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN'
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
Custodiar hasta 100 lotes con minima 3 visitas a la semana yi CON

» AGOSTO-SEPTIEMBRE

UBICACION ‘N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-16S calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR . = . 1 24 HRS SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre 1 24 HRS SIN
CARRERA 11 No. 11 - 83 1 24 HRS SIN
CALLE 72 1-60 1 12 HRS D SIN
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 1 24 HRS SIN
Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN
Parqueaderos Urbanizacién Industrial Catle 9 cra 37 y calle 40 3 12HD SIN
Parqueaderos Santa Beatriz 3 . 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana 2 CON

« SEPTIEMBRE-OCTUBRE

. UBICACION N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-165 calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
AY. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre 1 24 HRS SIN'
CARRERA 11 No. 11 - 83 1 24 HRS SIN
CALLE 72 1-60 1 12 HRS D SIN
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 1 24 HRS SIN
Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN
Parqueaderos Urbanizacion Industrial Calle 9 cra 37 y calle 40 3 12HD SIN
Parqueaderos Santa Beatriz 3 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN
Pargueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana 2z CON
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+ OCTUBRE-NOVIEMBRE

‘ UBICACION N, PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-165 calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS . SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR E| Pesebre 1 24 HRS SIN
CARRERA 11 No. 11 83 1 24 HRS SIN
CALLE 72 1-60 1 12HRS D SIN
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN_
Av Calle 72 No. 68B-47 1 24 HRS SIN
Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN
Parqueaderos Urbanizacién Industrial Calle 9 cra 37 y catte 40 3 12HD SIN
Parqueaderos Santa Beatriz 3 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana 3 CON
* NOVIEMBRE-DICIEMBRE
i : UBICACION N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA 3
CR7C-1-165 calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS SIN :
MONSERRATE i 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesehre 1 24 HRS SIN ]
CARRERA 11 No. 11 - 83 1 24 HRS SIN N
CALLE 72 1-60 1 12 HRS D SIN
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 _ 1 24 HRS ~ SIN |
Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN B
Parqueaderos Urbanizacidn Industrial Calle 9 cra 37 y calle 40 3 12HD SIN
Parqueaderos Santa Beatriz 3 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN
Farqueadero Alhambra calle 1444 45-18 i 12HD SIN #
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana 3 CON N
. *DICIEMBRE 16 A DICIEMBRE 31
B e UBICACION - 'N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-16S calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS | SIN ]
MONSERRATE 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre 1 24 HRS SIN
CARRERA 11 No. 11 - 83 T 24 HRS SIN |
CALLE 72 1-60 1 12HRS D SIN_
Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 , 1 24 HRS SIN
Calte 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN ]
Pargueaderos Urbanizacion Industrial Calle 9 cra 37 y calte 40 3 12HD SIN B
Parqueaderos Santa Beatriz 3 12HD SIN
|Parqueadero Athambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN
Pargueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
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UBICACION - N. PUESTOS { HORARIO | CON-O SIN ARMA

Custodlar hasta 100 lotes con Minimo 3 visitas a la semana 3 CON
o ENERO 1- ENERO 15

: UBICACION ‘| N. PUESTOS | HORARIO | CON O SIN ARMA
CR7C-1-165 calvo sur 1 24 HRS SIN
TV 54 74-15 SUR 1 24 HRS SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre 1 24 HRS " SIN
CARRERA 11 No. 11 - 83 1 24 HRS SIN
CALLE 72 1-60 1 12 HRS D SIN
Calle 12 B carrera Z Chorro de Quevedo 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 1 24 HRS SIN
Calle 97 carrera 8 Parqueadero Santa Clara 1 24 HRS SIN
Parqueaderos Urbanizacion Industrial Calle 9 cra 37 y calle 40| 3 12HD SIN
Parqueaderos Santa Beatriz 3 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45- 98 1 24 HRS SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
Parqueadero Bavaria Techo 1 24 HRS SIN
Custodiar hasta 100 lotes.con minimo 3 visitas a la semana 3 CON

« ENERO16 -FEBRERO28

_ . UBICACION N. PUESTQS | HORARIO | CON O SIN ARMA |
CR7C-1-165 calvo sur 1 24 HRS SIN
1 24 HRS © SIN
TV 54 74-15 SUR ; 1 171D SIN
MONSERRATE 1 12HD SIN
1 24 HRS SIN
AV. CARACAS 14-40 SUR El Pesebre . i ~12HD <IN
CARRERA 11 No. 11°- 83 1 24 HRS SIN.
CALLE 72 1-60 ‘ 1 12 HRS D SIN

Calle 12 B carrera 2 Chorro de Quevedo {PASA A SANTA '

BARBARA) 1 12 HRS N SIN
Av Calle 72 No. 68B-47 1 24 HRS SIN
Parqueaderos Urbanizacion Industrial Calle 9 cra 37 y calle 40| 3 12HD SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-98 1 24 HRS SIN
Parqueadero Alhambra calle 144A 45-18 1 12HD SIN
Pargueadero Bavaria Techo 1 24 HRS SIN
Parqueadero calle 125 Carrera 21 A Santa Barbara 1 24 HRS SIN
Custodiar hasta 100 lotes con minimo 3 visitas a la semana 3 CON

Del analisis de la ejecucion del contrato se pudo observar un incumplimiento de la obligacion 4 que

establece de forma explicita: “el proponente debera adjuntar dentro de los 5 dias hdbiles siguientes ala
legalizacion del contrato las credenciales de cada uno de los niveles cursados por el personal destinado a
la prestacion del servicio” credenciales y documentos que no fueron aportados por el contratista.
Adicionalmente un incumplimiento parcial de la obligacion numero 23 que establece:
factura mensual con el registro fotogrdfico de los bienes y especificaciones descritas en los anexos 1y 2
del pliego de condiciones del servicio efectivamente prestado” las facturas no contienen registros
fotograficos de los predios, sin embargo, dentro se ha anexa un CD con informacion de planiltas de
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supervisién y marcacion de horario y rondas. Por lo anterior, se recomienda fortalecer el ejercicio de
la supervision. '

De otra parte, segun el manual de supervision adoptado por el DADEP existe un procedimiento para el
cambio de supervisor, que debe ser llevado a cabo por el jefe del area ejecutora u ordenador del gasto
y debe soportarse dentro del expediente e igualmente debe ser publicado en SECOP !l dentro de los
documentos de la ejecucion del contrato, al respecto, el area auditada manifestd que hubo un cambio
de supervisor a partir del mes de abril, sin embargo, se observé que dicha modificacion no se encuentra
soportada ni publicada en el expediente contractual ni en SECOP II, como tampoco un informe de
entrega preseritado por el supervisor.

La designacion debe ser comunicada mediante memorando radicado a través del sistema ORFEQ o
sistema de gestion documental de la entidad, tanto al supervisor como al contratista y dejar constancia
en el expediente. El supervisor saliente debe hacer entrega al ordenador del gasto y/o al jefe del area
ejecutora, del informe parcial del contrato a la fecha en la que ocurre la separacion de la funcion,
indicando como minimo:

v' Balance presupuestal del contrato, balance de ejecucién con porcentaje de avance fisico (recibido
a satisfaccion) o de cumplimiento, alertas o riesgos que presenta el contrato, actividades o gestiones
emprendidas y a las que se les deberia dar continuidad para propiciar su correcto desarrollo,
relacion de garantias y amparos debidamente vigentes y actualizadas, recomendaciones y hasta una
relacion del expediente contractual con inventario documental, foliacion y en general cumplimiento

de las normas de archivo. Hasta verificar dicho contenido procederia expedir una certificacion de
finalizacion de la funcion de supervisién.

Como se observo, el informe y soportes de la comunicacion del cambio de supervisor no se encuentran

- dentro de la carpeta contractual, por lo que se recomienda anexarlo ante de finalizar la ejecucion y
realizar publicacion en SECOP Il en cumplimiento del principio de publicidad y en general se reitera la
necesidad de fortalecer la supervision, con el fin de dar cumplimiento a las estipulaciones
contractuales, teniendo en cuenta que los encargados de ejercer la funcion de supervision participan’
en la celebracion, ejecucion y liquidacion y son responsables por actuaciones y omisiones a nivel
disciplinario, fiscal y penal, por lo que debe cehirse estrictamente at manual de supervision y a la
normatividad que rige la materia.

De conformidad con los manuales de Colombia Compra Eficiente y en relacion con la publicacion en
SECOP I, todas las facturas con sus respectivos soportes deben cargarse en la plataforma para asi ser
aprobadas por el supervisor y proceder con el pago correspondiente por parte de la entidad, al ingresar
al detalle del contrato se evidencié que no se estd cumpliendo con dicha disposicion, debido a que no
se encuentran soportes relacionados con ta ejecucion, la cual ya ha sido adelantada y estd por
terminarse, no obstante, dentro de la plataforma su ejecucién se encuentra en un 0%, tampoco se
encuentran publicados los estudios previos y dentro del acapite de documentos del contrato no se
registra nada, al igual que dentro de los documentos del contratista, desconociendo el deber de

publicar los documentos del proceso y los actos administrativos asociados a la contratacion (Decreto
1082 de 2015).

5. ANALISIS DE POTENCIALES RIESGOS

Los riesgos determinados en el desarrollo de este analisis fueron los siguientes:

o
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1. Riesgo Cumplimiento: Se observaron incumplimientos de requisitos legales internos y externos en
materia contractual, senalados en las observaciones del presente informe. :

2. Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectacion de la percepcion de confianza por parte
de la ciudadania hacia la institucion, al no encontrar toda la documentacion de los procesos
contractuales adelantados por ta entldad en la plataforma SECOP. -

3. Riesgo Operatwo Al encontrar inconsistencias y debilidad en la ejecucion de las actmdades de
supervision del contrato.

6. CONCLUSION, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es de anotar que el contrato objeto de analis se encuentra proximo a su terminacion y que de acuerdo
con o manifestado por la SAl ya se estd adelantando el nuevo proceso para la contratacién de este
servicio debido a que este es de vital importancia y se debe-asegurar su continuidad para la proteccion
de los predios cuya administracion se encuentra a cargo del DADEP.

Derivado del analisis se pudo determinar que se encuentran debilidades en el ejercicio de la
supervision del contrato y en la publicacién en la plataforma de SECOP If, motivo por el cual se
presentan las siguientes observaciones:

1. Las modificaciones contractuales se encuentran incompletas en el expediente contractual.

2. Dentro del expediente no se encuentra el anexo donde se relacionan tos predios que requieren
vigilancia fija y mévil y que hacen parte de los pliegos del contrato.

3. Incumplimiento de la obtigacién contractual nlimero 4 e incumplimiento parcial de la obligacion
numero 23,

4. Falta de pubticacion de documentos contractuales relacionados con ta ejecucién en la plataforma

. SECOP 1L
5. Debilidad en el ejercicio de la supervision en et contrato.

Por lo senalado anteriormente la Oficina de Control Interno recomienda:

Actualizar los expedientes fisicos y electronicos del contrato en relacién, con el fin de que el mismo
cuente con informacion sustancial e importante tal como plan de ejecucion contractual, avances del
mismo, informes del supervisor, actas de recibo a satisfaccion, modificaciones contractuates y soportes
de publicacion electronica, cumplir a cabalidad cada una de las obligaciones a través del.
fortalecimiento del ejercicio de la supervision.

Cordialmente,

ROGER ALEXANDER SANASRIA CALDERON
Jefe Gficina de Control Interno

Copia: PEDRO ALBERTO RAMIREZ JARAMILLO, Subdirector de Administracién Inmobiliaria de Espacio Publico.

Elabore:  Xiomara Ramirez Llanos
Revisé y Aprobd: Roger A. Sanabria C.
Fecha: 07 de junio de 2019
Cadigo: 1308515
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