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MEMORANDO

PARA: NADIME YAVER LICHT
Directora

DE: ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERON /
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoria al convenio interadministrativo con el Instituto Distrital para la Proteccion de la
Nifez y la Juventud-IDIPRON 110-00129-346-0-2018"

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos
1083 de 2015 y 648 de 2017, especialmente en su rol de evaluacién y seguimiento, realizo el seguimiento
senalado en el asunto, encontrando los siguientes resultados:

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Esta auditoria tiene por objeto analizar el proceso de contratacion, ejecucion y supervision del contrato
firmado con el Instituto Distrital para la Proteccién de la Nifiez y la Juventud-IDIPRON y la Defensoria
del Espacio PUblico-DADEP. El alcance estd enmarcado en la verificacion de los documentos que hacen
parte del expediente contractual, contrato que tuvo fecha de terminacion el dia 07 de mayo del presente
afo y se encuentra pendiente de liquidacion, de igual forma se verificé la publicacion en la plataforma
SECOP |l de todos los documentos que hacen parte del contrato y el cumplimiento de las obligaciones
del mismo.

2. CRITERIOS DE AUDITORIA

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacion de la Administracion Piblica.

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”.
Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica”
Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Administrativo de Planeacion Nacional” Articulo 2.1.1.2.1.8. Publicacion de la ejecucion de contratos
% Manual de Contratacion Codigo: 127-MANGR-01 vigencia 04/01/2019.

< Manual de Supervisidn e Interventoria Codigo: 127-MANGR-02 vigencia 30/08/2018.
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3. METODOLOGIA

La evaluacion se desarrollé con base en las normas de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de
obtener evidencia suficiente y objetiva y verificar el proceso de contratacion y ejecucion del contrato
relacionado con desarrollar estrategias de defensa del espacio publico de Bogota D.C., mejorando sus
condiciones de uso y aprovechamiento, con la participacion de los beneficiaros que se encuentran
vinculados en las diferentes estrategias pedagdgicas del IDIPRON, revision de los soportes del
expediente contractual relacionado, asi como los requisitos de la modalidad de contratacion, los pagos
pactados y sus modificaciones.
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4. ANALISIS Y DESARROLLO

El presente informe fue dado a conocer al area auditada a través del funcionario encargado de atender
la auditoria mediante reunién el primero de agosto, dénde se socializaron las observaciones
desarrolladas en el presente documento y se incluyeron las observaciones dadas por la SAl, motivo por
el cual se procede a la presentacién del respectivo informe final en los siguientes términos:

La apertura de la auditoria fue comunicada al area a través de memorando radicado bajo el numero
20191300017733 del 03 de julio y posteriormente se realizd la entrega del expediente contractual
numero 110-00129-346-0-2018 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos administrativos y financieros,
entre el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP y el Instituto
Distrital para la Proteccion de la Nifiez y la Juventud- IDIPRON, para desarrollar estrategias de defensa
del espacio publico de Bogotd D.C., mejorando sus condiciones de uso y aprovechamiento, con la
participacién de los beneficiaros que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias
pedagdgicas del IDIPRON.” de analisis realizado se pudo determinar:

Teniendo en cuenta los articulos 3 y 4 del Acuerdo 18 de 1999 donde se establecen funciones de la
Defensoria del Espacio Publico dentro de las cuales se encuentran la defensa, inspeccion, vigilancia,
regulacion y control del espacio publico del Distrito Capital se considerd necesario que la Defensoria
cuente con recursos técnicos que faciliten la recuperacion del espacio publico de manera efectiva,
disponiendo de recursos logisticos y técnicos que faciliten el acompanamiento en la recuperacion de
los espacios publicos ocupados indebidamente que permita bajo el liderazgo de la autoridad policiva
local el desmonte de elementos que obstaculizan y privatizan el espacio publico garantizando el libre
acceso, uso, goce y disfrute del mismo.

Del analisis de los documentos contractuales se pudo evidenciar lo siguiente:

Este convenio se suscribié mediante la modalidad de contratacion directa y cuenta con su respectivo
Acto Administrativo de Justificacion, el cual tuvo en cuenta las funciones impartidas a la Defensoria
en el acuerdo 18 de 1999 y justificé la misma considerando que la entidad no cuenta con el personal
ni con los elementos logisticos para llevar a cabo las funciones de defensa, inspeccion, vigilancia,
regulacion y control del espacio publico, es por esto que se considerd necesario suscribir el presente
convenio que tiene fundamento en lo establecido en el articulo 113 de la Constitucion Politica el cual
establece que “.los diferentes érganos del estado tienen funciones separadas pero colaboran
arménicamente para la realizacion de sus fines”.

El valor inicial de este contrato fue de $5.146.555.249 pesos de los cuales la suma de $3.550.000.000
pesos sera aportada por el DADEP y la suma de $1.596.555.249 pesos, sera aportada por el IDIPRON
representados asi: A) $115.313.430 pesos, que serian destinados a la contratacion de personal,
transporte para los jovenes vinculados al Convenio y los gastos financieros (Gravamen a Movimientos
Financieros). B) $1.481.241.819, que serian aportados en especie, representados en la atencion
integral a los jévenes en las Unidades de Proteccion Integral - UPI y gastos de carga administrativa que
implica la ejecucién del convenio, tales como los procesos de contrataciéon de bienes y servicios,
manejo contable y de tesoreria, entre otras.

El contrato se suscribié segiin lo reportado en la plataforma SECOP Il el dia 28 de septiembre de 2018
y se le dio inicio el 8 de octubre del mismo afo segln el acta de inicio, dentro del cual se fijaron
obligaciones tanto de parte del DADEP ¢como de IDIPRON, los términos iniciales del contrato fueron los
siguientes:
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“OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo de la
Defensoria del Espacio Publico - DADEP y el Instituto Distrital para la Proteccién de la Nifiez y la Juventud-
IDIPRON, para desarrollar estrategias de defensa del espacio publico de Bogotd D.C., mejorando sus
condiciones de uso y aprovechamiento, con la participacion de los beneficiaros que se encuentran vinculados
en las diferentes estrategias pedagogicas del IDIPRON.

VALOR: El valor total del convenio es de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (85.146.555.249) MONEDA CORRIENTE, de
los cuales la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 3.550.000.000) MONEDA
CORRIENTE serd aportada por el DADEP y la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (S 1.596.555.249) MONEDA CORRIENTE,
serd aportada por el IDIPRON representados asi: A) CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (S115.313.430) MONEDA CORRIENTE, que serdn destinados a la
contratacion de personal, transporte para los jévenes vinculados al Convenio y los gastos financieros
(Gravamen a Movimientos Financieros). B) MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.481.241.819) MONEDA CORRIENTE, que serdn
aportados en especie, representados en la atencién integral a los jovenes en las Unidades de Proteccion
Integral - UPl y gastos de carga administrativa que implica la ejecucion del convenio, tales como los procesos
de contratacion de bienes y servicios, manejo contable y de tesoreria, entre otras.

FORMA DE PAGO: A. Un primer desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total a
aportar por parte del DADEP dentro del Convenio, con la suscripcion del Acta de Inicio, previa presentacion
del listado de personal que se contratard a cinco (5) meses para el desarrollo del convenio y el listado de
los primeros doscientos cincuenta (250) Jovenes Beneficiarios. Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 Tel: 3822510
www.dadep.gov.co Informes: linea 195 B. Un segundo desembolso equivalente al cuarenta y seis por ciento
(46%) del valor total a aportar por parte del DADEP dentro del Convenio, en el segundo mes de ejecucion
del convenio, previa presentacion del informe de avance técnico y financiero por parte del IDIPRON. C. Un
tercer y ultimo desembolso equivalente al catorce por ciento (14%) del valor total a aportar por parte del
DADEP dentro del Convenio, contra entrega por parte del IDIPRON del informe final de ejecucion y la
respectiva aprobaciéon del DADEP. PARAGRAFO: Los desembolsos incluirdn los costos, gastos directos e
indirectos e impuestos, en que deba incurrir el IDIPRON en relacién con la suscripcion, legalizacion y
ejecucion del convenio, los cuales se realizardn previa programacion del PAC y la entrega de los siguientes
documentos: a) Presentacion de la factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos
de ley. b) Certificacién de aprobacion expedida por el Supervisor del convenio. c) Certificacién suscrita por
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social
Integral, ARL, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar, de conformidad con lo sefalado
en la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: cinco (5) meses o hasta el agotamiento de los recursos y la suscripcion del
Acta de inicio.”

Dentro de la ejecucion se han presentado las siguientes modificaciones (publicadas en la plataforma
de SECOP Il y hacen parte del expediente en fisico):

“Modificacion | Fecha solicitud] | Adicio Prorroga | R
Modificacion 1| 27-12-2018 $623.286.906 | IiEse o ikt valor: 53.769.842,152
agotar recursos 6 meses o hasta agotar recursos.
pe DADEP: $374.990.257 1 mese o hasta Valor: 1,108,246,107
Modificacian 2, 29-06-2019 | \ppoN: '$508,034.749 agotar recursos 12 meses y 15 dias

En relacion con el expediente contractual fisico se pudo evidenciar que el anexo técnico, el cual es
mencionado en los estudios previos y en las obligaciones contractuales no se encuentra dentro del
expediente ni publicado en SECOP II, estando de esta manera incompleta la informacién contractual,
por otra parte, se determiné que el archivo no se encuentra documentado de manera cronoldgica lo
que dificulta el seguimiento del proceso y su trazabilidad.
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En cuanto a la ejecucién de las obligaciones contractuales se determino lo siguiente:

De las obligacién nimero 5y 7 a cargo de IDIPRON las cuales establecen: “Presentar al DADEP un informe
mensual detallado de las actividades desarrolladas por parte del personal vinculado al IDIPRON en los
operativos de recuperacion de espacio publico en los cuales haya prestado apoyo” y “Realizar informes
mensuales de actividades del presente convenio, en el que se discriminen los avances técnicos y financieros
de la ejecucion del mismo” respectivamente, se evidencié que estos informes no han sido entregados
bajo la periodicidad pactada, ya que segun la documentacion que reposa en el expediente contractual

se han presentado los siguientes informes:

> Primer informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 08 al 31 de
octubre, radicado el 07 de diciembre de 2018.

> Segundo informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de
noviembre de 2018, radicado el 28 de diciembre del mismo ano.

» Tercer informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de
diciembre de 2018, radicado el dia 06 de febrero de 2019. (anexo copia informe financiero area

contabilidad DADEP).

> Un informe financiero del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018 radicado el
01 de marzo de 2018.

» Cuarto informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero
de 2019, radicado el 01 de marzo de 2019.

En la reunién con el supervisor del contrato, el area manifiesta que la entidad cuenta con los demas
informes los cuales atn no se han incluido en el expediente porque estan siendo objeto de revisién,
esta manifestacion se pudo corroborar ya que los mismos fueron entregados a la Oficina de Control
Interno el primero de agosto dentro de los cuales se encontraban:

> Quinto informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de
febrero, radicado el 12 de abril de 2019.

> Sexto informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo,
radicado el 30 de abril de 2019.

> Séptimo informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril,
radicado el 31 de mayo de 2019.

» Octavo informe de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 07 de mayo
de 2019.

De lo anterior se pudo evidenciar que los informes no fueron entregados en la periodicidad pactada,
incumpliendo de esta manera las obligaciones antes relacionadas, teniendo en cuenta que los informes
se presentaron de manera extemporanea y dentro de las obligaciones se estipulé de manera expresa
que los mismos debian ser presentados mensualmente, la Oficina de Control Interno recomienda
fortalecer el ejercicio de la supervision con el fin de que se dé cumplimiento al contrato y no incurrir
en posibles sanciones; frente a esta observacion, el supervisor manifesté que en el transcurso de la
ejecucién del convenio se realizaron varios requerimientos a IDIPRON por este tema por medio de
corcrjeo electrénico, no obstante, no se pudo corroborar lo manifestado ya que no fueron allegadas las
evidencias.
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Segun lo estipulado en el contrato en el acapite de forma de pago se pudo evidenciar, que los pagos
se realizaron de la siguiente forma:

A. Un primer desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total a aportar por parte
del DADEP dentro del Convenio, con la suscripcion del Acta de Inicio, previa presentacion del listado
de personal que se contratara a cinco (5) meses para el desarrollo del convenio y el listado de los
primeros doscientos cincuenta (250) Jovenes Beneficiarios. Estipulacion a la que se le dio cumplimiento
con la radicacion de la primera cuenta de cobro el dia 24 de octubre de 2018 por un valor de
$1.420.000.000 pesos, la cual venia acompafada del respectivo requerimiento para el pago, y la orden
de pago fue expedida por el DADEP el 25 de octubre de 2018.

B. Un segundo desembolso equivalente al cuarenta y seis por ciento (46%) del valor total a aportar por
parte del DADEP dentro del Convenio, en el segundo mes de ejecucién del convenio, previa
presentacion del informe de avance técnico y financiero por parte del IDIPRON, esta cuenta de cobro
se radico el dia 14 de diciembre por un valor de $1.633.000.000 pesos, el primer informe de actividades
del mes de octubre se presentd el 7 de diciembre y la cuenta de cobro del segundo desembolso se
radico el 14 de diciembre, razén por la cual se generd la orden de pago el 18 de diciembre de 2018.

Atendiendo a las modificaciones del contrato, los demas literales de la forma de pago quedaron de la
siguiente manera:

C. Un tercer desembolso del valor total de los aportes por parte del DADEP dentro del convenio
equivalente a la suma de $497.000.000 pesos, dentro del sexto mes de ejecucion del convenio, previa
presentacion del informe del avance técnico y financiero por parte de IDIPRON. En relacion a este pago
se observé que no reposa evidencia del mismo a pesar de que existe una orden de pago del cuarto
desembolso, determinando de esta manera que el expediente se encuentra incompleto, o no se estan
haciendo los pagos tal como se estableci6 en el contrato.

D. un cuarto desembolso del valor total de los aportes por parte del DADEP equivalente a la suma de
$623.286.903, dentro del séptimo mes de ejecucién del convenio, previa presentacion del informe de
avance técnico y financiero por parte de IDIPRON, de este desembolso se evidencia una orden de pago
por parte del DADEP de fecha 22 de mayo de 2019, con el cumplimiento de la entrega del informe del
mes de marzo en la fecha 30 de abril de 2019.

E. Un quinto y ultimo desembolso del valor total de los aportes por parte del DADEP equivalente a la
suma de $374.990.257 pesos, contra entrega del informe final de ejecucion y la respectiva aprobacion
del DADEP, de este pago no se hay reporte y aun no se cuenta con el informe final al que se refiere
este literal.

Al respecto el supervisor del contrato manifesté que los pagos no se realizaron en los tiempos
especificos pactados en el contrato debido a la no presentacion de los informes por parte de IDIPRON,
es por esta razén que el DADEP se abstuvo de realizar los pagos en la periodicidad estipulada, el
presente contrato tuvo fecha de terminacién el 7 de mayo de 2019, pero alin no se ha realizado el
ultimo pago, seglin lo manifestado por el supervisor del contrato se han presentado discrepancias entre
las dos entidades para dar por terminado el presente convenio.

+»» Publicaciones en SECOP Ii

En relacién al tema se SECOP Il y sus expedientes virtuales se debe tener en cuenta que todas las
entidades estatales estan obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos

Cra.30 NO. 25-90 Piso 15
B:)agoté D.C. Cc’)digc:Sl?ostal 111311 BOG@
PBX: 3822510 MEJOR

www.dadep.gov.co PARA TODOS

&»




&7
WL

o,

ALCALDIAMAYOR
DEBOGOTAD.C,

PN i O
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensaria del Espacio Piblico

administrativos del Proceso de Contratacién. En ese sentido, el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso
de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitacion; las Adendas; la oferta; el informe de
evaluacion; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso
de Contratacién. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal
durante el Proceso de Contratacion, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados,
siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratacion.

La Ley de Transparencia establece la obligacion de publicar todos los contratos que se realicen con
cargo a recursos publicos, es asi que los sujetos obligados deben publicar la informacion relativa a la
ejecucion de sus contratos, obligacion que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual
establecié que para la publicacion de la ejecucion de los contratos, los sujetos obligados deben
publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor

que aprueben la ejecucion del contrato.

De conformidad con los manuales de Colombia Compra Eficiente y en relacion con la publicacion en
SECOP I, todas las facturas con sus respectivos soportes deben cargarse en la plataforma para asi ser
aprobadas por el supervisor y proceder con el pago correspondiente por parte de la entidad, Teniendo
en cuenta lo anterior y al revisar el contenido del presente contrato en SECOP se pudo evidenciar que
no se esta cumpliendo con dicha disposicién, debido a que no se encuentran soportes relacionados con
su ejecucion( Informes de actividades y de avances), y de acuerdo con la ultima certificacion de
cumplimiento expedida por el supervisor lleva un avance del 91 .76%, en la plataforma se reporta un
0% tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen extraida de la plataforma.

1 UT payyv MUITI U UT IuLEY 1 SUHa U THHSLN : . t Sullu UT ITLTPLIUL YuIUI 1ICHU UT U IuLtuI Y vurvr woun

No existen resbltadas que cumplan.con Ios criterios de busqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

% del valor del contrato % ¢lel valor amortizado
Valor total contrato: 6,752,867,158.00 COP
Valor anticipo: 0.00 COP 0%
Valor de las entregas Q.00 COP 0%
Valor facturado: 0.00 COP 0%
Valor facturado péndleme de pago: 0.00 COF 0%
Valor pagado: 0.00 COP 0%
Valor amortizado del anticipo: 0.00 COP 0% 0%
vator pendiente de amortizar: 0.00 COP 0% 0%
valor pendiente de ejecucién: 6.752,867,158.00 COP 100%
Valor pendiente de entrega: §,752,867,158.00 CQP 100%
Documentos de gjecucion del contrato
pééénpdgén T Sa e ’;‘;' i i L i Nombre delarchivo
i . 1228201erp adicion idipron.pdf i : 12232‘01’350 adicion idipron.pdf
B ACTA DE INICIO IDIPRON.pdf ACTA DE INICIO IDIPRON.pdf

i Adicionil_COP (1).pdf Adiciontl_CDP (1}.pdf

jea 65IDIPRON.pat

i PRIMER INFORME IDIPRON.pdf PRH\'JIEE‘? I&FVORME';EIJIPIVRON.DGT}V .
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Tampoco se evidencié el cargue del acto administrativo de justificaciéon de contratacién directa,
desconociendo el deber de publicar los documentos del proceso y los actos administrativos asociados
a la contratacion.

De otra parte, se recomienda fortalecer el ejercicio de la supervision en los contratos que estan en
cabeza de la entidad, con el fin de velar por el estricto cumplimiento de los contratos ya que se debe
tener en cuenta que los supervisores participan en la celebracion, ejecucion y liquidacion y son
responsables por actuaciones y omisiones a nivel disciplinario, fiscal y penal, por lo que debe cefirse
estrictamente al manual de supervision y a la normatividad que rige la materia.

Es de anotar que, al socializar las observaciones relevantes de este informe, el supervisor del contrato
puso en conocimiento de esta oficina que ya se firmoé un nuevo convenio con IDIPRON 110-00129-397-
0-2019 del 26 de junio de 2019, en donde se tomaron medidas para subsanar las debilidades
desarrolladas en este escrito, dentro de las cuales se especificd que para los pagos de debe realizar la
entrega de los informes de las actividades adelantadas dentro de los primeros 10 dias del mes siguiente
a su ejecucion, esta condicion se plasmo en el acapite de forma de pago que hace parte del contrato,
estipulacion que tiene como fin asegurarse de que IDIPRON entregue de manera mensual y cumplida
los informes que contengan todo lo relacionado con la gestidon presupuestal, administrativa, social,
formativa y el componente técnico y operacional, esta situacion serd objeto de revision en el
transcurso de la ejecucion del presente convenio.

ANALISIS DE POTENCIALES RIESGOS
Los riesgos determinados en el desarrollo de este analisis fueron los siguientes:

1. Riesgo Cumplimiento: Se observaron incumplimientos de requisitos legales internos y externos en
materia contractual, sefalados en las observaciones del presente informe.

2. Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectacion de la percepcion de confianza por parte
de la ciudadania hacia la institucidn, al no encontrar toda la documentacién de los procesos
contractuales adelantados por la entidad en la plataforma SECOP.

3. Riesgo Operativo: Al encontrar inconsistencias y debilidad en la ejecucion de las actividades de
supervision del contrato.

6. CONCLUSION, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Derivado del analisis se pudo determinar que se encuentran debilidades en el ejercicio de la
supervision del contrato en cuanto al cumplimiento estricto de las obligaciones y en la publicacion en
la plataforma de SECOP II, motivo por el cual se presentan las siguientes observaciones:

1. No se han cargado la totalidad de los documentos contractuales ni los soportes de la ejecucion en
la plataforma SECOP II.

2. El expediente fisico contractual se encuentra incompleto. (falta anexo técnico y soportes del
segundo pago)

3. El expediente no se encuentra organizado cronolégicamente tal como lo estipula el Archivo
Distrital.

4. Incumplimiento de las obligaciones contractuales nimero 5 y 7 a cargo de IDIPRON, relacionada
con la presentacion de los informes mensuales de actividades y avances.

5. Debilidad en el ejercicio de la supervision en el contrato.
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Por lo sefalado anteriormente la Oficina de Control Interno recomienda:

e Actualizar los expedientes fisicos y electrénicos del contrato en relacién (incluyendo los
requerimientos que haya hecho el supervisor via correo electrénico), con el fin de que el mismo
cuente con informacion sustancial e importante tal como plan de ejecucion contractual, avances
del mismo, informes del supervisor, actas de recibo a satisfaccion, modificaciones contractuales y
soportes de publicacion electronica, cumplir a cabalidad cada una de las obligaciones a traves del

fortalecimiento del ejercicio de la supervision.

ROGE.ALEXANDER SANABRIA CALDERON
Jefe Oficina de Control Interno
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